

DODATEK č. 2

ke smlouvě o poskytování služeb č. 11PT-002126, evidenční číslo 183/19 uzavřené dne 5.6.2019
ISPROFIN: 327 162 5026

mezi

objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci čp. 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:

_____, ředitelem Správy Pardubice,
na základě Pověření
Hlaváčova čp. 902, 530 02 Pardubice

a

zhotovitelem:

IČ: 132 28 790, DIČ: CZ6012180108
Škroupova čp. 561, 530 03 Pardubice 3

na realizaci služby

„ I/37 Pardubice MÚK – Palackého, dostavba, správce stavby“

Tímto dodatkem č.1 se mění nebo doplňují následující články původní smlouvy o poskytování služeb:

II: Předmět plnění

Rozšíření předmětu díla o prodloužení poskytování předmětných služeb o další 4 měsíce (v menším měsíčním hodinovém rozsahu – celkem o 130 hodin)

III. Doba plnění

Mění se termín pro poskytování služeb z dodatkem 1 stanovených 26 měsíců od pokynu k zahájení prací na 30 měsíců od pokynu k zahájení prací. Tedy nový předpoklad ukončení zakázky je **28.2.2022**.

IV. Cena

Mění se cena díla takto:

| | |
|--|--------------------------|
| Cena dle SOD č.: 11PT-002126 a dodatku č.1 | 1 898 000 Kč bez DPH |
| <u>Navýšení ceny dle tohoto dodatku č.2:</u> | <u>94 900 Kč bez DPH</u> |
| CELKEM bez DPH | 1 992 900 Kč |
| DPH | 418 509 Kč |
| CELKEM vč. DPH | 2 411 409 Kč |

Zdůvodnění změn:

Rozšíření původní SOD o poskytování služby v souvislosti s prodloužením doby výstavby“ I/37 Pardubice MÚK –Palackého, dostavba“, dokončením administrace změn během výstavby a přejímek. Jedná se o požadavek objednatele.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Jednotkové ceny jsou totožné s původní objednávkou.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 3x obdrží objednatel a 1x zhotovitel.

7-12-2021

V Pardubicích dne.....

V Pardubicích dne 02. 12. 2021

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Správy Pardubice

Zhotovitel: