

Protokol o změně díla
Změnový list č.010

Předmět díla:	Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova		
Objekt:	SO101.1 - Hromadná garáž		
Objednatel:	Město Kroměříž		
Zhotovitel:	GEMO a.s.		
TDI:	FAKO spol. s r.o.		
Projektant:	knesl kynčl architekti s.r.o.		
Popis změny:			
Zrušení izolace dešťových svodů proti rosení.			
Odůvodnění změny:			
Izolace potrubí dešťových svodů v prostorách SO101.1 - Hromadné garáže byla projektantem zrušena z uživatelského hlediska, jde o nevytápěný prostor, tudíž nevzniká riziko rosení. Nejedná se o snížení jakosti díla. Objednateli vzniká úspora finančních prostředků.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné		x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		- Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		25 389,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Ing. Dominik Procházka
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-	25 389,00 Kč
	Výše DPH sazba: 21%	-	5 331,69 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	-	30 720,69 Kč
termíny	Termín realizace změny:		nerealizace prací
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu do termínu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: Příloha č.1 - rozpočet		