

**Protokol o změně díla**

**Změnový list č.011**

Předmět díla:	Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova		
Objekt:	SO101.1 - Hromadná garáž SO101.2 - Hromadná garáž - zázemí SO101.3 - Hromadná garáž - Infocentrum		
Objednatel:	Město Kroměříž		
Zhotovitel:	GEMO a.s.		
TDI:	FAKO spol. s r.o.		
Projektant:	knesl kynčl architekti s.r.o.		
<p>Popis změny:</p> <p>Doplnění ocelových kotev pro založení zábradlí bytového domu Havlíčkova, na střešním pláští informačního centra/zázemí.</p> <p>Doplnění dilatačního profilu na přechodu SO101.2 - Hromadná garáž - zázemí a bytového domu Havlíčkova, a doplnění dilatačního profilu na přechodu objektů SO101.2 Hromadná garáž - zázemí a SO101.1 - Hromadná garáž</p>			
<p>Odůvodnění změny:</p> <p>Na základě požadavku investora byly dle projektové dokumentace doplněny kotvy pro založení zábradlí bytového domu, které nebyly původně součástí díla z důvodu budoucího nezasahování do již hotových konstrukcí při výstavbě navazujícího bytového domu Havlíčkova. Dále byl do podlahy v místě návaznosti objektu SO101.2 - Hromadné garáže - zázemí a bytového domu a v místě návaznosti SO101.1 - Hromadná garáž a SO101.2 - Hromadná garáž - zázemí doplněn dilatační profil z důvodu nutného provedení meziobjektových dilatací, které nebyly součástí původní SOD. Změna nastává z důvodu zajištění prací, které jsou nutné k dokončení předmětu díla. Realizaci změn nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné	x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	20 250,60 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Ing. Dominik Procházka	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	20 250,60 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	4 252,63 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	24 503,23 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	29. - 30. 11. 2021	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu do termínu	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č.1 - rozpočet		
	Příloha č.2 - cenová nabídka dilatací		
	Příloha č.3 - Schéma návaznosti IC na BD		