

**Protokol o změně díla**
**Změnový list č.013**

Předmět díla:	<b>Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova</b>			
Objekt:	SO101.2 - Hromadná garáž - zázemí SO101.3 - Hromadná garáž - infocentrum			
Objednatel:	Město Kroměříž			
Zhotovitel:	GEMO a.s.			
TDI:	FAKO spol. s r.o.			
Projektant:	knesl kynčl architekti s.r.o.			
Popis změny: Doplnění hliníkových L lišt pro obklady				
Odůvodnění změny:  Doplnění hliníkových "L" lišt pro možné založení/ukončení obkladů v místnostech, kde je stěrková podlaha s vytaženou stěrkou na svislé stěny (sokl). Po dohodě objednatele a architekta je tato změna nutná z vizuálních důvodů. Realizací změny nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x	
		§ 222 odst. 5		
		§ 222 odst. 6		
§ 222 odst. 7				
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)			
	dodatek k PD			
	dokumentace skut.provedení			
	jiné		x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	27 900,00 Kč		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	-		
	celkem v Kč bez DPH	-		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Ing. Dominik Procházka		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	27 900,00 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	5 859,00 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	33 759,00 Kč		
termíny	Termín realizace změny:	29. - 30. 11. 2021		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu do termínu		
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:  Příloha č.1 - rozpočet			