

Protokol o změně díla
Změnový list č.015

Předmět díla:	Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova		
Objekt:	SO101.1 - Hromadná garáž		
Objednatel:	Město Kroměříž		
Zhotovitel:	GEMO a.s.		
TDI:	FAKO spol. s r.o.		
Projektant:	knesl kynčl architekti s.r.o.		
Popis změny:			
Dodatečné provedení spádu podlahy před vstupy do schodiškových prostor z hromadné garáže.			
Odůvodnění změny:			
Dodatečné provedení spádu podlahy před vstupy do schodiškových prostor z hromadné garáže z důvodu odvedení vody od těchto prostor. Spádování vrstvy nad 50mm provedeno z betonu vyztuženého nakotvenou sítí. Spádování nelze z technologického hlediska provést z betonu z důvodu min tl. vrstvy betonu 50 mm, ale je nezbytné provést ho z plastbetonu, který umožňuje pokládat v nižších tl. od 20 mm. Tato změna díla je nezbytná k řádnému provedení díla z technologických důvodů. Realizaci změny nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné	x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	41 393,15 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-	
	celkem v Kč bez DPH	-	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Ing. Dominik Procházka	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	41 393,15 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	8 692,56 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	50 085,71 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	29. - 30. 11. 2021	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu do termínu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č.1 - rozpočet		