

Protokol o změně díla
Změnový list č.017

Předmět díla:	Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova		
Objekt:	SO101.1 - Hromadná garáž		
Objednatel:	Město Kroměříž		
Zhotovitel:	GEMO a.s.		
TDI:	FAKO spol. s r.o.		
Projektant:	knesl kynčl architekti s.r.o.		
Popis změny:			
Změna v počtu a typu nouzových svítidel v garážích			
Odůvodnění změny:			
Změna v počtu a typu nouzových svítidel v garážích z důvodu nevhodného řešení dle projektové dokumentace, z důvodu použití nevhodných svítidel do nevytápěného prostoru. Nahrazení integrovaného nouzového svítidla v prachotěsném svítidle na samostatné prachotěsné svítidlo a samostatné nouzové svítidlo. Tuto změnu považuje objednatel na nutnou. Realizaci změny nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	<input checked="" type="checkbox"/>
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	<input type="checkbox"/>
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	<input checked="" type="checkbox"/>
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	<input checked="" type="checkbox"/>
		§ 222 odst. 5	<input type="checkbox"/>
		§ 222 odst. 6	<input type="checkbox"/>
		§ 222 odst. 7	<input type="checkbox"/>
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	<input type="checkbox"/>
		dodatek k PD	<input type="checkbox"/>
dokumentace skut.provedení		<input type="checkbox"/>	
jiné		<input checked="" type="checkbox"/>	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	227 186,43 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	185 554,80 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Ing. Dominik Procházka	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	41 631,63 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	8 742,64 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	50 374,27 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	6. 12. 2021 - 10. 12. 2021	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu do termínu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č.1 - rozpočet		