

**Protokol o změně díla**

**Změnový list č.019**

Předmět díla:	<b>Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova</b>		
Objekt:	SO101.2 - Hromadná garáž - zázemí		
Objednatel:	Město Kroměříž		
Zhotovitel:	GEMO a.s.		
TDI:	FAKO spol. s r.o.		
Projektant:	knesl kynčl architekti s.r.o.		
Popis změny:			
Změna provedení výtvarného prvku, projektem zvažované provedení jako Sgrafito bylo změněno na betonové dlaždice s grafickým betonem			
Odůvodnění změny:			
Změna provedení výtvarného prvku na základě architektonické změny požadované objednatelem a architektem. Změnou se upouští od původního provedení prvku jako sgrafito a nahrazuje se betonovými dlaždicemi s grafickým betonem včetně podkonstrukce - ocelového roštu pro montáž dlaždic. Tuto změnu považuje objednatel za účelnou. Realizací nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Tato změna je realizována na základě doplnění projektové dokumentace - 585_50 PD Havlíčkova - Výtvarný prvek .			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	x
dokumentace skut.provedení			
jiné		x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	658 413,51 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	329 744,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Ing. Dominik Procházka	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	328 669,51 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	69 020,60 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	397 690,11 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	15. 01. 2022 - 10. 02. 2022	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu do termínu	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č.1 - rozpočet		
	Příloha č.2 - cenová nabídka švec beton		
	Příloha č.3 - Projektová dokumentace 585_50 PD Havlíčkova - Výtvarný prvek		