

Protokol o změně díla

Změnový list č.022

Předmět díla:	Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova		
Objekt:	SO101.3 - Hromadná garáž - infocentrum		
Objednatel:	Město Kroměříž		
Zhotovitel:	GEMO a.s.		
TDI:	FAKO spol. s r.o.		
Projektant:	knesl kynčl architekti s.r.o.		
Popis změny:			
Změna provedení prosklené fasády Z03 a Z04 - rozšíření vstupu do zázemí infocentra			
Odůvodnění změny:			
Na základě požadavku objednatele a architekta došlo k rozšíření prosklených fasád Z03/Z04 o prosklenou část s mléčným zasklením. Tyto práce považuje objednatel za účelné. Realizaci změny nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení	x	
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	36 293,77 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	- Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Ing. Dominik Procházka	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	36 293,77 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	7 621,69 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	43 915,47 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	09/2021	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu do termínu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č.1 - rozpočet		