

**Protokol o změně díla**

**Změnový list č.024**

Předmět díla:	Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova			
Objekt:	D1.4.1 - ZTI vodovod a kanalizace			
Objednatel:	Město Kroměříž			
Zhotovitel:	GEMO a.s.			
TDI:	FAKO spol. s r.o.			
Projektant:	knesl kynčl architekti s.r.o.			
Popis změny:				
Změny v rozvodech ZTI, doplnění samostatně měřené trasy vody v místnosti A1.16, změna trasy k nápojovému automatu, doplnění ohřivačů vody, nové vývody vody a kanalizace pro myčku				
Odůvodnění změny:				
Změny v provedení rozvodů ZTI byly provedeny na základě požadavků objednatele a doplnění projektu, kdy pro možné samostatné měření spotřeby vody pro zázemí a infocentrum bylo nutné provést nový přívod vody se samostatným měřením. Dále byly na základě požadavků objednatele doplněny rozvody ZTI jako příprava k možným budoucím prvkům (nápojový automat, myčka) se kterými projekt neuvažoval. Tyto změny považuje objednatel za účelné. Realizací těchto změn nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x	
		§ 222 odst. 5		
		§ 222 odst. 6		
		§ 222 odst. 7		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
dodatek k PD		x		
dokumentace skut.provedení		x		
	jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		40 074,25 Kč	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		- Kč	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Ing. Dominik Procházka	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		40 074,25 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	8 415,59 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		48 489,84 Kč	
termíny	Termín realizace změny:		11/2021	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		bez dopadu do termínu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:			
	Příloha č.1 - rozpočet			