

Protokol o změně díla

Změnový list č.027

Předmět díla:	Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova		
Objekt:	D1 Vodní Hospodářství		
Objednatel:	Město Kroměříž		
Zhotovitel:	GEMO a.s.		
TDI:	FAKO spol. s r.o.		
Projektant:	knesl kynčl architekti s.r.o.		
Popis změny:			
Posun rozvaděčů ČS			
Odůvodnění změny:			
Posun rozvaděčů ČS na prozatímní pozici z důvodu následného přesunu rozvaděčů do objektu bytového domu na ul. Havlíčkova po jeho dokončení. Realizaci změny nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Výše popsanou změnu považuje objednatel za nutnou.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné		x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	15 300,80 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	- Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Ing. Dominik Procházka	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	15 300,80 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	3 213,17 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	18 513,97 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	09/2021	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu do termínu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č.1 - rozpočet včetně příloh		
	Příloha č. 2 - Cenová nabídka		