

Protokol o změně díla
Změnový list č.029

Předmět díla:	Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova		
Objekt:	D1.4.4 - Elektroinstalace - silnoproud		
Objednatel:	Město Kroměříž		
Zhotovitel:	GEMO a.s.		
TDI:	FAKO spol. s r.o.		
Projektant:	knesl kynčl architekti s.r.o.		
Popis změny:			
Doplnění kabeláže silnoproudé elektroinstalace, úpravy rozvaděčů na drámcem PD a VV.			
Odůvodnění změny:			
Doplnění napájecí kabeláže silnoproudé k zařízením VZT, vpustím, čerpadlům, rozvaděčům čerpacích stanic včetně úpravy rozvaděčů z důvodu chybějící kabeláže a návaznosti napájení a ovládání zařízení v zadávací projektové dokumentaci. Realizaci změn nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Provedení změny je nezbytné k řádnému provedení a dokončení díla z technických důvodů.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení		x	
jiné		x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	197 466,80 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	- Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Ing. Dominik Procházka	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	197 466,80 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	41 468,03 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	238 934,83 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	09 - 10/2021	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu do termínu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č.1 - rozpočet		
	Příloha č.2 - cenové nabídky		