

Předmět díla:	Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova		
Objekt:	SO101.1 - Hromadná garáž SO503.1 - Účelová komunikace		
Objednatel:	Město Kroměříž		
Zhotovitel:	GEMO a.s.		
TDI:	FAKO spol. s r.o.		
Projektant:	knesl kynčl architekti s.r.o.		
Popis změny:			
Změny vodorovného a svislého dopravního značení v garážích a na účelové komunikaci			
Odůvodnění změny:			
Změny vodorovného a svislého dopravního značení v garážích a na účelové komunikaci z důvodu vydaného stanoviska č.j. KRPZ-58015-5/ČJ-2020-150806 ze dne 20.10.2021 od Krajského ředitelství policie Zlínského kraje. Realizací těchto změn nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Výše popsanou změnu považuje objednatel za nutnou.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení		x	
jiné		x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	21 866,61 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	970,96 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Ing. Dominik Procházka	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	20 895,65 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	4 388,09 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	25 283,74 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	1. - 3. 11. 2021	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu do termínu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č.1 - rozpočet včetně příloh k rozpočtu		
	Příloha č.2 - stanovisko č.j. KRPZ-58015-5/ČJ-2020-150806 ze dne 20.10.2021		