

Předmět díla:	Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova		
Objekt:	D1.4.1 - Zdravotechnika		
Objednatel:	Město Kroměříž		
Zhotovitel:	GEMO a.s.		
TDI:	FAKO spol. s r.o.		
Projektant:	knesl kynčl architekti s.r.o.		
Popis změny:			
Doplnění topného kabelu a výměna izolace na vodovodním potrubí			
Odůvodnění změny:			
Doplnění topného kabelu a výměna izolace na vodovodním potrubí zásobujícího Zázemí garáží a Informační centrum je navržena z důvodu návaznosti na probíhající výstavbu Bytového domu na ul. Havlíčkova. Potrubí je nyní vedeno v nevytápěných prostorách bytového domu. Realizaci nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Výše popsanou změnu považuje objednatel za nutnou.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné		x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (vícepráci)	57 753,89 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněpráci)	- Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Ing. Dominik Procházka	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	57 753,89 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	12 128,32 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	69 882,21 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	12/2021	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu do termínu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č.1 - rozpočet včetně příloh k rozpočtu		