

Předmět díla:	Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova		
Objekt:	SO101.2 - Hromadná garáž zázemí D1.4.5 - Slaboproud		
Objednatel:	Město Kroměříž		
Zhotovitel:	GEMO a.s.		
TDI:	FAKO spol. s r.o.		
Projektant:	knesl kynčl architekti s.r.o.		
Popis změny:			
Nerealizované práce			
Odůvodnění změny:			
Nerealizované práce dle požadavku objednatele a s vědomím projektanta. Realizací změn nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Tyto změny považuje objednatel za účelné.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné	x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		- Kč
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	-	262 775,55 Kč
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Ing. Dominik Procházka
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-	262 775,55 Kč
	Výše DPH sazba: <input type="text" value="21%"/>	-	55 182,87 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	-	317 958,42 Kč
termíny	Termín realizace změny:	nerealizace prací	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu do termínu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č.1 - rozpočet		