



**DODATEK Č. 1**  
**KE**  
**SMLOUVĚ O DÍLO Č. 378/21**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“) a schválené na základě usnesení RMČ Praha – Čakovice ze dne 22.9.2021 pod č. USN RM 390/2021

**MČ Praha-Čakovice, prodloužení cyklostezky A50**

**Smluvní strany**

- 1. Objednatel:** **Městská část Praha - Čakovice**  
se sídlem: nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice  
zastoupený: Ing. Jiří Vintiška, starosta  
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta  
Ing. Alexander Lochman, Ph.D. - 1. místopředseda  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: JUDr. Jan Štainbruch, vedoucí OIÚR  
IČO: 00231291  
DIČ: CZ00231291  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
Číslo účtu: 27-2000922389/0800
- a
- 2. Zhotovitel:** **MV BAU, s.r.o.**  
spisová značka: OR vedený Městským soudem v Praze, Oddíl C, vložka 218779  
se sídlem: Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10  
zastoupený: Václavem Větrovským, jednatelem  
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  
Václav Větrovský  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  
Václav Větrovský  
IČ: 023 76 351  
DIČ: CZ02376351  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 

**I. Předmět dodatku**

- 1.1** Smluvní strany se dohodly, že na základě cenové nabídky obsahující seznam méněprací a víceprací, která tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 se cena Díla navyšuje o **521.966,05 Kč** bez DPH, tedy se odstavec 5.1 Smlouvy mění tak, že nově zní:

**„Cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši:**

**Celková cena**

**2.599.733,9 Kč bez DPH**

**545.944.12 Kč DPH**

**3.145.678,02 Kč včetně DPH“**

Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou smlouvy č. 378/21 a v dodatečném soupisu méněprací a víceprací s výkazem výměr, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1

1.2 Ostatní části Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

## **II. Závěrečná ustanovení**

2.1 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je „Krycí list soupisu prací, vícepráce a méněpráce“ s výkazem výměr

**Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice**

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 18.11.2021, č. USN RMČ 497/2021

V Praze dne ..... 22. 11. 2021 .....

V PRAZE dne ..... 19. 11. 2021 .....

OBJEDNATEL

Ing. Jiří Vintiška  
starosta MČ Praha Čakovice

Ing. Alexander Lochman, Ph.D.  
1. zástupce starosty

ZHOTOVITEL

Václav Větrovský

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MČ Praha Čakovice - Oprava cyklostezky A50 - prodloužení

Objekt:

SO 100 - Komunikace a zpevněné plochy, vícepráce a méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

MČ Praha Čakovice

Uchazeč:

MV BAU, s.r.o., Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.11.2021

IČ:

002 31 291

DIČ:

CZ00231291

IČ:

023 76 351

DIČ:

CZ02376351

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>521 966,05</b>
	<b>Základ daně</b>		<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	521 966,05		21,00%	109 612,87
DPH snížená			15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>631 578,92</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MČ Praha Čakovice - Oprava cyklostezky A50 - prodloužení

Objekt:

SO 100 - Komunikace a zpevněné plochy, vícepráce a méněpráce

Místo:

Datum: 09.11.2021

Zadavatel:

MČ Praha Čakovice

Projektant:

Uchazeč:

MV BAU, s.r.o., Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

521 966,05

o HSV Práce a dodávky HSV

521 966,05

o 1 Zemní práce

1	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	347,500		
2	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	347,500		
N	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	368,000		
N	K	113107182	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	368,000		
N	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	598,800		
N	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 340 mm strojně pl přes 200 m2	m2	140,000		
10	K	121151113	Sejmuti ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	347,500		
24	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	347,500		
25	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	93,731		
26	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	347,500		
27	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	5,213		
28	K	181951113	Uprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 bez zhutnění strojně	m2	347,500		
30	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	347,500		
31	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	347,500		
32	K	184818859R	Ochrana stromů bednění při provádění prací	kpl	-1,000		

o 5 Komunikace pozemní

42	K	577144911R	Příplatek za probarvení asfaltového betonu vrstvy obrusné ACO 11 (ABS) tl 50 mm š do 3 m z modifikované asfaltu páskovou harvou	m2	-598,800		
57	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-15,000		
58	M	59217038R	obrubník betonový silniční 8T, 80/1000/250mm	m	-15,000		
59	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-76,000		
60	M	59217008	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	-76,000		
N	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	76,000		
N	M	59217038R	obrubník betonový, 100/1000/250mm	m	76,000		
N	K	916331112	Osazení silničního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	15,000		
N	M	59217012	obrubník betonový silniční	m	15,000		
62	K	919112212	Rezáni spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závlivku v živичném krvtu	m	-482,000		
63	K	919122111	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	-482,000		
64	K	919721131	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosá z PP tl 4 mm	m2	140,000		
N	K	711132311	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč. uchyc.prvků	m2	80,000		
N	K	711823129	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, vč. Dodávky lišty	m	80,000		
N	K	564891111	Podklad ze štěrkořrti po zhutnění tl. 30 cm	m2	24,000		
N	K	564922105	Mlatový kryt z mech.zpev.kameniva tl. 5cm	m	24,000		
N	K	767995102	Výroba a osazení kov.konstr. - pásovina	m	14,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
N	K	133281045	Ocel.pěsovina, výztuhy	m	14,000		
	D	997	Přesun sutě				
70	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	420,676		
71	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovně dopravy suti ze sypkých materiálů	t	5 889,464		
77	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-322,040		
N	K	997221879	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) - směs kameniva, suti, zeminy	t	961,030		