

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo, č. sml. objednatele: E618-S-1934/2019/PH, č. sml. zhotovitele: 119 045,
ISPROFIN: 327 321 4993, uzavřené dne 24. 05. 2019, (dále jen „Smlouva“) mezi:

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupený **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitelem:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO:04598555; DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250116

zastoupená: **Ing. Jiřím Čurdou**, jednatelem společnosti

Ladislavem Beranem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

na zpracování Dokumentace pro vydání společného povolení, včetně hodnocení ekonomické
efektivnosti, činnosti koordinátora BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru stavby

„Prodloužení podchodu v ŽST Benešov“

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je požadavek na rozšíření stavby a prodloužení realizace stavby ze smluvními stranami původně předpokládaného termínu 12/2021 na termín 06/2022 (z důvodů sjednocení vzhledu prodloužení se stávajícím podchodem, s pracemi spojenými s technologií výtahu a informačním systémem železniční stanice) a s tím spojené prodloužení doby a navýšení ceny za provádění autorského dozoru.

Smluvní strany se v souladu s výše uvedeným a analogicky s ustanovením § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění díla a s tím souvisejících úpravách nákladů zhotovitele o částku **160 000,- Kč**. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy je cca **26,55%** původní hodnoty závazku. Úprava ceny je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 3 Smlouvy.

Dalším důvodem uzavření tohoto dodatku je změna korespondenční adresy objednatele a nový způsob zasílání faktur – daňových dokladů objednateli. Dále též na straně Objednatele dochází ke změně na pozici úředně oprávněného zeměměřičského inženýra, kterým byl nově jmenován pan Ing. Vladimír Pokorný.

V návaznosti na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 1, odst. 1.1, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy, článku 4, odst. 4.2, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy, článku 5, odst. 5.1, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a odst. 5.2, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a článku 6, odst. 6.5, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy.

Smluvní strany konstatují, že se u všech shora uvedených skutečností nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 11.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, č. sml. objednatele: E618-S-1934/2019/PH, č. sml. zhotovitele: 119 045, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, takto:

1) Článek 1 – Smluvní strany

- ruší se stávající text článku 1, odst. 1., ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupený Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Adresa pro zasilání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa na zasilání faktur:

- analogový dokument zaslaný na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě, a to výlučně na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor schránky: uccchjm

(dále jen „objednatel“)

2) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- ruší se stávající text článku 4, odst. 4.2, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 8 měsíců po nabytí účinnosti SOD	DUSP a PDPS včetně EH a SR k připomínkám	Předávací protokol

2. Dílčí etapa	do 11 měsíců po nabytí účinnosti SOD	DUSP a PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací, návrhem ZTP na realizaci stavby Podání žádosti o Společné povolení	Předávací protokol Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou drážního úřadu
3a. Dílčí etapa	do 16 měsíců po nabytí účinnosti SOD	Rozšíření DUSP a PDPS včetně EH a SR k připomínkám	Předávací protokol
3b. Dílčí etapa	do 18 měsíců po nabytí účinnosti SOD	Rozšíření DUSP a PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací, návrhem ZTP na realizaci stavby	Předávací protokol
3c. Dílčí etapa	do 20 měsíců po nabytí účinnosti SOD	Nabytí právní moci společného povolení vč. změny stavby před dokončením	Předávací protokol vč. Společného povolení v právní moci vč. změny stavby před dokončením
Ukončení díla	předpoklad 06/2022	Autorský dozor	

2) Článek 5 - Cena za provedení díla

a) ruší se stávající text článku 5, odst. 5.1, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

Celková cena díla dle dodatku č. 2, bez DPH.....3 073 400,- Kč
Cena za navýšení AD uvedené v dodatku č. 3, bez DPH..... 160 000,- Kč
Celková cena díla dle dodatku č. 3, bez DPH3 233 400,- Kč

Rekapitulace:

a) Celková cena díla dle dodatku č. 3, bez DPH 3 233 400,- Kč
b) DPH (základní sazba) 679 014,- Kč
c) Celková cena díla dle dodatku č. 3, včetně DPH..... 3 912 414,- Kč

b) ruší se stávající text článku 5, odst. 5.2, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Zajištění mapových podkladů	km	I	■	■
2	Geodetické práce	km	I	■	■

3	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
4	Dokumentace DUSP do rozsahu projektové dokumentace (PDPS) v podrobnosti odpovídající požadavkům přílohy č. 2 Směrnice GR č. 11/2006 se zachováním základního členění dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb.	hod	■	■	■
5	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku ZTP)	hod	■	■	■
6	Zpracování hodnocení ekonomické efektivity	hod	■	■	■
7	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
8	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
9	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
10	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku ZTP) včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků včetně kompletního majetkového vyřazení	hod	■	■	■
11	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
12	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
13	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku ZTP) včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení v právní moci	hod	■	■	■
14	Správní poplatky		■	■	■
15	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■

3) Článek 6 - Platební podmínky

- ruší se stávající text článku 6. odst. 6.5, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 6.5. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 8 měsíců od nabití účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 6 odst. 5.2. smlouvy, **nejvýše však 50% celkové ceny díla**. Fakturu v celkové výši ■■■■■ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
 - Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - Do 11 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 7 až č. 10 odst. 5.2. smlouvy. Fakturu v celkové výši ■■■■■ - Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
 - Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3a. dílčí etapa plnění - Do 16 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 11 až č. 14 odst. 5.2. smlouvy. Fakturu v celkové výši ■■■■■ Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla**.

- d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3b. dílčí etapa plnění - Do 18 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 11 až č. 14 odst. 5.2. smlouvy. Fakturu v celkové výši ██████,- Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**
- e) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3c. dílčí etapa plnění - Do 20 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 11 až č. 14 odst. 5.2. smlouvy (*podmíněno předložením stavebního, případně společného, povolení v právní moci*). Fakturu v celkové výši ██████,- Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**
- f) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy - **Ukončení díla – předpoklad do 06/2022**, fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 15 odst. 5.2. smlouvy. Fakturu v celkové výši ██████ - Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv), v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, č. sml. objednatele: E618-S-1934/2019/PH, č. sml. zhotovitele: 119 045, nedotčená tímto dodatkem č. 3, se nemění.
4. Dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 3 má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze

Za objednatele:



07.12.2021 11:42
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ
Správa železnic, státní organizace

V Praze

Za zhotovitele:

Datum: 2021.12.02
19:53:26 +01'00'

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.

Datum: 2021.12.02
18:22:45 +01'00'

.....
Ladislav Beran
jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.