

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 401/21/Ř

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění,
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli:

Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky
se sídlem Lesní 140, 270 61 Lány
zastoupená Ing. Milošem Balákem, ředitelem
IČO 00000078
DIČ CZ00000078
e-mail: sekretariat@lslany.cz
tel.: +420 313 502 074
(dále také jen jako "objednatel")

a

Otto Zach
se sídlem Důl Libušín 940, 273 06 Libušín
IČO 14465027
DIČ xxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo bankovního účtu xxxxxxxxxxxxxxxxx
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. A 74811
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále také jen jako "zhotovitel")

(dále společně jako "Smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

I.1 Smluvní strany uzavřely dne 15.6.2021 Smlouvu o dílo č. 401/21/Ř k veřejné zakázce „Oprava poslední zachovalé původní Fürstenberské brány v Myší díře“

II.

ZMĚNY SMLOUVY

- II.1 Z důvodu praskliny klenby na Fürstenberské bráně (dále jen „brána“) autorský dozor konstatoval, že je nutné odhalit pravou stranu základové části brány a tuto část zesílit injektáží pod základovou spáru, včetně obetonování patky brány.
- II.2 Na návrh autorského dozoru byl přizván zástupce CHKO Křivoklátsko, který posoudil stav dvou stromů (lípy), které byly nakloněny nad budoucí konstrukci lávky u brány a hrozilo jejich vyvrácení s dopadem do prostoru lávky a odsouhlasil pokácení těchto stromů z důvodu bezpečnosti.
- II.3 Zhotovitel následně předložil cenovou nabídku za tyto vícepráce uvedené v předchozích odstavcích, která činí 198.000,- Kč bez DPH, a tyto vícepráce, včetně ceny, byly objednatelem odsouhlaseny.
- II.4 Na základě výše uvedených skutečností došlo k posunutí zhotovení prací do podzimních měsíců, kdy nelze z důvodu nízkých teplot dodržet technologii nátěrů dřevěných konstrukcí. Konstrukce tedy bude natřena v jarních měsících, nejpozději do 30.4.2022. Dílo bude předáno až po provedení nátěrů dřevěných konstrukcí.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- III.1 Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo ze dne 15.6.2021 se nemění.
- III.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- III.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Lánech dne 14.9.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miloš Balák
ředitel

Otto Zach