

## DODATEK Č. 1

### ke Smlouvě o dílo „Oprava studovny v zadní části přízemí Schebkova paláce“

(dále jen „smlouva“)

1. Veřejný zadavatel: **Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.**  
Se sídlem: Politických vězňů 936/7, 110 00 Praha 1  
IČ: 67985998  
DIČ: CZ67985998  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: [REDACTED]  
Jednající osoba: doc. Sergej Slobodyan, Ph.D., ředitel  
Ve věcech technických jedná: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]  
Email: [REDACTED]

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. Název/firma: **SL HOLDING CZ s.r.o.**  
Se sídlem: Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4  
IČ: 28823001  
DIČ: CZ28823001  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Jednající osoba: Vlastimil Růžička, jednatel společnosti  
Zapsaná v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 230983  
Kontaktní osoba: [REDACTED]  
Ve věcech technických jedná  
autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]  
Email: [REDACTED]

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

dále společně také jen „smluvní strany“

### Preambule

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 11. října 2021 smlouvu, jejímž předmětem je provedení stavebních úprav ve výukových a souvisejících prostorách v zadní části přízemí Schebkova paláce.

(Dále také jen „dílo“)

S ohledem na skutečnost, že v průběhu provádění díla došlo ke zjištění nových skutečností, vedoucích ke změnám projektové dokumentace a majících vliv na rozsah a cenu díla, dohodl se objednatel a zhotovitel na následujícím dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě:

#### **Článek I. Předmět dodatku**

1. Objednatel a zhotovitel se v důsledku zjištění skutečností, které mají za následek vznik nutnosti provedení víceprací a méněprací, dohodli, že zhotovitel v rámci provádění díla provede vícepráce a méněpráce specifikované v Příloze č. 1 tohoto dodatku. Ocenění víceprací a méněprací bylo provedeno v souladu s čl. II., odst. 2.5. smlouvy.
2. S ohledem na skutečnost, že provedením víceprací a méněprací dojde ke změně celkové ceny díla, se smluvní strany dohodly na následující změně čl. II., odst. 2.2. smlouvy, kdy se část tohoto odstavce obsahující členění ceny díla ve znění:

<b>Cena díla celkem bez DPH</b>	<b>2 323 062,41 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>487 843,11 Kč</b>
<b>Cena díla celkem včetně DPH</b>	<b>2 810 905,52 Kč</b>

nahrazuje zněním:

<b>Cena díla celkem bez DPH</b>	<b>2 352 024,08 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>493 925,06 Kč</b>
<b>Cena díla celkem včetně DPH</b>	<b>2 845 949,14 Kč</b>

#### **Článek II. Závěrečná ustanovení**

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Úpravy smlouvy provedené tímto dodatkem jsou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a stává se tímto dnem nedílnou součástí smlouvy. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

5. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetli, jeho obsahu porozuměli a že uzavření dodatku tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Praze dne 27. října 2021

V Praze dne 27. října 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
doc. Sergey Slobodyan, Ph.D.  
ředitel

.....  
Vlastimil Růžička  
jednatel společnosti

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Číslo ZL: 1
Název projektu	Oprava studovny v zadní části přízemí Schebkova paláce	
Zhotovitel	SL Holding CZ s.r.o. Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 IČ: 28823001	
Objednatel	Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. Politických vězňů 936/7, Praha 1 IČ: 67985998	

