

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo č. d202100363 ze dne 16. 11. 2021

mezi účastníky:

**STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV**

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov  
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor  
IČ: 00261891  
DIČ: CZ00261891  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov  
číslo účtu: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

**TIMA, spol. s r.o. – obchodně výrobní služby**

sídlo: Vančurova 477/9, 360 17 Karlovy Vary, Stará Role  
adresa pro doručování: Vančurova 477/9, 360 17 Karlovy Vary, Stará Role  
IČ: 40523284  
DIČ: CZ40523284  
zastupuje: [REDACTED] prokurista  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Karlovy Vary  
číslo účtu: [REDACTED]  
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 812  
(dále jen „zhotovitel“)

**I. Předmět a účel dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 11. 2021 smlouvu o dílo č. d202100363 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo provedení obnovy povrchu části vozovky v obou směrech jízdy, v ulici Moravská v Chomutově.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací a dodávek, které nebyly zahrnuty v původní dokumentaci (dále jen „vícepráce“), a neprovedení některých prací a dodávek, které byly v původní dokumentaci zahrnuty (dále jen „méněpráce“). V souvislosti s touto změnou se mění cena díla, ne však termín díla.
3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1 ze dne 26. 11. 2021, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a ve Změnové situaci ze dne 26. 11. 2021, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

**II. Změna díla**

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce a méněpráce dle Změnového listu č. 1, ze dne 26. 11. 2021, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a dle Změnové situace, ze dne 26. 11. 2021, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
2. V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:  
c) Změnový list č. 1, ze dne 26. 11. 2021 vč. změnového rozpočtu, který je přílohou č. 3 této smlouvy.  
d) Změnová situace, ze dne 26. 11. 2021, která je přílohou č. 4 této smlouvy.

3. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 3) Změnový list č. 1, ze dne 26. 11. 2021, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a o přílohu č. 4) Změnová situace, ze dne 26. 11. 2021, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

### III. Změna ceny díla

1. Čl. III odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:

1. *Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:*

*cena bez DPH: 409.073,09 Kč*

*sazba DPH: 21 %*

*DPH: 85.905,35 Kč*

*cena s DPH: **494.978,44 Kč***

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1: Změnový list č. 1, ze dne 26. 11. 2021 vč. změnového položkového rozpočtu a příloha č. 2: Změnová situace, ze dne 26. 11. 2021.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
3. O uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodl David Dinda, náměstek statutárního města Chomutova, v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3. 2017, v platném znění.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou
5. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

V Chomutově dne .....



 06.12.2021 12:56

.....  
**Statutární město Chomutov**

JUDr. Marek Hrabáč

primátor

V ..... dne .....

 Digitálně podepsal

Datum: 2021.12.03  
13:09:44 +01'00'

.....  
**TIMA, spol. s r.o. – obchodně výrobní služby**



## Změnový list č. 1 ze dne 26. 11. 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                             |                                             |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Název stavby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Obnova povrchu části vozovky v ulici Moravská, Chomutov |                                             |                                             |                                                  |
| Číslo smluvního vztahu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SoD: ev.č.: d202100363                                  |                                             |                                             |                                                  |
| Název části stavby (PS, SO):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Komunikace                                              |                                             |                                             |                                                  |
| Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 3. – 5., čl. III. Cena smlouvy o dílo.<br>Změna se týká technického řešení díla s dopadem na smluvní cenu díla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                             |                                             |                                                  |
| <u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u><br><b>ZL 1.1 – Odstranění/dobourání původní asfaltových vrstev</b><br>V rozpočtu není uvažováno s ručním odstraňováním/dobouráváním původních asfaltových vrstev při krajích komunikace.<br><b>ZL 1.2 – Změna rozsahu nových asfaltových vrstev</b><br>Uvažovaná plocha rekonstrukce pro spodní živičnou vrstvu 120 m2, pro vrstvu obrušnou 780 m2. Spojovací postřik živičný ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2ve výměře 780 m2.                                                                                                                  |                                                         |                                             |                                             |                                                  |
| <u>Nové řešení:</u><br><b>ZL 1.1 – Odstranění/dobourání původní asfaltových vrstev</b><br>Odstranění/vybourání původních asfaltových vrstev při krajích komunikace ručním pneumatickým nářadím v rozsahu 18 m2 při tl. 110 mm, nakládka a odvoz na skládku.<br><b>ZL 1.2 – Změna rozsahu nových asfaltových vrstev</b><br>Rozsah nových asfaltových vrstev 690 m2 obrušné vrstvy a spojovacího postřiku, 101 m2 podkladních živičných vrstev.                                                                                                                                                           |                                                         |                                             |                                             |                                                  |
| <u>Zdůvodnění změny:</u><br><b>ZL 1.1 – Odstranění/dobourání původní asfaltových vrstev</b><br>Původní asfaltové vrstvy při krajích komunikace ležící na žulových kostkách nebylo technicky možné odstranit strojně frézováním. Bylo nutné je vybourat a tím došlo k uvolnění většího množství původní spodní živičné vrstvy.<br><b>ZL 1.2 – Změna rozsahu nových asfaltových vrstev</b><br>Z důvodu dobourání živičné podkladní vrstvy podél obrub je nutné tuto vrstvu doplnit. S ohledem na navazující stavební záměr v ul. Moravská s ul. Blatenská byla obrušná vrstva provedena v rozsahu 690 m2. |                                                         |                                             |                                             |                                                  |
| Označení změny dle ZL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stručný popis změny                                     | vliv na cenu<br>(v Kč bez DPH)<br>vícepráce | vliv na cenu<br>(v Kč bez DPH)<br>méněpráce | Výsledná cena změny části díla<br>(v Kč bez DPH) |
| ZL 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Odstranění podkladu                                     | 10 741,61                                   | 0,00                                        | 10 741,61                                        |
| ZL 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plocha rekonstrukce                                     | 6 275,70                                    | -27 621,00                                  | -21 345,30                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         | Cena celkem bez DPH (Kč)                    |                                             | -10 603,69                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         | Cena celkem s DPH (Kč)                      |                                             | -12 830,46                                       |

|                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |
| <p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v situaci, VV a smluvních dokumentech.</p> |

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci (situace – příloha č. 2 SoD): | ano/ne |
|--------------------------------------------------------------------|--------|

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Vliv změny na smluvní cenu:            | ano/ne     |
| Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH | 507 808,90 |
| Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH    | -12 830,46 |
| Nová cena díla vč. DPH                 | 494 978,44 |


|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Vliv změny na termín dokončení díla: | ano/ne |
|--------------------------------------|--------|

Oprávněný zástupce zhotovitele:



Datum:

Podpis:




Oprávněný zástupce objednatele



Datum:

Podpis:



Příloha změnového listu:

**Změnový rozpočet**



Povrchy SMCH celé = 690m<sup>2</sup>

Príloha č. 2  
DODATOK č. 1