



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Dodatek č. 1
k objednávce č. 12PU-002457
Úprava křižovatky Havlíčkův Brod – ulice Pražská/U Cihláře DSP, VD-ZDS, IČ
ISPROFIN 500 111 0007

Z důvodu sladění koordinace dodávky projektové dokumentace světelného zařízení, které pro ŘSD ČR a Město Havlíčkův Brod zpracovává AŽD, se objednatel a dodavatel dohodli na změně lhůty pro dodání, a proto sjednávají níže uvedeného dne, měsíce a roku

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01
Jihlava

IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Ing. Martin Řehulka
Dolní 292/7, 664 41 Popůvky
IČO: 61983276
DIČ: CZ7005184472
Kontaktní osoba:

tento dodatek k objednávce

I.

Tento dodatek se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Objednávky. Jako takový bude oběma stranami přijímán a vykládán.

II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 01. 09. 2021 Objednávku.

III.

Původní Lhůta pro dodání či termín dodání: 30. 11. 2021

Dodatek č. 1: Lhůta pro dodání či termín dodání: 31. 01. 202

IV.

V případě akceptace Dodatku č. 1 Objednatele Dodavatel Dodatek č. 1 písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele

Za Objednatele:

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.