



SÚSPK
Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

"Most 23218-2 Svinná"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000808

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele : 8500005720

číslo smlouvy zhotovitele:

reg. č. projektu: P21V00000117

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust.o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel :

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

SANAP společnost s ručením omezeným

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 565 vedenou u Krajského soudu v Ústí nad Labem

sídlo: Marie Pomocné 291/4, 412 01 Litoměřice

zastoupená: Marcelem Křížem, jednatelem společnosti

IČO: 41324714 DIČ: CZ41324714

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: ycqy22c

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Palackého 282, 411 55 Terezín

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 27.04.2021 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „Most 23218-2 Svinná“(dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO201 Most 23218-2 . Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 67 517,15 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: -50 245,31Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
bez DPH: 5 337 160,97 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 17 271,84 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 5 354 432,81 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „Most 23218-2 Svinná“

- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.6. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.7. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozdílový výkaz výměr
- změnový list

objednatel :

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

zhotovitel:

Marcel
Kříž
Digitálně podepsal
Marcel Kříž
Datum: 2021.12.01
07:34:29 +01'00'

SANAP spol. s r.o.
Marcel Kříž
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: [REDAKCE] dne 08.11.2021

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Most 23218-2 Svrná		
Objekt:	SO 201 Most 23218-2		
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koteřovská 162, 326 00 Plzeň		
Zhotovitel:	SANAP společnost s ručením omezeným		
TDS:	QM-4C, s.r.o.		
Projektant:	Valbek, spol. s r.o.		
Popis změny:			
1) Odečet položek kácení, které bylo provedeno SÚSPK v době vegetačního klidu před zahájením stavby.			
2) Navýšení množství na základě RDS a skutečně provedených prací.			
3) Navýšení položky "Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační sídlovce (sídláková) a stařtového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02" na základě dodatečného zjištění množství PAU.			
odaje o změně	Změnu vyvolal:	změny vyvolané v rámci zpracování RDS a zjištění hodnoty PAU	
	Jedná se o změnu:	dle odst. 4 § 222 zák. č. 139/2016, Sb.	
	Způsob projekčního řešení změny:	RDS	
odaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	6 337 180,97 Kč	
	Cena díla po přechodných dodatcích bez DPH	6 337 180,97 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	6 364 432,61 Kč	
	Cena díla celkem po dodatku č. 1 vč. DPH	6 478 863,89 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-50 245,31 Kč	17 271,64 Kč
	Vícepráce celkem bez DPH	67 517,15 Kč	
			Celková hodnota změny bez DPH
Trvání	Vliv změny na termín dokončení díla:		žádný
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	Společnost s ručením omezeným
	Zhotovitel: [redacted]	02.07.2021	[redacted]
	TDS: [redacted]	02.07.2021	
	Objednatel: [redacted]	02.07.2021	
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1		

VÝČET PRÁCE

Prů- číslo části	Název položky	popis položky	množství m ³ , m ² , m, k. l.	průměrná cenová hodnota	průměrná výše za m ³ , m ² , m, k. l.	práci m ³ , m ² , m, k. l.	práci m ³ , m ² , m, k. l.	práci m ³ , m ² , m, k. l.	práci m ³ , m ² , m, k. l.
SO 201 Místní zastávková									
48	2120411111	Obložení stěn a stropů v prostoru zastávky	m ³	2,520	3,640	1,320	2 890,00		
64	222031955	Práce na výhledu z okna	m ²	180,000	138,300	7,637	140,200		
63	221201010	Práce na konstrukci vnitřních stěn a stropů	m ²	5,740	5,743	0,003	1 490,00		
64	221203010	Práce na konstrukci vnitřních stěn a stropů - odvětrávání	m ²	5,740	5,743	0,003	307,00		
68	201402111	Práce na instalaci vnitřních stěn a stropů v prostoru zastávky	m ²	33,200	78,800	43,600	855,00		
67	201402111	Práce na instalaci vnitřních stěn a stropů v prostoru zastávky - odvětrávání	m ²	33,200	78,800	43,600	80,80		
73	42002195	Práce na instalaci vnitřních stěn a stropů v prostoru zastávky	m ³	1,480	1,500	0,100	32 000,00		
74	421211811	Práce na instalaci vnitřních stěn a stropů v prostoru zastávky - odvětrávání	m ²	1,200	1,260	0,060	385,00		
109	097221875	Práce na instalaci vnitřních stěn a stropů v prostoru zastávky - odvětrávání	l	46,480	60,200	14,301	310,00		
111	771112001	Práce na instalaci vnitřních stěn a stropů v prostoru zastávky - odvětrávání	m ²	64,720	209,800	145,080	21,20		
118	771112002	Práce na instalaci vnitřních stěn a stropů v prostoru zastávky - odvětrávání	m ²	129,440	479,800	280,160	23,20		

Práci provedené v rámci SO 201

Celkový množství práce SO 201: 280,160 m²

