

**DODATEK č. 1****k smlouvě o dílo č. SML-00144-2021-941****uzavřené dne 4. 6. 2021****I. Smluvní strany****Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540  
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupený na základě pověření dle směrnice 02/2021 Podpisový řád

Ing. Alojzem Riškem, ředitelem Oblastního ředitelství severní Morava.

Ve věcech technických jedná: [REDAKCE], náměstek pro vodní hospodářství a investice,

číslo telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE] technický dozor stavebníka (TDS),

číslo telefonu: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE], osoba pracující pod vedením TDS

tel.: [REDAKCE], mobil [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

**Lesostavby Frýdek-Místek a. s.**

se sídlem Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

IČO: 45193118

DIČ: CZ45193118

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 471

zastoupená: Ing. Janem Bazgierem, předsedou představenstva

ve věcech technických jedná: [REDAKCE] autorizovaný stavbyvedoucí

tel.: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 13403781/0100

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavřeli na základě čl. XI, odst. 2, smlouvy o dílo č. SML-00144-2021-941, uzavřené dne 4. 6. 2021, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Mokřady Artmanov“, podle projektové dokumentace vypracované firmou TERRA-POZMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., Nemocniční 53, 787 01 Šumperk.

**II. Předmět dodatku**

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

Vzhledem k organizačním změnám na straně objednatele se **mění hlavička** Smlouvy o dílo.

### Článek III. Cena za dílo, odstavec č. 1, se mění takto:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **763 783,30 Kč** bez DPH, slovy sedmsetšedesáttřítisícšedesetosmdesáttři koruny české a třicet haléřů bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dni z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena díla dle SOD:	795 000,00 Kč bez DPH
Méněpráce dle tohoto dodatku:	-31 216,70 Kč bez DPH
<b><u>Nová cena díla:</u></b>	<b><u>763 783,30 Kč bez DPH</u></b>

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu uvedeného v příloze Smlouvy o dílo a položkového rozpočtu méněprací, který je přílohou tohoto dodatku č. 1.

### III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne:.....

Ve Frýdku-Místku dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Alojz Riško**

ředitel Oblastního ředitelství severní Morava  
Lesy České republiky, s. p.

.....  
**Ing. Jan Bazgier**

místopředseda představenstva  
Lesostavby Frýdek-Místek a. s.

příloha: dodatkový rozpočet méněprací