



Č. j. KRPS- 348983-50/2017-0100MN-VZ

JID: PCR01ETRpo139521217

Identifikátor VZ: P21V00013083 (N006/21/V00013083)

**Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“)

**Čl. I
Smluvní strany**

SOVIS CZ, a.s.

Zastoupená: Ing. Pavolem Pechou, členem představenstva
Sídlo: V Mlejniku 608/3a, 500 11 Hradec Králové – Třebeš
IČO: 27532208
DIČ: CZ27532208
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 274673229/0300
Kontaktní osoba: , vedoucí obchodního oddělení
E-mail: 
Telefon: 
Datová schránka: g2wgdri
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2/20.

(dále jen „zhotovitel“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku
Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav
IČO: 75151481
DIČ: CZ75151481
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 507432881/0710
Kontaktní osoba: Bc. Miroslav Jindra, investiční referent
E-mail: @pcr.cz
Telefon: 
Datová schránka: 2dtai5u

(dále jen „objednatel“)

a dále také jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“.



PREAMBULE

Revitalizace veřejného prostranství při křížení ulice Zbožská a Boleslavské třídy Nymburk

Čl. II

Předmět dodatku

1. V souladu s Čl. XVI odst. 3 smlouvy byl níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřen mezi smluvními stranami Dodatek č. 1, kterým se doplňuje Čl. III smlouvy – Doba a místo plnění.
2. Předmětem Dodatku č. 1 je doplnění Čl. III Doba a místo plnění, odst. 3 smlouvy tak, že se termín lhůty k dokončení a předání díla **prodlužuje do 15.04.2022.**

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je níže uvedená příloha:

Příloha č. 1 – Sovis CZ, a.s. – žádost z důvody prodloužení termínu dokončení díla, která se sestává z jedné strany textu.

Za správnost smlouvy:

Mgr. Marek Šlechtický

Analyticko-právní oddělení, KŘP Středočeského kraje


Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne



Za objednavatele:

V Nymburce dne





Příloha k Dodatku č. 1

Česká republika
Krajské ředitelství policie
Středočeského kraje
Na Baních 1535
156 00 Praha 5 - Zbraslav

Váš dopis zn./Ze dne
SoD ze dne 30.7.2021

Naše značka

Veržiznie/Telefon/Mobil/Email

Místo odeslání/Dne
H. Králové/11.11.2021

**Věc: Revitalizace veřejného prostranství při křížení ulice Zbožská a Boleslavské třídy Nymburk –
prodloužení termínu**

Vážení,
obracíme se na Vás se žádostí o prodloužení termínu dokončení výše uvedené stavby.


Jedná se mimo jiné o následující skutečnosti:

- stavba prostranství musela být koordinována s přeložkami sítí společností CETIN a.s. a ČD Telematika a.s.. I přes veškerou snahu (připravenost zemních prací pro přeložku) došlo k samotné přeložce ze strany ČDT až 14.10.2021, tedy více jak měsíc po zahájení stavby. Překládané kabelové vedení vedlo napříč parkovištěm v jižní části stavby a díky tomu bylo možné stavební práce v této části provádět jen velmi obtížně.
- vliv víceprací – bourání betonové desky v ploše cca 280 m² těžkou technikou (část investice města) a větší rozsah sanací zemní pláně tělesa komunikace a parkovišť, než předpokládal projekt (navýšení sanace o cca 625 m², část investice PČR)
- provedení sadových úprav není možné z důvodu klimatických podmínek a dodržení agrotechnických provádět v zimním období
- v neposlední řadě pak o problematiku spojenou obecně ve stavebnictví, jako je omezení kapacit personálu, nedostatek a zpoždění dodávek materiálu

I přes všechny tyto okolnosti Vás chceme ujistit, že děláme vše pro to, aby se nám podařilo zakázku dokončit v termínu co nejkratším. S ohledem na nastalou situaci a objektivní okolnosti bránící dokončení díla v termínu původně předpokládaném tak touto cestou žádáme o uzavření dodatku ke smlouvě, na základě kterého by byl termín dokončení díla sjednaný v čl. III. Smlouvy prodloužen do 15.4.2022.

Děkujeme za kladné vyřízení.
S pozdravem

SOVIS
SOVIS CZ
V Mlejnkách 608/3a, 500 11
IČ: 27532208 DIČ:



Vedoucí výroby

SOVIS CZ, a.s.
V Mlejnkách 608/3a
500 11 Hradec Králové
Česká republika

E mail:
www.sovis.as

Firma je zapsána v OR Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2720
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 274673229/0300
IČ: 27532208
DIČ: CZ27532208