

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

č. objednatele 2021/005896

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je

### **„Stavební úpravy v ulici Sokolovská“**

**Objednatel:**

**Statutární město Plzeň**  
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň  
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

**zastoupené:**

SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací  
(dále jen „SVSMP“)  
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň  
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551  
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692  
ředitel: Ing. Milan Sterly

**Zhotovitel:**

**EUROVIA CS, a.s.**  
U Michelského lesa 1581 / 2, Michle, 140 00 Praha 4  
IČ: 45274924 DIČ: CZ45274924  
zapsaná v obchodním rejstříku MS v Praze, oddíl B, vložka 1561

**adresa datové schránky: bjpdzta**

### **I. Předmět dodatku**

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjíhány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“) a rovněž dílčí práce, které byly předjíhány v soupisu prací, ale bylo je vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“).

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.  
Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:

**původně sjednaná cena díla:**

Cena bez DPH:	3.362.306,60 Kč
DPH (sazba 21%):	706.084,40 Kč
Celková cena včetně DPH:	<b>4.068.391,00 Kč</b>

**Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz. změnový list č. 1)**

Cena bez DPH:	573.959,60 Kč (tj. 3.936.266,20 Kč)
DPH (sazba 21%):	120.531,51 Kč (tj. 826.615,90 Kč)
Celková cena včetně DPH	694.491,11 Kč (tj. 4.762.882,10 Kč)

Kalkulace méněprací:

**původně sjednaná cena s ohledem na změnu výše uvedenou:**

Cena bez DPH:	3.936.266,20 Kč
DPH (sazba 21%):	826.615,90 Kč
Celková cena včetně DPH:	4.762.882,10 Kč

**Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „méněpráce“ (viz. změnový list č. 2)**

Cena bez DPH:	19.737,00 Kč (tj. 3.916.529,20 Kč)
DPH (sazba 21%):	4.144,77 Kč (tj. 822.471,13 Kč)
Celková cena včetně DPH	23.881,77 Kč (tj. <b>4.739.000,33 Kč</b> )

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **4.739.000,33 Kč.**  
(slovy: čtyřmilionysedmsetřicetdevět tisíc korun českých třicet tři haléřů)

**Článek II.  
Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.1 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2021/005896, č.j.: 25/40/21 se nemění.

V Plzni dne: 08.12.2021

.....  
za objednatele  
Ing. Milan Sterly  
ředitel  
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU  
MĚSTA PLZNĚ,  
příspěvkové organizace

.....  
za zhotovitele  
  
EUROVIA CS, a.s.