

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce fasády žst. Praha hl. n., IV. Etapa – Úprava pochozích ploch v nejbližším okolí stavby“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

Korespondenční adresa pro zasílání daňových dokladů - faktur:

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-2550/2021/BŘ**

ISPROFOND / Sub.ISPROFIN: **500 352 0139 / 511 352 0029**

a

PROXIMA a.s.

se sídlem: Charlese de Gaulla 800/3, 160 00 Praha 6 - Bubeneč

IČO: 60916478, DIČ: CZ60916478

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4616

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Karlem Chorvátém**, členem správní rady

Korespondenční adresa:

PROXIMA a.s., Charlese de Gaulla 800/3, 160 00 Praha 6 - Bubeneč

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 21-005

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 jsou následující skutečnosti:

- Úprava harmonogramu plnění Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací.** Důvodem pro úpravu lhůty pro dokončení stavebních prací a úpravu celkové lhůty pro dokončení Díla o dva měsíce je rozhodnutí o rozdělení stavby na dvě samostatné etapy s označením S1 a S2 a s tím spojené odlišné termíny předání jednotlivých stavenišť. Dalším důvodem pro úpravu výše uvedených lhůt je odlišný rozsah stavebních a bouracích prací a dalších souvisejících činností než původně předpokládaly smluvní strany.
V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.7 Smlouvy, na úpravě článku 5, odst. 5.14 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy.
- Oprava chyby v psaní z dodatku č. 1 Smlouvy.** Objednatel se rozhodl opravit chybu v psaní uvedenou v bodu 2 dodatku č. 1 Smlouvy, správné označení čísla smlouvy Objednatele je: **E618-S-2550/2021/Bř.**
- Úprava korespondenční adresy Objednatele.** Zhotovitel bere na vědomí novou korespondenční adresu Objednatele uvedenou v označení smluvních stran.

U všech výše uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZZV.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.2. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2550/2021/Bř, číslo smlouvy Zhotovitele: 21-005, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) ČI. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text v odst. 3.7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 8 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací (včetně zhotovení projektové dokumentace provedení stavby) činí celkem **6 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **2 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

2) ČI. 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.14 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.14 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/21/21

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- Všeobecné technické podmínky – VTP/R/14/20
- Zvláštní technické podmínky

- Příloha č. 3:** Související dokumenty
- Příloha č. 4:** Rekapitulace Ceny Díla
- Příloha č. 5:** Harmonogram postupu prací
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 6:** Oprávněné osoby
- Příloha č. 7:** Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8:** Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 9:** Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
- Příloha č. 10:** Osvědčení

3) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2550/2021/Bř, číslo smlouvy Zhotovitele: 21-005, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních. Po podpisu dodatku č. 2 obdrží Objednatel **dvě (2)** vyhotovení a Zhotovitel **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je tato příloha:
příloha č. 1 (současně Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram postupu prací
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

Za Objednatele:

V Praze dne 11.11.2021

Za Zhotovitele:

V Praze dne 09.11.2021

.....
Ing. Petr Hofmanzl
 ředitel
 Stavební správy západ
 Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Karel Chorvát
 člen správní rady
 společnosti PROXIMA a.s.

Příloha č. 5

Harmonogram postupu prací