

DODATEK č. 07036-2021-4502-S-0203/98-01-001-S00617-02

ke smlouvě na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „Sanace podzemních vod na lokalitě Koksochemie a Národní kulturní památka v tzv. Dolní oblasti VÍTKOVICE, a.s.“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Ondřej Landa, náměstek pro řízení sekce 09
(dále jen „objednatel“)

a

2. GEOtest, a.s.

se sídlem na adrese: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 699
zastoupen: RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, členem představenstva

a

FCC Česká republika, s.r.o.

se sídlem na adrese: Ďáblická 791/89, Ďáblice, 182 00 Praha 8
IČO: 45809712
DIČ: CZ45809712
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12401

které spolu založily dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník společnost „Sdružení GEOtest – FCC – Koksochemie“, ve které je obchodní společnost **GEOtest, a.s.** vedoucím společníkem a správcem společnosti a obchodní společnost **FCC Česká republika, s.r.o.** společníkem 2

tento Dodatek ke smlouvě č. 07036-2018-4502-S-0203/98-01-001-S00617 ze dne 21.3.2019 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon ZVZ“), dohodly na následujících změnách závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu s názvem „Sanace podzemních vod na lokalitě Koksochemie a Národní kulturní památka v tzv. Dolní oblasti ve společnosti VÍTKOVICE, a.s., Změna závazku č. 2“ (GEOtest a.s.,

11/2021), který je veden pod PID MFCRBXRNGW a obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „ZZS 2“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změnách v čl. II. a III. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaného ZZS 2 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

Cena za provedení díla bez DPH činí 594 211 320,- Kč (slovy: pět set devadesát čtyři milionů dvě stě jedenáct tisíc tři sta dvacet korun českých).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V čl. II. bodu 2.7 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **29 711 000,- Kč** (slovy: dvacet devět milionů sedm set jedenáct tisíc korun českých) a na konec bodu 2.7 Smlouvy se vkládá nový text, který zní takto:

*„V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde k navýšení bankovní záruky, **doručí zhotovitel objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti příslušného dodatku k této smlouvě.** (V případě snížení bankovní záruky se ponechává na vůli zhotovitele, zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí objednateli.)*

V případě nedodržení povinnosti zhotovitele doručit navýšenou bankovní záruku ve sjednané lhůtě má objednatel právo u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z rozdílu ceny díla bez DPH, z níž zhotovitel bankovní záruku poskytuje a nové ceny díla bez DPH ujednané v příslušném Dodatku, a to za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. Vznikne-li objednateli nárok na smluvní pokutu podle předchozí věty, nebude ze stejného důvodu uplatňovat smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy; možnost objednatele uplatnit smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy (ve spojení s bodem 2.8 této smlouvy) z jiných důvodů vedle smluvní pokuty podle předchozí věty není dotčena. Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.“

Čl. III. body 3.5 a 3.9 Smlouvy nově znějí takto:

„3.5 K dokončení sanačních prací na lokalitě „Národní kulturní památka“ (dále jen NKP) včetně zpracování průběžných kvartálních etapových zpráv dojde nejpozději do 51 měsíců a 17 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 07036-2021-4502-S-0203/98-01-001-S00617-02 ke smlouvě.“

„3.9 K dokončení sanačních prací na lokalitě „sanační plocha SP 1“ (dále jen SP 1) včetně zpracování průběžných kvartálních etapových zpráv dojde nejpozději do 87 měsíců a 17 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 07036-2021-4502-S-0203/98-01-001-S00617-02 ke smlouvě.“

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
3. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 1.12.2021

V Brně dne 6.12.2021

Česká republika – Ministerstvo financí

Za Sdružení GEOTest – FCC - Koksochemie

Mgr. Ondřej Landa
náměstek pro řízení sekce 09

RNDr. Lubomír Klímek, MBA
člen představenstva GEOTest, a.s.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx