



TSKRP008IY90

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo
„Prosecká (U Pekařky – Na Rozhraní) Praha 8, č. akce 999049“

číslo smlouvy objednatele: 3/20/5900/039/2

číslo smlouvy zhotovitele: 1511.0041160JRA

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

Zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Milan Zach, ředitel investičního úseku

Petr Kalous - vedoucí odd. přípravy a realizace investic

(dále též jako „Objednatel“)

2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Kontaktní a doručovací adresa:

Odštěpný závod oblast Čechy střed – závod Praha západ

K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1561

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 0141340199/0100

zastoupena: Ing. Petrem Tesařem, ředitel závodu Praha západ
(na základě plné moci)

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ
Ing. Libor Gaida, vedoucí technické skupiny
(mimo podpisu SOD a následných dodatků)
 - ve věcech technických: Ing. Zdeněk Dohelský, provozně-obch.náměstek
 - hlavní stavbyvedoucí: Ing. Jan Raichard
- email pro účely fakturace: bohumil.hurych@eurovia.cz

(dále též jako „Zhotovitel“)

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „**Prosecká (U Pekařky – Na Rozhraní) Praha 8, č. akce 999049**“ ze dne 21.07.2020 a ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.03.2021 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o provedení nepředvídatelných dodatečných stavebních prací (víceprací), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy. Jedná se o následující změny, které spočívají v navýšení prací z následujících důvodů:

Změny dle § 222 odst. 5

- nutnost opravy uličních vpustí na základě prohlídek,
- nutnost výměny poklopů šachet,
- nutnost stranového posunu kabelů správce CETIN a.s.,

Změny dle § 222 odst. 6

- nutnost navýšení rozsahu sanace podkladních vrstev,
- nutnost úpravy napojení chodníků v místech plotů a zdí,
- nutnost doplnění svislého a vodorovného dopravního značení.

Práce, které nebylo nutno v rámci plnění díla provést (méněpráce):

Změny dle § 222 odst. 6

- snížení rozsahu sanace potrubí,
- způsob úpravy napojení chodníků v místech plotů a zdí.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Cena díla), jak dále uvedeno.

O méněpráce a vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Aktualizované soupisy prací, kterými jsou ZBV č. 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11 tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena dle SOD bez DPH	123 131 757,48 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	121 852 078,46 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 2 bez DPH:	- 196 454,83 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 2 bez DPH:	6 061 152,35 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 2 bez DPH:	127 716 775,98 Kč

2. Celková hodnota změny závazu ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle Dodatku č. 2 dle § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.
3. Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy se nemění.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
6. Příloha č. 1 – Plná moc Ing. Petra Tesaře k podpisu smlouvy (Dodatku)
Příloha č. 2 – ZBV 5, 6, 7, 8, 9 a 10 včetně rozpisu ocenění změn položek
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

**Za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.**

**Ing. Josef
Richtr** Digitálně podepsal
Ing. Josef Richtr
Datum: 2021.12.07
12:49:59 +01'00'

**Filip
Hájek** Digitálně podepsal
Filip Hájek
Datum: 2021.12.07
15:18:48 +01'00'

Za EUROVIA CS, a.s.

**Ing. Petr
Tesař**

Digitálně podepsal Ing. Petr Tesař
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-45274924,
o=EUROVIA CS, a.s., ou=18304137,
cn=Ing. Petr Tesař, sn=Tesař,
givenName=Petr,
serialNumber=P486136
Datum: 2021.12.03 12:09:19 +01'00'

Ing. Petr Tesař
ředitel závodu Praha západ
na základě plné moci



PLNÁ MOC

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4,

IČ: 452 74 924,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupená Ing. Lubošem Trojánkem, místopředsedou představenstva a

Ing. Erikou Kohoutovou, členkou představenstva

(dále jen „**Společnost**“)

uděluje plnou moc svému zaměstnanci,

Ing. Petrovi Tesařovi

rodné číslo 7812052743

(dále jen „**Zmocněnec**“)

k tomu, aby zastupoval Společnost při jednání v rámci její účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku a při realizaci veřejné zakázky „**Prosecká (U Pekařky - Na Rozhraní) Praha 8, č. akce 999049**“, jejímž zadavatelem je Technická správa komunikací hlavního města Prahy, se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČ: 03447286.

Zmocněnec je oprávněn za Společnost podepsat žádost o účast, prokázání splnění kvalifikace, a dále zejména nabídku do zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky, návrh smlouvy o dílo včetně příloh, jakož i činit další úkony, které mohou být v souvislosti s účastí Společnosti v zadávacím řízení nutné či potřebné, vč. přebírání písemností.

Zmocněnec je rovněž oprávněn podepsat i smlouvu o dílo vč. následných dodatků a dále činit úkony spojené s realizací veřejné zakázky.

V Praze dne 30-03-2020

EUROVIA CS, a.s.

místopředseda představenstva
a finanční ředitel

EUROVIA CS, a. s., U Michelského lesa 1581/2, Praha 4, 140 00

T/ +420 224 951 111, 224 952 222 – www.eurovia.cz

IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924, Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1561

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **129639834-61-200617100316**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **MILAN HURAJČÍK**

Vystavil: **Městská část Praha 13**

Pracoviště: **Městská část Praha 13**

V Praze dne 17.06.2020



129639834-61-200617100316

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Prosecká (U Pekařky - Na Rozhraní) Praha 8; č. akce 999049

2019/2020	Príjmy štátneho rozpočtu z PDH	123 114 737,48 Kč	
2019/2020	Aktuálny výnos štátu (súhrn výnosov)	127 716 776,98 Kč	
2019/2020	Príjmy štátneho rozpočtu z PDH	103,73%	
2019/2020	Skutočný výnos štátu z PDH z 109,22%	0,00%	
2019/2020	Skutočný výnos štátu z PDH z 109,22%	0,00%	

Suma serij vypustených a dodávaných pravidiel dia § 222 odst. (5) a (6) ZZZVZ	10 103 996,05 Kč
Stredovary 1.misla 30-ty, soúčasť Zmín dia § 222 odst. (5) a (6) ZZZVZ	824
Zakonný limit 30 tis pro Zmýň dia § 222 odst. (5) a (6) ZZZVZ	38 938 522,24 Kč

Sledovná limitu 50 % pro rozptylné dodávané práce dle § 222 odst. (5) ZVZV (ABS)	
Sledovná limitu 50 % pro Změny neproduční dle § 222 odst. (6) ZVZV (ABS)	
Zálohový limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZVZV	61 585 879,74

Sledování limitů pro Změny da minimis dle § 222 odst. (4) ZVZ

Předpokládaný úhrnek příjmu 15 % z Příjímů smluvní pantky (A88)		
Předpokládaný úhrnek příjmu (A88)	10 400 764 Kč	
Úhrnek do vyčerpaní příjmu	10 400 764 Kč	10 400 764 Kč

[illegible]

Poznámka: Formulář má informativní charakter a slouží pouze k datu předložení. Nepředkládá se vyjádření o změně. Existenci takzvaných komponentních nevidí či zmáhavost lidí se zohlední.

Změnový list pro změny dle §222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Prosecká (U Pekařky - Na Rozhraní) Praha 8, č. akce 999049	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 Komunikace	102/5	5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.07.2020:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: EUROVIA CS a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Praha západ, U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření autorského dozoru
- (e) Fotodokumentace

Paré č. 1,2	Příjemce
EUROVIA CS, a.s.	TSK a.s.
odštěpný závod oblast	Řásnovka 770/8
Čechy střed, závod Praha	110 00 Praha 1
západ	IČ 03447286
U Michelského lesa 1581/2,	DIČ CZ03447286
140 00 Praha 4	
IČ 45274924	
DIČ CZ45274924	

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Opravy UV na základě prohlídek

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Původní řešení UV počítalo úpravou stávajících UV na zdvojené UV bez požadavku na opravu tělesa stávajících UV.

Zdůvodnění změny:

Při pracích bylo zjištěno, že technický stav původních UV vylučuje z důvodu zborcených skruží a poškození litinových rámců jak jejich ponechání v tělese komunikace, tak i provedení zdvojených vpustí, a že musí dojít k rekonstrukci celých UV.

Technický popis nového řešení:

Stávající UV budou nahrazeny novými betonovými prefabrikáty a litinovými díly shodného rozměru s UV doplněnými do stavby dle PD.

Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplňující práce oprav UV, není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

Změna nepřekračuje zákonný

Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	1 005 210,00	1 005 210,00

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m.

Prahy

jméno Ing. Zuzana Hronová

datum

podpis

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy

jméno

Milan Zach

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva TSK

hl. m. Prahy)

jméno

datum

podpis

Zhotovitel EUROVIA CS, a.s.

jméno

datum

podpis

Číslo paré:

Název a evidenční číslo Stavby: Prosecká (U Pekařky - Na Rozhraní) Praha 8, č. akce 999049

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

1	1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	123 131 757,48 Kč
2	1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	122 857 288,46 Kč
3	2/1	Procento změny Přijaté smluvní částky	99,78%
4	24/1	Středování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ	0,00%
5	25/1	Středování změn položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ	0,00%

6	35+36	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	5 048 063,70 Kč bez ABŠ
7	36/1	Středování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	6,10%
8	37	Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	36 939 527,24 Kč

9	32/1	Středování limitu 50 % pro nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ (ABS)	0,32%
10	36/1	Středování limitu 50 % pro Změny nepředvidané dle § 222 odst. (6) ZZVZ (ABS)	7,61%
11	37	Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	61 565 878,74 Kč

Středování limitu pro Změny dle minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ

12	38/1	Středování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky (ABS)	0,70%
13	38	Středování čerpání limitu (ABS)	18 469 764 Kč
14	39	Zbýva do vyčerpání limitu	18 469 764 Kč

		Výhraněná změna dle § 100 ZZVZ (Dodatek)			Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ				Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ				Změny nepředvidané dle § 222 odst. (6) ZZVZ				Záměna položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ		
SO	ZBV č.	Název SOPS / přednět Změny	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Hodnota ZZVZ	Cena vypuštěných prací (žadavek se zraněním minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (žadavek se zraněním minus)	Cena dodatečných prací	limit 15 %	Suma sítě. Hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (žadavek se zraněním minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací	Suma sítě. Hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (žadavek se zraněním minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací
15	37	18	18x32x25x30x33x37	28x33x30x34x38	81x18x26	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
100	1	SO 102 / Podklad ze směsi cementu a kamení SO 102-218 (KSC 1) s 150 mm	- 8 615 198,58	8 993 040,00	- 22 158,86			0,00			0,00%	0,00			0,00		- 8 615 198,58	8 993 040,00	- 22 158,86
100	2	SO 102 / Ztužení VO	- 1 307 324,16	0,00	- 1 307 324,16			0,00			0,00%	0,00			0,00		- 1 307 324,16	0,00	- 1 307 324,16
102	3	SO 102 / Ztužení	0,00	12 800,70	12 800,70			0,00			0,00%	0,00			0,00		12 800,70	12 800,70	12 800,70
102	4	SO 102 / Náje skvrňového přetřepku na základce U Kundratovy	0,00	36 906,00	36 906,00			0,00			0,00%	0,00			0,00		36 906,00	36 906,00	36 906,00
102	5	SO 102 / Otvary UV na základě protidisk	0,00	1 005 210,00	1 005 210,00			0,00			0,00%	0,00			0,00		1 005 210,00	1 005 210,00	1 005 210,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje klav k datu podrobnosti Evidenčního listu vyhraněné změny. Evidenčního listu smluvních kompozičních nároků či Změnového listu ne schvaluje!

Věc: Vyjádření AD k Návrhu změny č.102/5

Popis změny, ZBV č.5: **Opravy UV na základě prohlídek**

Stavba: Prosecká (U Pekařky - Na Rozhraní) Praha 8, č. akce 999049

Datum: 10.11.2021

Vyřizuje: Ing. Pavel Jeřábek

Vyjádření AD:

Projektant vycházel z výsledků kamerového průzkumu z roku 2019, který potvrdil bezzávadný stav mříží, těles a košů všech UV. Z tohoto důvodu nebyla uvažována oprava UV v prováděcí dokumentaci. V této PD byla požadována opětovná prohlídka všech UV před a po realizaci stavby. Avšak při realizaci stavby byl zjištěn technicky nevyhovující stav mříží a těles UV, proto došlo k jejich výměně.

AD s touto navrženou změnou souhlasí.

Změnový list pro změny dle §222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Prosecká (U Pekařky - Na Rozhraní) Praha 8, č. akce 999049	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 Komunikace	102/6	6

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.07.2020:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: EUROVIA CS a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Praha západ, U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření autorského dozoru
- (e) Fotodokumentace

Paré č. 1,2

Příjemce

EUROVIA CS, a.s.

TSK a.s.

odštěpný závod oblast
Čechy střed, závod Praha
západ

Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1
IČ 03447286

U Michelského lesa
1581/2, 140 00 Praha 4

DIČ CZ03447286

IČ 45274924

DIČ CZ45274924

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Výměna poklopů šachet

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projekt a rozpočet počítal s výstavbou desíti kusů nových poklopů.

Zdůvodnění změny:

Z důvodu poškození poklopů v důsledku provozu vozovky na hranici životnosti, byly poklopy nahrazeny novými.

Technický popis nového řešení:

Budou nahrazeny všechny nevyhovující poklopy.

Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplňující práce, tj. výměnu poklopů šachet, není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

Změna nepřekračuje zákonný

Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	63 617,76	63 617,76

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m.

Prahy

jméno Ing. Zuzana Hronová

datum

podpis

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy

jméno Milan Zach

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva TSK

hl. m. Prahy)

jméno

datum

podpis

Zhotovitel EUROVIA CS, a.s.

jméno

datum

podpis

	Číslo paré:
--	-------------

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 6								Výměna poklopů šachet					
Evidenční číslo a název stavby: Prosecká (U Pekařky - Na Rozhraní) Praha 8, č. akce 999049								ZMENA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 102 / Komunikace								č. 102 / 6					
								Změna položek podle ZZVZ					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	R1-UV	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	10,000	22,000	12,000	5301,48	53 014,80	0,00	63 617,76	116 632,56	63 617,76	120,00%
		Celkem							0,00	63 617,76		63 617,76	

Za Zhotovitele:

Iniciátor změny: Zhotoví Datum:

Za Objednatele:

Datum:

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Prosecká (U Pekařky - Na Rozhraní) Praha B, č. akce 999049

1) Přijaté smluvní částka bez rezervy s DPH	123 131 757,48 Kč
2=1+18+25) Aktuální smluvní částka (cena stavby)	122 920 906,22 Kč
3=2/1/100) Procento změny Přijaté smluvní částky	99,83%
4=3+1/1/100) Sledování vyhraných změn dle § 100 ZZVZ	0,00%
5=3+2/1/100) Sledování náměny položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ	0,00%

6+30+34) Suma cen vypuštěných a dodatečných prací dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	5 111 671,46 Kč bez ABS
7=6/1/100) Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	4,15% limit nepřekročen
8=7+34) Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	36 939 527,24 Kč

9=32/1/100) Sledování limitu 50 % pro nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (6) ZZVZ (ABS)	0,07% limit nepřekročen
10=36/1/100) Sledování limitu 50 % pro Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ (ABS)	7,61% limit nepřekročen
11=1/100) Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	61 565 878,74 Kč

Sledování limitu pro Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ

12=35/1/100) Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky (ABS)	0,00% limit nepřekročen
13=37) Sledování čerpání limitu (ABS)	18 469 764 Kč
14=143224058+39) Zbývající do vyčerpání limitu	18 469 764 Kč

OK - v pořádku

				Vyhranění změna dle § 100 ZZVZ (Doměrky)		Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ		Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ				Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ				Změna položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ							
BO	ZRV E	Název SO/PS / přednáš. Změny	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Hodnota ZRV	Cena vypuštěných prací (začleňuje se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma cen vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (začleňuje se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Limit 15 %	Suma abs. Hodnot cen vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (začleňuje se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma cen vypuštěných a dodatečných prací	Suma abs. Hodnot cen vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (začleňuje se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma cen vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (začleňuje se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma cen vypuštěných a dodatečných prací	
18	17	17	19+20+25+26+27+27	25+25+26+30+34+38	21+18+20	22	22	24+25+25	25	26	27+29/1/100	28/1/25+28	29	30	27+28+30	22+28+30	23	34	25+25+26	26+33+34	27	28	25+27+30
		celkem	-3 232 822,72	5 111 671,48	- 210 681,26	0,00	8,08	3,00	5,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 048 827,72	1 058 827,76	1 048 827,76	- 3 232 822,72	6 842 843,70	-1 278 878,02	8 265 266,42	0,00	8,08	8,08
182	1	SO 152 / Pásková žebra prosvětlení osvětlením SO G B 18 6050 3 0 150 mm	- 4 215 198,58	3 889 040,00	- 22 188,58			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00	- 4 215 198,58	3 903 940,00	-22 150,58	8 108 829,36			0,00
190	2	SO 152 / Zdrojové VO	- 1 307 324,18	0,00	- 1 307 324,18			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00	- 1 307 324,18	0,00	-1 307 324,18	1 307 324,18			0,00
102	3	SO 152 / Zdroje	0,00	13 803,70	13 803,70			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00	0,00	13 803,70	13 803,70	13 803,70			0,00
102	4	SO 152 / Návěs stavebního příslušenství na střešní U Kuntalovky	0,00	38 000,00	38 000,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00			0,00
102	5	SO 152 / Opatření UV na střešní konstrukci	0,00	1 005 218,00	1 005 218,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	1 005 218,00	1 005 218,00	1 005 218,00			0,00	0,00			0,00
102	6	SO 152 / Výhledové pokrovy fasády	0,00	63 817,76	63 817,76			0,00			0,00%	0,00	0,00	63 817,76	63 817,76	63 817,76			0,00	0,00			0,00

Podpisy:

Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení. Evidenčního listu vyhranění změny, Evidenčního listu smluvních komponentních nároků a Změnového listu ke schválení.

Věc: **Vyřádření AD k Návrhu změny č.102/6**

Popis změny, ZBV č.6: **Výměna poklopů šachet**

Stavba: Prosecká (U Pekařky - Na Rozhraní) Praha 8, č. akce 999049

Datum: 10.11.2021

Vyřizuje: Ing. Pavel Jeřábek

Vyřádření AD:

Součástí prováděcí dokumentace byla uvažována rektifikace 36 kusů poklopů šachet kanalizace s dodáním 10 kusů nových poklopů. Jednalo se o odborný odhad stanovený na základě prohlídky poklopů na místě před realizací stavby. Při realizaci stavby byly další poklopy nad rámec PD shledány ve špatném technickém stavu.

AD s touto navrženou změnou souhlasí.

Změnový list pro změny dle §222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Prosecká (U Pekařky - Na Rozhraní) Praha 8, č. akce 999049	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 Komunikace	102/7	7

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.07.2020:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: EUROVIA CS a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Praha západ, U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření autorského dozoru
- (e) Fotodokumentace
- (f) Vyjádření laboratoře VIALAB CZ s.r.o.

Paré č. 1,2

Příjemce

EUROVIA CS, a.s.

TSK a.s.

odštěpný závod oblast
Čechy střed, závod Praha
západ

Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1
IČ 03447286

U Michelského lesa
1581/2, 140 00 Praha 4

DIČ CZ03447286

IČ 45274924

DIČ CZ45274924

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Sanace podkladních vrstev

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projekt počítá se sanací AZ v rozsahu 75%

Zdůvodnění změny:

Únosnost stávající aktivní zóny vozovky byla po odstranění původních podkladních vrstev a přehutnění podloží v úrovni zemní pláně nové komunikace ověřena 4 zkouškami statickou deskou. Z důvodu nevyhovujících výsledků zkoušek byla geotechnikem stavby doporučena výměna AZ v celém rozsahu nové vozovky. Kopie protokolů ze zkoušek a vyjádření geotechnika jsou přílohou zdůvodnění.

Technický popis nového řešení:

Bude provedena sanace AZ dle požadavků PD v celkové ploše 100 %

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba úpravy vznikla v důsledku zjištěných okolností.

Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	4 524 428,50	4 524 428,50

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno Ing. Zuzana Hronová	datum	podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno Milan Zach	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel EUROVIA CS, a.s.	jméno	datum	podpis

Číslo paré:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 7								Sanace podkladních vrstev					
Evidenční číslo a název stavby:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Prosecká (U Pekařky - Na Rozhraní) Praha 8, č. akce 999049								č. 102 / 7					
Číslo a název SO/PS:								Změna položek podle ZZVZ					
SO 102 / Komunikace													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	122301101-1	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	4 942,58	6 590,10	1 647,52	221,20	1 093 298,70	0,00	364 431,42	1 457 730,12	364 431,42	33,33%
58	122301109-1	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 (sanace podloží v AZ)	m3	4 942,58	6 590,10	1 647,52	27,66	136 711,76	0,00	45 570,40	182 282,17	45 570,40	33,33%
59	997221551-1	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km (odvoz suti ze stavby na mezideponii)	t	8 896,64	11 862,18	2 965,54	29,87	265 742,64	0,00	88 580,68	354 323,32	88 580,68	33,33%
60	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů (odvoz ze stavby na mezideponii)	t	80 069,72	106 759,62	26 689,90	7,96	637 354,97	0,00	212 451,60	849 806,58	212 451,60	33,33%
61	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (naložení suti pro odvoz na skládku)	t	8 896,64	11 862,18	2 965,54	24,31	216 277,32	0,00	72 092,28	288 369,60	72 092,28	33,33%
62	162701105 - 2	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (sanace podloží v AZ; odvoz suti z mezideponie na skládku)	m3	4 942,58	6 590,10	1 647,52	161,27	797 089,88	0,00	265 695,55	1 062 785,43	265 695,55	33,33%
63	162701109 - 2	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (sanace podloží v AZ; odvoz suti z mezideponie na skládku)	m3	74 138,63	98 851,50	24 712,87	14,34	1 063 147,95	0,00	354 382,56	1 417 530,51	354 382,56	33,33%
64	997221855-1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 (sanace podloží v AZ; cena ověřena a přizpůsobena dle poptávky na území Hlavního města Praha a blízkého okolí)	t	8 896,64	11 862,18	2 965,54	289,08	2 571 840,69	0,00	857 278,30	3 429 118,99	857 278,30	33,33%
65	181102302 - 2	Úprava pláně v zářezech se zhutněním (sanace podloží v AZ)	m2	9 885,15	13 180,20	3 295,05	11,29	111 603,34	0,00	37 201,11	148 804,46	37 201,11	33,33%
změny: Z	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/63 tl 250 mm (sanace podloží v AZ)	m2	9 885,15	13 180,20	3 295,05	286,40	2 831 106,96	0,00	943 702,32	3 774 809,28	943 702,32	33,33%
67	564871111-1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/63 tl 250 mm (sanace podloží v AZ)	m2	9 885,15	13 180,20	3 295,05	286,40	2 831 106,96	0,00	943 702,32	3 774 809,28	943 702,32	33,33%
68	919726203-1	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 80 kN/m (sanace podloží v AZ)	m2	22 241,59	29 655,45	7 413,86	44,58	991 530,08	0,00	330 509,88	1 322 039,96	330 509,88	33,33%
69	R10.1	Statická zatěžovací zkouška včetně protokolu (kontrola únosnosti pláně Edef,2; sanace podloží v AZ)	kus	6,00	8,00	2,00	4 415,04	26 490,24	0,00	8 830,08	35 320,32	8 830,08	33,33%
		Celkem							0,00	4 524 428,50		4 524 428,50	

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

Název a evidenční číslo Stavby:

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	123 131 757,48 Kč
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena staveb)	127 445 334,72 Kč
3=2/1*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	103,50%
4=2/3-100	Sídelovní vyhrazených změn dle § 100 ZVZV	0,00%
5=2/3/100	Sídelovní záporný polozáklad dle § 222 odst. (7) ZVZV	0,00%

Suma ceny vypracovaných a dodatečných prací dle § 222 odst. (5) a (6) ZVZV	9 636 099,96 Kč	bez ABS
Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZVZV	7,83%	limit nepřekročen
ZKonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZVZV	36 939 527,24 Kč	

Načítáno: 1/10	Sledování limitů 50 % pro nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZVZV (ABS)	6,17 %	limit nepřekročen
Načítáno: 6/10	Sledování limitů 50 % pro Změny nepředcházející dle § 222 odst. (6) ZVZV (ABS)	11,25 %	limit nepřekročen
Načítáno: 1/10	Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (3) a (6) ZVZV	61 585 878,74 Kč	

Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky (ABS)		
Sledování čerpání limitu (ABS)	18 469 764 Kč	
Zbývá do vyčerpání limitu	18 469 764 Kč	18 469 764 Kč

					Vytváření zmlna die § 100 ZVZV (Doměrky)			Změny die minims die § 222 odst. (4) ZVZV				Nebzbytné dodatečné práce die § 222 odst. (5) ZVZV				Změny nepředvídané die § 222 odst. (6) ZVZV				Začlenění políček die § 222 odst. (7) ZVZV			
SO	ZBV	Název SO/SPP / předání Změny	Cena vykázaných prací	Cena dodatečných prací	Hodnota ZBV	Cena vykázaných prací (začlenění se zrušením minims)	Cena dodatečných prací (začlenění se zrušením minims)	Suma cen vykázaných a dodatečných prací	Cena vykázaných prací (začlenění se zrušením minims)	Cena dodatečných prací	Suma cen vykázaných a dodatečných prací	Suma abs. hodnot cen vykázaných a dodatečných prací	Cena vykázaných prací (začlenění se zrušením minims)	Cena dodatečných prací	Suma cen vykázaných a dodatečných prací	Suma abs. hodnot cen vykázaných a dodatečných prací	Cena vykázaných prací (začlenění se zrušením minims)	Cena dodatečných prací	Suma cen vykázaných a dodatečných prací	Suma abs. hodnot cen vykázaných a dodatečných prací			
16	17	16	16a2b2c2d2e2f2g2h2i2j2k2l2m2n2o2p2q2r2s2t2u2v2w2x2y2z2aa2ab2ac2ad2ae2af2ag2ah2ai2aj2ak2al2am2an2ao2ap2aq2ar2as2at2au2av2aw2ax2ay2az2ba2bb2bc2bd2be2bf2bg2bh2bi2bj2bk2bl2bm2bn2bo2bp2bq2br2bs2bt2bu2bv2bw2bx2by2bz2ca2cb2cc2cd2ce2cf2cg2ch2ci2cj2ck2cl2cm2cn2co2cp2cq2cr2cs2ct2cu2cv2cw2cx2cy2cz2da2db2dc2dd2de2df2dg2dh2di2dj2dk2dl2dm2dn2do2dp2dq2dr2ds2dt2du2dv2dw2dx2dy2dz2ea2eb2ec2ed2ee2ef2eg2eh2ei2ej2ek2el2em2en2eo2ep2eq2er2es2et2eu2ev2ew2ex2ey2ez2fa2fb2fc2fd2fe2ff2fg2fh2fi2fj2fk2fl2fm2fn2fo2fp2fq2fr2fs2ft2fu2fv2fw2fx2fy2fz2ga2gb2gc2gd2ge2gf2gg2gh2gi2gj2gk2gl2gm2gn2go2gp2gq2gr2gs2gt2gu2gv2gw2gx2gy2gz2ha2hb2hc2hd2he2hf2hg2hi2hj2hk2hl2hm2hn2ho2hp2hq2hr2hs2ht2hu2hv2hw2hx2hy2hz2ia2ib2ic2id2ie2if2ig2ih2ii2ij2ik2il2im2in2io2ip2iq2ir2is2it2iu2iv2iw2ix2iy2iz2ja2jb2jc2jd2je2jf2jg2jh2ji2jj2jk2jl2jm2jn2jo2jp2jq2jr2js2jt2ju2jv2jw2jx2jy2jz2ka2kb2kc2kd2ke2kf2kg2kh2ki2kj2kk2kl2km2kn2ko2kp2kq2kr2ks2kt2ku2kv2kw2kx2ky2kz2la2lb2lc2ld2le2lf2lg2lh2li2lj2lk2ll2lm2ln2lo2lp2lq2lr2ls2lt2lu2lv2lw2lx2ly2lz2ma2mb2mc2md2me2mf2mg2mh2mi2mj2mk2ml2mm2mn2mo2mp2mq2mr2ms2mt2mu2mv2mw2mx2my2mz2na2nb2nc2nd2ne2nf2ng2nh2ni2nj2nk2nl2nm2nn2no2np2nq2nr2ns2nt2nu2nv2nw2nx2ny2nz2oa2ob2oc2od2oe2of2og2oh2oi2oj2ok2ol2om2on2oo2op2oq2or2os2ot2ou2ov2ow2ox2oy2oz2pa2pb2pc2pd2pe2pf2pg2ph2pi2pj2pk2pl2pm2pn2po2pp2pq2pr2ps2pt2pu2pv2pw2px2py2pz2qa2qb2qc2qd2qe2qf2qg2qh2qi2qj2qk2ql2qm2qn2qo2qp2qq2qr2qs2qt2qu2qv2qw2qx2qy2qz2ra2rb2rc2rd2re2rf2rg2rh2ri2rj2rk2rl2rm2rn2ro2rp2rq2rr2rs2rt2ru2rv2rw2rx2ry2rz2sa2sb2sc2sd2se2sf2sg2sh2si2sj2sk2sl2sm2sn2so2sp2sq2sr2ss2st2su2sv2sw2sx2sy2sz2ta2tb2tc2td2te2tf2tg2th2ti2tj2tk2tl2tm2tn2to2tp2tq2tr2ts2tt2tu2tv2tw2tx2ty2tz2ua2ub2uc2ud2ue2uf2ug2uh2ui2uj2uk2ul2um2un2uo2up2uq2ur2us2ut2uu2uv2uw2ux2uy2uz2va2vb2vc2vd2ve2vf2vg2vh2vi2vj2vk2vl2vm2vn2vo2vp2vq2vr2vs2vt2vu2vv2vw2vx2vy2vz2wa2wb2wc2wd2we2wf2wg2wh2wi2wj2wk2wl2wm2wn2wo2wp2wq2wr2ws2wt2wu2wv2ww2wx2wy2wz2xa2xb2xc2xd2xe2xf2xg2xh2xi2xj2xk2xl2xm2xn2xo2xp2xq2xr2xs2xt2xu2xv2xw2xx2xy2xz2ya2yb2yc2yd2ye2yf2yg2yh2yi2yj2yk2yl2ym2yn2yo2yp2yq2yr2ys2yt2yu2yv2yw2yx2yy2yz2za2zb2zc2zd2ze2zf2zg2zh2zi2zj2zk2zl2zm2zn2zo2zp2zq2zr2zs2zt2zu2zv2zw2zx2zy2zz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	1	SO 102 / Hádání za směrnou cenou SO C 810 v SO C 16 100,00	4 313 877,56	0,00	4 313 877,56	0,00	0,00	4 313 877,56	0,00	0,00	4 313 877,56	4 313 877,56	0,00	0,00	4 313 877,56	4 313 877,56	0,00	0,00	4 313 877,56	4 313 877,56			
102	2	SO 102 / Zvláštní VO	1 367 224,36	0,00	1 367 224,36	0,00	0,00	1 367 224,36	0,00	0,00	1 367 224,36	1 367 224,36	0,00	0,00	1 367 224,36	1 367 224,36	0,00	0,00	1 367 224,36	1 367 224,36			
102	3	SO 102 / Zvláštní	0,00	13 803,70	13 803,70	0,00	0,00	13 803,70	0,00	0,00	13 803,70	13 803,70	0,00	0,00	13 803,70	13 803,70	0,00	0,00	13 803,70	13 803,70			
102	4	SO 102 / Název stavbyho přístavku na zastávce U Kunduly	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00			
102	5	SO 102 / Opravy LV na základě průřezů	0,00	1 005 216,00	1 005 216,00	0,00	0,00	1 005 216,00	0,00	0,00	1 005 216,00	1 005 216,00	0,00	0,00	1 005 216,00	1 005 216,00	0,00	0,00	1 005 216,00	1 005 216,00			
102	6	SO 102 / Výměna poklopů šachet	0,00	63 617,76	63 617,76	0,00	0,00	63 617,76	0,00	0,00	63 617,76	63 617,76	0,00	0,00	63 617,76	63 617,76	0,00	0,00	63 617,76	63 617,76			
102	7	SO 102 / Správa potrubních vjezdů	0,00	4 524 428,50	4 524 428,50	0,00	0,00	4 524 428,50	0,00	0,00	4 524 428,50	4 524 428,50	0,00	0,00	4 524 428,50	4 524 428,50	0,00	0,00	4 524 428,50	4 524 428,50			

Formulář má informační charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazeně změny. Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení

Věc: **Vyjádření AD k Návrhu změny č.102/7**

Popis změny, ZBV č.7: **Sanace podkladních vrstev**

Stavba: Prosecká (U Pekařky - Na Rozhraní) Praha 8, č. akce 999049

Datum: 10.11.2021

Vyřizuje: Ing. Pavel Jeřábek

Vyjádření AD:

V prováděcí dokumentaci bylo navrženo celkové množství sanace podloží v aktivní zóně 75% plochy komunikace v tl. 500 mm (cca 10000m²). Jedná se však v tomto případě o odborný odhad plochy případné sanace podloží v AZ z důvodu nemožného provedení průzkumu únosnosti podloží před realizací předmětné stavby. Tudíž se jedná o nepředvídatelnou skutečnost, která byla zjištěna při realizaci zemního tělesa.

AD s touto navrženou změnou souhlasí.

Změnový list pro změny dle §222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Prosecká (U Pekařky - Na Rozhraní) Praha 8, č. akce 999049	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 Komunikace	102/8	8

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.07.2020:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: EUROVIA CS a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Praha západ, U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření autorského dozoru
- (e) Fotodokumentace

Paré č. 1,2

Příjemce

EUROVIA CS, a.s.

TSK a.s.

odštěpný závod oblast
Čechy střed, závod Praha
západ

Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1
IČ 03447286

U Michelského lesa
1581/2, 140 00 Praha 4

DIČ CZ03447286

IČ 45274924

DIČ CZ45274924

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny:

Stranový posun kabelů CETIN

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

PD nepočítala s žádnou kolizí inž. sítí nebo přeložkou.

Zdůvodnění změny:

Při výkopových pracích na stavbě bylo objeveno větší množství kabelů, které se nacházely pod stávající trasou patky obruby. Správce Cetin žádá o stranový posun sdělovacích kabelů, tak, aby po dokončení prací se kabely nenacházely pod opěrou obruby.

Technický popis nového řešení:

Sdělovací kabely byly přeloženy cca 0,5 m za obrubou.

Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Přeložky kabelů není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	220 072,76	220 072,76

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m.

Prahy

jméno Ing. Zuzana Hronová

datum

podpis

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy

jméno Milan Zach

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva TSK

hl. m. Prahy)

jméno

datum

podpis

Zhotovitel EUROVIA CS, a.s.

jméno

datum

podpis

Clasificación:	
----------------	--

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 8								Stranový posun kabelů CETIN					
Evidenční číslo a název stavby:								ZMENA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS:								č. 102 / 8					
SO 102 / Komunikace								Změna položek podle ZZVZ					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
236	132212111 (URS 2021)	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	0,00	66,00	66,00	1 300,00	0,00	0,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00	100%
44	997221551-2	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km (odvoz suti ze stavby na mezideponii)	t	648,00	766,80	118,80	29,87	19 355,76	0,00	3 548,56	22 904,32	3 548,56	18,33%
45	997221559-1	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů (odvoz ze stavby na mezideponii)	t	5 832,00	6 901,20	1 069,20	7,96	46 422,72	0,00	8 510,83	54 933,55	8 510,83	18,33%
46	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (naložení suti pro odvoz na skládku)	t	648,00	1 717,20	1 069,20	24,31	15 752,88	0,00	25 992,25	41 745,13	25 992,25	165,00%
38	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (odvoz z mezideponie na skládku)	m3	255,00	321,00	66,00	161,27	41 123,85	0,00	10 643,82	51 767,67	10 643,82	25,88%
39	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (odvoz z mezideponie na skládku)	m3	3 825,00	4 815,00	990,00	14,34	54 850,50	0,00	14 196,60	69 047,10	14 196,60	25,88%
40	997221855-2	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 (cena ověřena a přizpůsobena dle poptávky na území Hlavního města Praha a blízkého okolí)	t	459,00	577,80	118,80	289,08	132 687,72	0,00	34 342,70	167 030,42	34 342,70	25,88%
237	564231111 (URS 2021)	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	0,00	150,00	150,00	95,50	0,00	0,00	14 325,00	14 325,00	14 325,00	100%
238	175151101 (URS 2021)	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,00	15,00	15,00	195,00	0,00	0,00	2 925,00	2 925,00	2 925,00	100%
změny: Z	58337308 (URS 2021)	štěrkopísek frakce 0/2	t	0,00	30,00	30,00	371,00	0,00	0,00	11 130,00	11 130,00	11 130,00	100%
240	174151101 (URS 2021)	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,00	36,00	36,00	133,00	0,00	0,00	4 788,00	4 788,00	4 788,00	100%
241	998225111 (URS 2021)	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,00	30,00	30,00	65,20	0,00	0,00	1 956,00	1 956,00	1 956,00	100%
242	998225194 (URS 2021)	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	0,00	30,00	30,00	32,60	0,00	0,00	978,00	978,00	978,00	100%
243	998225195 (URS 2021)	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	0,00	30,00	30,00	31,20	0,00	0,00	936,00	936,00	936,00	100%
Celkem									0,00	220 072,76		220 072,76	

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Prosecká (U Pekárky - Na Rozhraní) Praha 8, č. akce 999049

1=1+18+20	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	123 131 757,48 Kč
2=1+18+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	127 665 407,48 Kč
3=2/1+100	Procento změny Přijaté smluvní částky	103,69%
4=2/1+100	Středování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ	0,00%
5=2/1+100	Středování záměny položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ	0,00%

6=3/2+3	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	9 856 172,72 Kč bez ABS
7=6/1+100	Středování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	2,00% limit nepřekročen
8=1+18	Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	36 939 527,24 Kč

9=3/2+100	Středování limitu 50 % pro nezbytná dodatečná práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ (ABS)	1,05% limit nepřekročen
10=3/2+1+100	Středování limitu 50 % pro Změny nepředvidané dle § 222 odst. (6) ZZVZ (ABS)	11,20% limit nepřekročen
11=1+18	Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	61 565 878,74 Kč

Středování limitu pro Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ

12=3/2+1+100	Středování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky (ABS)	0,00% limit nepřekročen
13=3/2	Středování čerpání limitu (ABS)	16 469 764 Kč 0 Kč limit nepřekročen
14=1+3/2+100	Zbývá do vyčerpání limitu	16 469 764 Kč 16 469 764 Kč

		Vytváření změna dle § 100 ZZVZ (Doměrty)				Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ				Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ				Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ				Záměna položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ					
00	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Hodnota ZBV	Cena vypuštěných prací (zadejte se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadejte se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Limit 15 %	Suma abs. hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadejte se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací	Suma abs. hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadejte se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací				
18	17	18 cažkem	18+20+34+39+32+37 + 5 232 526,72	20+23+39+30+34+38 9 856 172,72	21+18+20 + 333 653,08	22	33	34+33+33 0,00	35 0,00	26 0,00	27+28+1+100 0,00%	28+29+30 0,00	29 0,00	30 1 289 900,52	31+26+30 1 289 800,52	32+30+30 1 289 800,52	33 - 8 222 522,72	36 9 567 272,20	37+33+34 2 344 749,48	38+33+34 12 886 794,92	37 0,00	38 0,00	39+37+38 0,00
102	1	SO 102 / Podklad za směsí vrstevnatý betonem SO 0 8/10 40/20, 1/3 10/8 mm	+ 6 915 198,56	3 993 045,03	- 22 159,56			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00	- 6 915 198,56	3 993 045,00	- 22 159,56	8 908 239,56			0,00
102	2	SO 102 / Zvětní V0	+1 367 324,18	0,00	- 9 307 276,18			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00	+1 367 324,18	0,00	-1 367 324,18	8 307 324,18			0,00
102	3	SO 132 / Základní	0,00	13 903,70	18 903,70			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00	0,00	13 903,70	13 903,70	13 903,70			0,00
102	4	SO 132 / Nátěr stěnových přechodů na základě 12 Kladovky	0,00	36 000,00	36 000,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00			0,00
102	5	SO 102 / Opravy UV na základě prohládek	0,00	1 005 218,00	1 005 218,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	1 005 218,00	1 005 218,00	1 005 218,00			0,00	0,00			0,00
102	6	SO 102 / Výměna potopů kachel	0,00	63 817,76	63 817,76			0,00			0,00%	0,00	0,00	63 817,76	63 817,76	63 817,76			0,00	0,00			0,00
102	7	SO 102 / Sazba podkladních vrstev	0,00	8 524 428,50	8 524 428,50			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00	0,00	8 524 428,50	8 524 428,50	8 524 428,50			0,00
102	8	SO 102 / Sazba potrubí kabelů CETIV	0,00	220 072,78	220 072,78			0,00			0,00%	0,00	0,00	220 072,78	220 072,78	220 072,78			0,00	0,00			0,00

Poznámka:

Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu podložení Evidenčního listu vyhrazené změny. Evidenční listu smluvních kompozičních nároků č. Změnového listu ke schválení.

Věc: **Vyřádění AD k Návrhu změny č.102/8**

Popis změny, ZBV č.8: **Stranový posun kabelů CETIN**

Stavba: Prosecká (U Pekařky - Na Rozhraní) Praha 8, č. akce 999049

Datum: 10.11.2021

Vyřizuje: Ing. Pavel Jeřábek

Vyřádění AD:

V prováděcí dokumentaci je uvedeno, že zakres stávajících inženýrských sítí je pouze orientační. To znamená, že jejich skutečnou polohu je třeba ověřit a vytyčit při realizaci stavby. To při realizaci bylo provedeno se zjištěním, že skutečná poloha stávajících IS Cetinu se liší od podkladů správce zanesených do PD.

AD s touto navrženou změnou souhlasí.

Změnový list pro změny dle §222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Prosecká (U Pekařky - Na Rozhraní) Praha 8, č. akce 999049	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 Komunikace	102/9	9

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.07.2020:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: EUROVIA CS a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Praha západ, U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření autorského dozoru

Paré č. 1,2

Příjemce

EUROVIA CS, a.s.

TSK a.s.

odštěpný závod oblast
Čechy střed, závod Praha
západ

Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1
IČ 03447286

U Michelského lesa
1581/2, 140 00 Praha 4

DIČ CZ03447286

IČ 45274924

DIČ CZ45274924

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna rozsahu sanace potrubí

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

PD počítá se sanací trubního vedení k přípojkám UV v celkovém rozsahu 75 m.

Zdůvodnění změny:

Na základě kamerových prohlídek není potřeba sanace trubního vedení v celkovém rozsahu 75 m, ale pouze 57,7m.

Technický popis nového řešení:

Sanace rukávem byla provedena na základě kamerových prohlídek.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Snížení rozsahu vzniklo v důsledku zjištěných okolností.

Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-143 894,83	0,00	-143 894,83

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m.

Prahy

jméno Ing. Zuzana Hronová

datum

podpis

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy

jméno

Milan Zach

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva TSK

hl. m. Prahy)

jméno

datum

podpis

Zhotovitel EUROVIA CS, a.s.

jméno

datum

podpis

Číslo paré:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 9								Změna rozsahu sanace potrubí					
Evidenční číslo a název stavby: Prosecká (U Pekařky - Na Rozhraní) Praha 8, č. akce 999049								ZMENA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 102 / Komunikace								č. 102 / 9					
								Změna položek podle ZZVZ					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	898161201-1	Sanace kanalizačního potrubí vložkování rukávem DN 200 včetně ostatních souvisejících prací (oprava stávající poškozené přípojky UV, viz kamerový průzkum z 21.3.2018; bude upřesněno kamerovým průzkumem před realizací stavby - bude aktualizováno)	m	75,00	57,70	-17,30	8 317,62	623 821,50	-143 894,83	0,00	479 926,67	-143 894,83	-23,07%
		Celkem							-143 894,83	0,00		-143 894,83	

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

Iniciátor změny: Zhotovitel

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Prosecká (U Pekařky - Na Rozhraní) Praha 8, č. akce 999049

1=1+19+20	Přijetí smluvní částky bez rozdíly a DPH	123 121 757,48 Kč
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	127 521 512,65 Kč
3=10/1/100	Procento změny Přijetí smluvní částky	103,57%
4=10/1/100	Sledování vyhraněných změn dle § 100 ZZVZ	0,00%
5=10/1/100	Sledování změny položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ	0,00%

6=1+19+20	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	9 856 172,72 Kč bez ABS
7=6/1/100	Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	0,00% limit nepřekročen
8=1+19+20	Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	36 939 527,84 Kč

9=10/1/100	Sledování limitu 50 % pro nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ (ABS)	1,05% limit nepřekročen
10=10/1/100	Sledování limitu 50 % pro Změny napřeváděné dle § 222 odst. (6) ZZVZ (ABS)	11,10% limit nepřekročen
11=1+19+20	Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	61 565 876,74 Kč

Sledování limitu pro Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ

12=10/1/100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijetí smluvní částky (ABS)	0,00% limit nepřekročen
13=1+19+20	Sledování čerpání limitu (ABS)	18 469 764 Kč
14=10/1/100	Zbývá do vyčerpání limitu	18 469 764 Kč

		Vyhranění změna dle § 100 ZZVZ (Doměrky)				Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ				Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ				Změny napřeváděné dle § 222 odst. (6) ZZVZ				Záměna položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ					
SO	ZBV č.	Název SO/SK / položky Změny	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Hodnota ZBV	Cena vypuštěných prací (zaokrouhlená se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zaokrouhlená se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma abs. hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zaokrouhlená se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací	Suma abs. hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zaokrouhlená se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací	Suma abs. hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zaokrouhlená se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací	
18	17	18	18x22-25-26-32-37	20x22-26-30-34-39	21x18x30	22	23	24x22x23	25	26	27x22x17/100	28x15x28	29	30	31x23x30	32x29x20	33	34	35x33x30	36x23x30	37	38	39x27x28
		sádkem	- 5 466 417,88	9 856 172,72	4 389 755,17	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 466 417,88	9 856 172,72	4 389 755,17	0,00	8,00	- 5 466 417,88	9 856 172,72	4 389 755,17	0,00	8,00	- 5 466 417,88	9 856 172,72
102	1	SO 102 / Plošnost se směru vyhranění kumulem SO č. 8/10 (0,55, 1,5 a 1,60 mm	- 4 015 169,58	3 993 040,00	- 22 159,58			0,00			0,00			0,00			- 4 015 169,58	3 993 040,00	- 22 159,58			0,00	
102	2	SO 102 / Zvláštní VO	- 1 307 324,18	0,00	- 1 307 324,18			0,00			0,00			0,00			- 1 307 324,18	0,00	- 1 307 324,18			0,00	
102	3	SO 102 / Zvláštní	0,00	13 903,76	13 903,76			0,00			0,00			0,00			0,00	13 903,76	13 903,76	13 903,76			0,00
102	4	SO 102 / Někdy nedovolená příloha např. zvláštní U Kvalitativní	0,00	- 36 003,00	- 36 003,00			0,00			0,00			0,00			0,00	- 36 003,00	- 36 003,00	- 36 003,00			0,00
102	5	SO 102 / Ochrana SVH na zvláštní prvních	0,00	1 009 216,00	1 009 216,00			0,00			0,00	1 009 216,00	1 009 216,00	1 009 216,00			0,00	1 009 216,00	1 009 216,00	1 009 216,00			0,00
102	6	SO 102 / Výměna poklopů Sádky	0,00	63 617,76	63 617,76			0,00			0,00	63 617,76	63 617,76	63 617,76			0,00	63 617,76	63 617,76	63 617,76			0,00
102	7	SO 102 / Sazba podkladních vrstev	0,00	4 524 428,50	4 524 428,50			0,00			0,00			0,00			0,00	4 524 428,50	4 524 428,50	4 524 428,50			0,00
102	8	SO 102 / Stranový posuv katody CETIN	0,00	220 072,76	220 072,76			0,00			0,00	220 072,76	220 072,76	220 072,76			0,00	220 072,76	220 072,76	220 072,76			0,00
102	9	SO 102 / Změna rozvodu sítě napájení	- 142 894,83	0,00	- 142 894,83			0,00			0,00			0,00			- 142 894,83	0,00	- 142 894,83			0,00	

Poznámka: Formulář má informační charakter a zobrazuje stav k datu podání. Evidenční list vyhranění změny. Evidenční list smluvních podmínek a zvláštních podmínek Změny dle § 222 odst. (7) ZZVZ.

Věc: **Vyjádření AD k Návrhu změny č.102/9**

Popis změny, ZBV č.9: **Změna rozsahu sanace potrubí**

Stavba: Prosecká (U Pekařky - Na Rozhraní) Praha 8, č. akce 999049

Datum: 10.11.2021

Vyřizuje: Ing. Pavel Jeřábek

Vyjádření AD:

Projektant vycházel z výsledků kamerového průzkumu z roku 2019, který potvrdil nutnost opravy přípojek předmětných UV technickým postupem dle PD (sanační vložka). Při realizaci byl aktualizovaným kamerovým průzkumem zhotovitele skutečných rozsah opravy přípojek UV upřesněn.

AD s touto navrženou změnou souhlasí.

Změnový list pro změny dle §222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Prosecká (U Pekařky - Na Rozhraní) Praha 8, č. akce 999049	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 102/10	Číslo ZBV: 10
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 Komunikace		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.07.2020:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: EUROVIA CS a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Praha západ, U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření autorského dozoru
- (e) Fotodokumentace

Paré č. 1,2

Příjemce

EUROVIA CS, a.s.

TSK a.s.

odštěpný závod oblast
Čechy střed, závod Praha
západ
U Michelského lesa
1581/2, 140 00 Praha 4

Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1
IČ 03447286
DIČ CZ03447286

IČ 45274924

DIČ CZ45274924

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Úpravy napojení chodníku v místech plotů a zdí

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

PD neřeší

Zdůvodnění změny:

Z důvodu rozdílného výškového průběhu obruby vozovky a podezdívek plotů a fasád v uliční čáře a množství proluk bez pevné hranice nelze při dodržení příčného sklonu chodníku předepsaného ČSN 73 6110 a vyhl. 398/20019 kvůli obnažení základů zajistit dostatečnou stabilitu stáv. plotů a zachovat vzhled a tech. vlastnosti fasád přiléhajících nemovitostí, zajistit potřebnou stabilitu dlažby, pro kterou chybí odpovídající opora, a vodící linii pro nevidomé. Z toho důvodu byla navržena úprava spočívající v opatření chodníku sadovou obrubou s výškou podstupnice 80mm, přičemž zvýšená bet. opěra obrubníků tvoří vodorovnou výplň mezi rubem obruby a přiléhajícími stav. objekty.

Technický popis nového řešení:

Bylo provedeno osazení obruby podél plotů a zdí.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba úpravy vznikla v důsledku zjištěných okolností.

Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-52 560,00	136 658,93	84 098,93

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno Ing. Zuzana Hronová	datum	podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno Milan Zach	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel EUROVIA CS, a.s.	jméno	datum	podpis
			Číslo paré:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 10								Úpravy napojení chodníku v místech plotů a zdi					
Evidenční číslo a název stavby: Prosecká (U Pekařky - Na Rozhraní) Praha 8, č. akce 999049								ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 102 / Komunikace								č. 102 / 10					
								Změna položek podle ZZVZ					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu C16/20nXF1	m	720,00	1 033,00	313,00	348,20	250 704,00	0,00	108 986,60	359 690,60	108 986,60	43,47%
113	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	720,00	1 033,00	313,00	88,41	63 655,20	0,00	27 672,33	91 327,53	27 672,33	43,47%
225	R30.1	Óprava fasády stávajících budov, zdiva a přilehlých podezdívek zednický (ODHAD)	m2	125,00	0,00	-125,00	420,48	52 560,00	-52 560,00	0,00	0,00	-52 560,00	-100,00%
		Celkem							-52 560,00	136 658,93		84 098,93	

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Iniciátor změny: Zhotovitel

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Prosecká (U Pekařky - Na Rozhraní) Praha 8, č. akce 999049

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	123 131 757,48 Kč
2	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	127 605 611,58 Kč
3	Procento změny Přijaté smluvní částky	103,63%
4	Sledování vyhraněných změn dle § 100 ZZVZ	0,00%
5	Sledování změn polítek dle § 222 odst. (7) ZZVZ	0,00%

6	Suma cen vypuštěných a dodatečných prací dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	9 992 831,65 Kč bez ABS
7	Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	0,12% limit nepřekročen
8	Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	36 939 927,24 Kč

9	Sledování limitu 50 % pro nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ (ABS)	1,05% limit nepřekročen
10	Sledování limitu 50 % pro Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ (ABS)	11,56% limit nepřekročen
11	Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	61 565 878,74 Kč

Sledování limitu pro Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ

12	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky (ABS)	18 469 764 Kč	18,00% limit nepřekročen
13	Sledování čerpání limitu (ABS)	18 469 764 Kč	0 Kč limit nepřekročen
14	Zbývá do vyčerpání limitu :	18 469 764 Kč	18 469 764 Kč

		Výhranění změna dle § 100 ZZVZ (Doměrky)					Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ					Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ					Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ					Změna polítek dle § 222 odst. (7) ZZVZ				
90	ZBV č.	Název ZDPS / předložené Změny	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Hodnota ZBV	Cena vypuštěných prací (zadávka se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma cen vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných a dodatečných prací (zadávka se znaménkem minus)	Limit 18 %	Suma dle Hodnoty vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadávka se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma cen vypuštěných a dodatečných prací	Suma dle Hodnoty vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadávka se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma cen vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných a dodatečných prací (zadávka se znaménkem minus)	Limit 18 %	Suma dle Hodnoty vypuštěných a dodatečných prací					
18	17	18a+18b+18c+18d+18e+18f+18g+18h+18i+18j+18k+18l+18m+18n+18o+18p+18q+18r+18s+18t+18u+18v+18w+18x+18y+18z	20+20a+20b+20c+20d+20e+20f+20g+20h+20i+20j+20k+20l+20m+20n+20o+20p+20q+20r+20s+20t+20u+20v+20w+20x+20y+20z	21+21a+21b+21c+21d+21e+21f+21g+21h+21i+21j+21k+21l+21m+21n+21o+21p+21q+21r+21s+21t+21u+21v+21w+21x+21y+21z	22	23	24+24a+24b+24c+24d+24e+24f+24g+24h+24i+24j+24k+24l+24m+24n+24o+24p+24q+24r+24s+24t+24u+24v+24w+24x+24y+24z	25	26	27+27a+27b+27c+27d+27e+27f+27g+27h+27i+27j+27k+27l+27m+27n+27o+27p+27q+27r+27s+27t+27u+27v+27w+27x+27y+27z	28a+28b+28c+28d+28e+28f+28g+28h+28i+28j+28k+28l+28m+28n+28o+28p+28q+28r+28s+28t+28u+28v+28w+28x+28y+28z	29	30	31+31a+31b+31c+31d+31e+31f+31g+31h+31i+31j+31k+31l+31m+31n+31o+31p+31q+31r+31s+31t+31u+31v+31w+31x+31y+31z	32a+32b+32c+32d+32e+32f+32g+32h+32i+32j+32k+32l+32m+32n+32o+32p+32q+32r+32s+32t+32u+32v+32w+32x+32y+32z	33	34	35+35a+35b+35c+35d+35e+35f+35g+35h+35i+35j+35k+35l+35m+35n+35o+35p+35q+35r+35s+35t+35u+35v+35w+35x+35y+35z	36a+36b+36c+36d+36e+36f+36g+36h+36i+36j+36k+36l+36m+36n+36o+36p+36q+36r+36s+36t+36u+36v+36w+36x+36y+36z	37	38	39+39a+39b+39c+39d+39e+39f+39g+39h+39i+39j+39k+39l+39m+39n+39o+39p+39q+39r+39s+39t+39u+39v+39w+39x+39y+39z				
100	1	SO 102 / Plošnost ze směsi štruktura cementu SO C 10/12 10/12 U 2 102 Sm	- 8 818 917,88	8 092 831,88	4 472 854,10	0,00	8,88	0,00	8,00	0,00	8,00%	0,00	8,88	1 280 600,52	1 288 808,32	1 288 808,82	- 8 818 917,88	8 702 957,12	2 154 952,98	14 232 908,80	8,88	0,00	8,88			
100	2	SO 102 / Zdivo V0	- 1 307 324,16	0,00	- 1 307 324,16			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00	- 1 307 324,16	0,00	- 1 307 324,16	1 387 324,16			0,00			
100	3	SO 100 / Zdivo	0,00	13 803,70	13 803,70			0,00			8,80%	0,00			0,00	0,00	0,00	13 803,70	13 803,70	26 600,80			0,00			
102	4	SO 102 / Nátěr silikátového prášku na zdivo U Kunderky	0,00	36 000,00	36 000,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 600,80	72 600,80			0,00			
102	5	SO 102 / Opravy UV na základě prohlásek	0,00	1 005 218,00	1 005 218,00			0,00			0,00%	0,00	1 005 218,00	1 005 218,00	1 005 218,00				0,00	0,00			0,00			
102	6	SO 102 / Výměna parketu šachet	0,00	63 617,76	63 617,76			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	63 617,76	63 617,76			0,00	0,00			0,00			
102	7	SO 102 / Samota pořídkových vln	0,00	4 524 428,50	4 524 428,50			0,00			8,80%	0,00			0,00	0,00	0,00	4 524 428,50	4 524 428,50	9 048 857,00			0,00			
102	8	SO 102 / Samota parketu kulatých šachet	0,00	220 072,76	220 072,76			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	220 072,76	220 072,76			0,00	0,00			0,00			
102	9	SO 102 / Změna vzhledu samoty poruší	- 143 804,83	0,00	- 143 804,83			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00	- 143 804,83	0,00	- 143 804,83	143 804,83			0,00			
102	10	SO 102 / Úpravy napojení chodníků v místech ploš a zdi	- 52 560,00	138 658,83	86 098,83			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00	- 52 560,00	138 658,83	86 098,83	199 818,83			0,00			

Poznámka:

Formulář má informační charakter a zobrazuje stav k datu předložení. Evidenčního listu vyhranění změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu, lo schválení.

Věc: **Vyjádření AD k Návrhu změny č.102/10**

Popis změny, ZBV č.10: **Úpravy napojení chodníku v místech plotů a zdí**

Stavba: Prosecká (U Pekařky - Na Rozhraní) Praha 8, č. akce 999049

Datum: 10.11.2021

Vyřizuje: Ing. Pavel Jeřábek

Vyjádření AD:

1. Projektant vycházel z předpokladu dostatečně hlubokého založení základů podezdívek plotů a tudíž dodláždění nového chodníku z betonové dlažby přímo k líci podezdívky bez zbytečné předobrby. Na stavbě bylo ale zjištěno, že základy podezdívek plotu jsou velmi mělce založeny, tudíž byla z těchto nepředvídatelných okolností osazena sadová obruby před podezdívku plotu.

2. V horním úseku Prosecké u fasády domů čp. 73/69, 52/71 a 55/73, kde byl původně nenormový příčný sklon chodníku, byla projektantem v prováděcí PD navržena oprava fasád zednickým

AD s touto navrženou změnou souhlasí.

Změnový list pro změny dle §222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Prosecká (U Pekařky - Na Rozhraní) Praha 8, č. akce 999049	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 Komunikace	102/11	11

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.07.2020:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: EUROVIA CS a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Praha západ, U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření autorského dozoru
- (e) Požadavek MHMP odbor dopravy

Paré č. 1,2

EUROVIA CS, a.s.

odštěpný závod oblast
Čechy střed, závod Praha
západ

U Michelského lesa
1581/2, 140 00 Praha 4

IČ 45274924

DIČ CZ45274924

Příjemce

TSK a.s.

Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1
IČ 03447286

DIČ CZ03447286

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny:

DIO

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Rozpočet řeší DIO dle projektové dokumentace.

Zdůvodnění změny:

Dle požadavku ze strany magistrátu hl.m.Prahy a městských částí P8 a P9, byla některá značení širších vztahů doplněna o další značení.

Technický popis nového řešení:

Bylo doplněno svislé a vodorovné značení v širších vztazích stavby.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba úpravy vznikla v důsledku zjištěných okolností.

Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	111 164,40	111 164,40

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m.

Prahy

jméno Ing. Zuzana Hronová

datum

podpis

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy

jméno Milan Zach

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva TSK
hl. m. Prahy)

jméno

datum

podpis

Zhotovitel EUROVIA CS, a.s.

jméno

datum

podpis

Číslo paré:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 11								DIO					
Evidenční číslo a název stavby: Prosecká (U Pekařky - Na Rozhraní) Praha 8, č. akce 999049								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 901 / Vedlejší rozpočtové náklady								č. 901/ 11					
								Změna položek podle ZZVZ					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	R9	Náklady DIO včetně drobných stavebních úprav (realizace; montáž + demontáž) - ODHAD	kpl	1,00	1,05	0,05	2 365 200,00	2 365 200,00	0,00	111 164,40	2 476 364,40	111 164,40	4,70%
		Celkem							0,00	111 164,40		111 164,40	

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Iniciátor změny: Zhotovitel

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Prosecká (U Pekařky - Na Rozhraní) Praha B, č. akce 999049

1) Průjeda smluvní částka bez rezervy a DPH	123 131 757,48 Kč
2) +1) +19) +20) Aktuální smluvní částka (celná stavby)	127 716 775,88 Kč
3) +3) +1) +100) Procento změny Průjeda smluvní částky	103,72%
4) +3) +1) +100) Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ	0,00%
6) +3) +1) +100) Sledování změny položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ	0,00%

6) +3) +1) +100) Suma cen vypuštěných a dodatečných prací dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	10 103 996,05 Kč bez AHS
10) +1) +1) +100) Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	0,21% limit nepřekročen
14) +1) +1) +100) Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	36 939 527,24 Kč

10) +3) +1) +100) Sledování limitu 50 % pro nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ (ABS)	1,05% limit nepřekročen
10) +3) +1) +100) Sledování limitu 50 % pro Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ (ABS)	11,64% limit nepřekročen
11) +1) +1) +100) Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	61 565 878,74 Kč

Sledování limitu pro Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ

10) +3) +1) +100) Sledování čerpání limitu 15 % z Průjeda smluvní částky (ABS)	0,00% limit nepřekročen
13) +3) +1) +100) Sledování čerpání limitu (ABS)	16 469 764 Kč 0 Kč limit nepřekročen
14) +1) +1) +100) Změna do vyčerpání limitu	16 469 764 Kč 16 469 764 Kč

OK - Brno

		Vyhrazená změna dle § 100 ZZVZ (Doměrky)					Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ					Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ					Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ					Změna položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ			
BO	ZBV č.	Název SO/PS / položek Změny	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Hodnota ZBV	Cena vypuštěných prací (zadejte se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma cen vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadejte se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	limit 15 %	Suma abs. hodnot cen vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadejte se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma cen vypuštěných a dodatečných prací	Suma abs. hodnot cen vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadejte se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma cen vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadejte se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma cen vypuštěných a dodatečných prací			
18	17	18	18a) 22-33+39+34+37	20a) 33-39+39+34+37	31a) 18+39	22	22	20a) 22-37	22	26	37a) 2817,100	20a) 21+39	28	38	31a) 39+39	22a) 39+39	33	34	30a) 33+36	30a) 33+36	37	38	30a) 37+38		
		zakon	- 5 518 877,88	18 183 996,05	4 585 018,50	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 288 800,82	1 288 800,82	1 288 800,82	1 288 800,82	- 5 518 877,88	8 910 286,83	3 268 117,88	14 534 873,86	8,88	0,00	3,00
102	1	SO 102 / Počítač ze sítěho funkční sestavení SO C 010 / KSC 9 a 116 mm	- 4 015 158,56	3 960 040,00	- 22 158,56			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00			- 4 015 158,56	3 960 040,00	- 22 158,56	8 888 876,54			3,00
102	2	SO 102 / Zvláštní VO	- 1 387 324,16	0,00	- 1 387 324,16			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00			- 1 387 324,16	0,00	- 1 387 324,16	1 387 324,16			3,00
102	3	SO 102 / Zvláštní	0,00	13 903,70	13 903,70			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00			0,00	13 903,70	13 903,70	13 903,70			3,00
102	4	SO 102 / Nátěr stěnových a stropních ploch ro zasklávací U Kroměřské	0,00	36 000,00	36 000,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00			0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00			3,00
102	5	SO 102 / Opravy UV na základě prohlášení	0,00	8 005 918,00	8 005 918,00			0,00			0,00%	0,00	0,00		1 005 210,00	1 005 210,00	1 005 210,00					8,00	0,00	3,00	
102	6	SO 102 / Výměna potrubí kachel	0,00	63 617,76	63 617,76			0,00			0,00%	0,00	0,00		63 617,76	63 617,76	63 617,76							3,00	
102	7	SO 102 / Sanace podlahových vln	0,00	4 524 428,50	4 524 428,50			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00			0,00	4 524 428,50	4 524 428,50	4 524 428,50			3,00
102	8	SO 102 / Sanace potrubí kachel CETIN	0,00	220 072,76	220 072,76			0,00			0,00%	0,00	0,00		220 072,76	220 072,76	220 072,76					0,00		3,00	
102	9	SO 102 / Změna napájecího kabelu	- 1 143 894,83	0,00	- 1 143 894,83			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00			- 1 143 894,83	0,00	- 1 143 894,83	1 143 894,83			3,00
102	10	SO 102 / Úprava napájecího kabelu + změna přístupu k síti	- 52 580,00	136 858,93	84 278,93			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00			- 52 580,00	136 858,93	84 278,93	189 278,93			3,00
101	11	SO 101 / D.O	0,00	111 164,40	111 164,40			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00			0,00	111 164,40	111 164,40	111 164,40			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00							0,00		0,00
			0,00	0,00	0,																				

Věc: **Vyjádření AD k Návrhu změny č.102/11**

Popis změny, ZBV č.11: **DIO**

Stavba: Prosecká (U Pekařky - Na Rozhraní) Praha 8, č. akce 999049

Datum: 10.11.2021

Vyřizuje: Ing. Pavel Jeřábek

Vyjádření AD:

Dopravně inženýrské opatření (DIO) bylo součástí prováděcí dokumentace. DIO bylo řádně projednáno a odsouhlaseno SSÚ MHMP, OD Praha 8 a 9, DPP a PČR. Rozsah a obsah tohoto DIO byl dostatečný dle odsouhlaseného řešení. Dodatečné změny a požadavky v rámci DIO v průběhu stavby jsou v kompetenci povolovacích orgánů státní správy a PČR ve spolupráci se zhotovitelem stavby.

AD s touto navrženou změnou souhlasí.

