

### Položkový rozpočet

S:	60300	Demolice MSKP - odstranění objektů v areálu BVV a DPMB
O:	H124	Garáže prefabrikované (8x) u H061
R:	H124	Garáže prefabrikované (8x) u H061

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>-4 200,00</b>
1	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách bagrem s kladivem 8*1,500	m3	-12,00000	350,00	-4 200,00
				12,00000		
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>-4 800,00</b>
8	979990102T00	Likvidace suti - směs betonu a cihel	t	-24,00000	200,00	-4 800,00
<b>Celkem</b>						<b>-9 000,00</b>

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	Demolice MSKP - odstranění objektů v areálu BVV a DPMB
O: VCP	Likvidace plochy z litého asfaltu v objektu H061
R:	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>MÉNĚPRÁCE</b>						<b>-90 376,00</b>
1	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	-114,40000	350,00	-40 040,00
21	979990102T00	Likvidace sutí - směs betonu a cihel	t	-251,68000	200,00	-50 336,00

<b>VÍCEPRÁCE</b>						<b>215 758,40</b>
	120901121TT3	Bourání konstrukcí z LA v odkopávkách bagrem s kladivem	m3	114,40000	350,00	40 040,00
				<b>114,40000</b>		
23	997013875T00	Likvidace stav.odpadu na recyklační skládce (skládkovné), asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	274,56000	640,00	175 718,40

Naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku na řízené skládce přijímající druh odpadu.

<b>Celkem:</b>	<b>125 382,40</b>
----------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání





**Položkový rozpočet**

S:	Demolice MSKP - odstranění objektů v areálu BVV a DPMB
O:	VCP Bourací práce na ploše vzorových domů
R:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>263 976,00</b>
2	120001121RT3	Bourání konstrukcí z proslého betonu v odkopávkách bagrem a kladivem	m3	737,76000	350,00	258 216,00

<b>Doložit výměry</b>	10*12*0,2+(10+12)*2*0,8*1,2	86,24000				
	14*18*0,2+(14+18)*2*0,8*1,2	111,84000				
	17*13*0,2+(17+13)*2*0,8*1,2	101,80000				
	11*13*0,2+(11+13)*2*0,8*1,2	74,68000				
	14*15*0,2+(14+15)*2*0,8*1,2	97,68000				
	12*15*0,2+(12+15)*2*0,8*1,2	87,84000				
	12*20*0,2+(12+20)*2*0,8*1,2	109,44000				
	14*13*0,2+(14+13)*2*0,8*1,2	98,24000				

výpočty jednotlivých objemu ve formátu  
rozměr betonové desky axb x tloušťka betonové desky + délka obvodových základových pasů x hloubka 1,2

<b>Doložit výměry</b>	Likvidace zpevněných ploch	m2	040,00000	0,00	5 760,00
	Uklid plochy od odpadu - izolace, komunální apod.	m3	66,00000	0,00	0,00
	Obsaženo v JC poletek SoD.				

odhad výměry - 8x zpevněná plocha po bývalých objektech o rozměru cca 4x8m

<b>Díl: 98 Demolice</b>						<b>31 500,00</b>
10	98133OAO	DEMOLICE BUDOV CIHELNYCH S PODÍLEM KONSTRUKCÍ DO 30% zelený vzorový rodinný dům	M3OP	1 050,00000	30,00	31 500,00

**Doložit výměry** SoD: DPmB 04, pol.č.10

obestavěný prostor objektu 15x10x7 m

<b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						<b>558 044,65</b>
20	979990102T00	Likvidace sutí - směs betonu a cihel	t	2 077,34800	200,00	535 469,00

**Doložit výměry** Naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku na řízené skládce přijímající druh odpadu.  
1056,826-(5+5+1+10) 1 035,82900

součet množství položek viz výše násobený objemovou hmotností vybouraných materiálů (vzorec je v buňce ponechán =E22\*0,3\*2,3+E9\*2,3+E18\*0,2\*2)

23	979990181T00	Likvidace sutí - ostatní běžné druhy odpadů	t	72,60000	310,95	22 576,05
<b>Doložit výměry</b>	Naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku na řízené skládce přijímající druh odpadu.				Váženy průměr SoD	

odhad - množství 66 m3 x 1,1 průměrná objemová hmotnost vyskytujících se odpadů (zidky, izolace, potrubí apod)

<b>Celkem</b>	<b>853 520,65</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání



1	3,000	1650	4 950
2	88,158	900	79 342
3	3,000	1650	4 950
4	1,000	1650	1 650
5	0,050	1650	83
6	0,500	1650	825
7	35,000	600	21 000
8	0,500	1650	825
9	0,500	1650	825
10	54,570	600	32 742
11	966,451	150	144 968
12	10,000	1650	16 500
13	30,000	1650	49 500
14	3,000	1650	4 950
15	3,000	1650	4 950
16	3,000	1650	4 950
17	0,500	1650	825
1 202,229	<b>310,951</b>		373 834,350


### Položkový rozpočet

S:	Demolice MSKP - odstranění objektů v areálu BVV a DPMB
O: VCP	Oplocení po demolici budovy SO 027
R:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>6 855,00</b>
2	01	Odprodej mobilního oplocení	mb	15,00000	457,00	6 855,00

<b>Celkem</b>						<b>6 855,00</b>
---------------	--	--	--	--	--	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání









**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> Demolice MSKP-odstranění objektů v areálu BVV a DPMB	<b>1</b>																
<b>ÚSEK:</b> ASŘ, bourání, odvoz a likvidace sutí																	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Bourací práce:	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1</b> PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____	OD: MORKUS Morava s.r.o. KURÝR: _____ FAX: _____ Mail _____	DATUM: 15.11.2021 OSOBNĚ: _____ _XXXX															
PŘEDMĚT ZMĚNY: vyúčtování VCP a MNP DOTČENÉ MÍSTO: H124, Garáže prefabrikované (8x) u H061, SO 027 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>																	
	<table><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>1 076 134,05 Kč</td><td>225 988,14 Kč</td><td>1 302 122,19 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>-99 376,00 Kč</td><td>20 896,96 Kč</td><td>120 244,96 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td>976 758,05 Kč</td><td>205 119,19 Kč</td><td>1 181 877,24 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	1 076 134,05 Kč	225 988,14 Kč	1 302 122,19 Kč	Méněpráce:	-99 376,00 Kč	20 896,96 Kč	120 244,96 Kč	Rozdíl:	976 758,05 Kč	205 119,19 Kč	1 181 877,24 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	1 076 134,05 Kč	225 988,14 Kč	1 302 122,19 Kč														
Méněpráce:	-99 376,00 Kč	20 896,96 Kč	120 244,96 Kč														
Rozdíl:	976 758,05 Kč	205 119,19 Kč	1 181 877,24 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: IČ: _____ morkus@morkus-morava.cz	_____ 348485 _____ 12 DATUM: 11.11.2021																
VYJÁDRĚNÍ: AD SOUHLASÍ ✓ _____																	
OD ADP: _____	PODPIS: _____ GP _____	DATUM: _____ xxx _____															
SCHVÁLIL: _____		PODPIS: _____	DATUM: _____														
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - p. _____ _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna. _____ _____																



