

Dodatek č. 6
Smlouvy č.j. 280741/2018-ČRA
k projektu číslo MD-2018-001-FO-15112 s názvem
„Regionální rozvoj Moldavska: Podpora implementace regionální
strategie s využitím GIS dat“

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika – Česká rozvojová agentura
Zastoupená:	Ing. Michalem Minčevem, MBA, ředitelem ČRA
Sídlem:	Nerudova 3, 118 50 Praha 1
IČO:	75123924
Bankovní spojení:	Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu:	0000 – 72929011/0710

(dále jen „**ČRA**“)

a

Zhotovitel:	GEOtest, a.s.
Zastoupený:	RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, členem představenstva
Sídlem:	Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
Zapsaný:	v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699
IČO:	46344942
DIČ:	CZ46344942
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	11506-621/0100

(dále jen „**zhotovitel**“)

Článek 1

Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 6 je úprava Smlouvy k projektu číslo MD-2018-001-FO-15112 s názvem „**Regionální rozvoj Moldavska: Podpora implementace regionální strategie s využitím GIS dat**“, č.j. 280741/2018-ČRA, uzavřená dne 25. 9. 2018 (dále jen „Smlouva“). Důvodem úpravy Smlouvy je potřeba změny v projektovém dokumentu, harmonogramu, strukturovaném rozpočtu a matici logického rámce, jelikož po dohodě s moldavskými partnery projektu dochází ke změně délky plnění projektu. Důvodem pro prodloužení projektu do 8. 12. 2021 je změna termínu závěrečné konference projektu, která proběhne na základě žádosti místních partnerů v Moldavsku 8. 12. 2021. Změny v projektu byly odsouhlaseny všemi uvedenými stranami.

- 1.2. Na základě výše uvedených skutečností tento Dodatek č. 6 upravuje Přílohu č. 1 Smlouvy (Projektový dokument) a jeho Přílohu č. 1 (Matice logického rámce) a Přílohu č. 2 (Časový harmonogram), a dále Přílohu č. 2 Smlouvy (Strukturovaný rozpočet). Jejich nové znění tvoří Přílohu č. 1, 2, 3 a 4 tohoto Dodatku.
- 1.3. Smluvní strany se dohodly, že čl. 2 odst. 2.2 Smlouvy se mění a nahrazuje se následujícím zněním:

2.2 Část celkové ceny plnění dle odst. 2.1. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění, resp. jeho část realizovanou v daném fakturačním období realizace předmětu plnění dle této smlouvy činí:

- **Etapa 1:** ode dne podpisu smlouvy do 31. 11. 2018 částku **912 700,- Kč** (slovy: devět set dvanáct tisíc sedm set korun českých) včetně DPH;
- **Etapa 2:** od 1. 12. 2018 do 30. 4. 2019 částku **4 640 300,- Kč** (slovy: čtyři miliony šest set čtyřicet tisíc tři sta korun českých) včetně DPH;
- **Etapa 3:** od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2019 částku **3 832 600,- Kč** (slovy: tři miliony osm set třicet dva tisíc šest set korun českých) včetně DPH;
- **Etapa 4:** od 1. 11. 2019 do 30. 4. 2020 částku **1 496 400,- Kč** (slovy: jeden milion čtyři sta devadesát šest tisíc čtyři sta korun českých) včetně DPH;
- **Etapa 5:** od 1. 5. 2020 do 31. 10. 2020 částku **397 900,- Kč** (slovy: tři sta devadesát sedm tisíc devět set korun českých) včetně DPH;
- **Etapa 6:** od 1. 11. 2020 do 30. 6. 2021 částku **1 596 300,- Kč** (slovy: jeden milion pět set devadesát šest tisíc tři sta korun českých) včetně DPH;
- **Etapa 7:** od 1. 7. 2021 do 8. 12. 2021 částku **1 247 800,- Kč** (slovy: jeden milion dvě stě čtyřicet sedm tisíc osm set korun českých) včetně DPH;

Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat průběžně, a to vždy na základě faktury vystavené a doručené zhotovitelem objednateli v souladu s touto smlouvou.

Části ceny plnění stanovené pro jednotlivá fakturační období provádění projektu, mohou být sníženy, a to za podmínek uvedených v odst. 2.4. této smlouvy.

- 1.5. Smluvní strany se dohodly, že čl. 3 odst. 3.2 Smlouvy se mění a nahrazuje se následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do 8. 12. 2021. Podrobnější specifikace harmonogramu realizace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

- 1.6. Ostatní články a body Smlouvy, včetně ostatních příloh Projektového dokumentu, zůstávají beze změny. Smluvní strany konstatují, že celková cena díla ve výši 14 124 000,- Kč (čtrnáct milionů jedno sto dvacet čtyři tisíc korun českých) se uzavřením tohoto dodatku nemění.
- 1.7. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva. V případě elektronického podpisu bude dodatek jen v jednom vyhotovení s el. podpisem obou smluvních stran.

- 1.8. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
- 1.9. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv.

- Příloha č. 1: Projektový dokument – bez příloh (příloha č. 1 Smlouvy)
Příloha č. 2: Matice logického rámce (Příloha č. 1 Projektového dokumentu)
Příloha č. 3: Časový harmonogram (Příloha č. 2 Projektového dokumentu)
Příloha č. 4: Strukturovaný rozpočet (Příloha č. 2 Smlouvy)

V Praze dne:

V Praze dne:



za ČRA:

Ing. Michal Minčev, MBA
ředitel ČRA

za zhotovitele:

RNDr. Lubomír Klímek, MBA
člen představenstva GEOTest, a.s.