

Číslo smlouvy objednatele: 59/2018
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 109/2018
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 817/2018
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 1241/2019
Číslo dodatku č. 4 objednatele: 834/2020
Číslo dodatku č. 5 objednatele: 1347/2020
Číslo dodatku č. 6 objednatele: S/SÚSJMK/2021/1012
Ev. č. VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele: VD17817

DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

II/414 DRNHOLEC – MIKULOV- STUDIE, DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Linio Plan, s.r.o.

sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Pavlem Vackem, jednatelem

IČO: 277 38 809
sp. zn. C 55650

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 28. 3. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 4. 2018, dodatku č. 2 ze dne 26. 10. 2018, dodatku č. 3 ze dne 6. 12. 2019, dodatku č. 4 ze dne 9. 7. 2020 a dodatku č. 5 ze dne 3. 12. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 6.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 6 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Zhotovitel zahájí práce na PDSP a SP pro PDPS na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 31. 12. 2023. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že výše uvedené PDPS a SP nejsou předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS a SP pro PDPS ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DÚR/DSP, IČ a SP pro DÚR/DSP, DUSP, IČ, PDPS a SP mostu 414-007.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 6, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 6 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

II/414 DRNHOLEC – MIKULOV- STUDIE, DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP

Dodatek č. 6 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 6 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 3. 12. 2021

V Brně, dne 8. 12. 2021

Ing. Pavel Vacek

jednatel

Linio Plan, s.r.o.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

V Brně, dne