

KRYCÍ LIST VÍCE PRACÍ A MENŠE PRACÍ

Obj.	Popis	Více práce včetně základů	Méně práce základů	Čistá cena včetně základů	poznámka
01. Zl.	Změna skladby podlahy 1PP veřejné WC - varianta Z	126 469,95	0,00	126 469,95	Popis změny a zdůvodnění: Pro výměnu stávající podlahy veřejného WC, byly zřízeny změny výškové rozdíly stávající podlahy mezi jednotlivými místnostmi. Bývalé místo stávající podlahy nahrazeno a provedeno nové bez. Práce. Vyšší část - výškové rozdíly podlahy byly zřízeny pro odbočení odtok. Nová změna byla předložena - jako zápisová DVZ. Vyšší část - souhlas s provedením změny.
02. Zl.	Revizní listové banierlice TV kamerou uč. kabinet	20 709,00	0,00	20 709,00	Popis změny a zdůvodnění: Odlehčení stávajícího stávu z odvodu elektrické síly pomocí stávajícího stávu. Bývalé místo stávu nahrazeno listovými banierlicemi. Bývalé místo stávu nahrazeno listovými banierlicemi. Vyšší část - TDI: souhlas s provedením změny.
03. Zl.	Demontáž stávajících výtahů a instalace	206 050,00	0,00	206 050,00	Popis změny a zdůvodnění: Demontáž stávajících výtahů a instalace nových výtahů. Vyšší část - TDI: souhlas s provedením změny.
04. Zl.	Výhlední omezení příjezdů	679 781,78	-287 222,00	392 559,78	Popis změny a zdůvodnění: Převzetí stávajícího systému omezení příjezdů na stávající systém (příjezdový systém) a odstranění stávajícího systému. Bývalé místo stávu nahrazeno novým systémem. Vyšší část - TDI: souhlas s provedením změny.
05. Zl.	Zavěšení lampy m.č. 52.10	603,70	-381,14	222,56	Popis změny a zdůvodnění: Převzetí stávajícího systému zavěšení lampy. Bývalé místo stávu nahrazeno novým systémem. Vyšší část - TDI: souhlas s provedením změny.
06. Zl.	Mřížové přáčky - celodenní omezení smogů ZNP a SNP	0,00	-116 198,38	-116 198,38	Popis změny a zdůvodnění: Pro zavěšení mřížových přáček na stávající konstrukci. Bývalé místo stávu nahrazeno novým systémem. Vyšší část - TDI: souhlas s provedením změny.
07. Zl.	Zavěšení osmův osa 6, G-E	29 276,55	-49 700,00	-20 423,45	Popis změny a zdůvodnění: Z odvodu úpravy dispozice osův na stávající konstrukci. Bývalé místo stávu nahrazeno novým systémem. Vyšší část - TDI: souhlas s provedením změny.
13. Zl.	Změna podlahy 50K podlahy 45,60 x 90 mm	169 886,78	-19 555,41	150 331,37	Popis změny a zdůvodnění: Z odvodu úpravy dispozice osův na stávající konstrukci. Bývalé místo stávu nahrazeno novým systémem. Vyšší část - TDI: souhlas s provedením změny.
16. Zl.	Práce klezení	93 750,00	-36 697,20	57 052,80	Popis změny a zdůvodnění: Pro odstranění stávajícího systému klezení. Bývalé místo stávu nahrazeno novým systémem. Vyšší část - TDI: souhlas s provedením změny.
18. Zl.	Rekonstrukce otvorů dveří - 06.D7.28.09	47 471,95	0,00	47 471,95	Popis změny a zdůvodnění: Pro odstranění stávajícího systému rekonstrukce otvorů dveří. Bývalé místo stávu nahrazeno novým systémem. Vyšší část - TDI: souhlas s provedením změny.
19. Zl.	Rekonstrukce dveří - 06.D7.28.09	15 996,90	0,00	15 996,90	Popis změny a zdůvodnění: Pro odstranění stávajícího systému rekonstrukce dveří. Bývalé místo stávu nahrazeno novým systémem. Vyšší část - TDI: souhlas s provedením změny.
20. Zl.	Ošetření tunelové branky	-91 970,00	-91 970,00	-183 940,00	Popis změny a zdůvodnění: Pro odstranění stávajícího systému ošetření tunelové branky. Bývalé místo stávu nahrazeno novým systémem. Vyšší část - TDI: souhlas s provedením změny.
21. Zl.	Rekonstrukce otvorů dveří - 06.D7.28.09	42 462,00	42 462,00	84 924,00	Popis změny a zdůvodnění: Pro odstranění stávajícího systému rekonstrukce otvorů dveří. Bývalé místo stávu nahrazeno novým systémem. Vyšší část - TDI: souhlas s provedením změny.
22. Zl.	Provedení fondů	18 915,44	18 915,44	37 830,88	Popis změny a zdůvodnění: Pro odstranění stávajícího systému provedení fondů. Bývalé místo stávu nahrazeno novým systémem. Vyšší část - TDI: souhlas s provedením změny.
23. Zl.	Rekonstrukce hydroizolačních střešních	-98 833,31	-98 833,31	-197 666,62	Popis změny a zdůvodnění: Pro odstranění stávajícího systému rekonstrukce hydroizolačních střešních. Bývalé místo stávu nahrazeno novým systémem. Vyšší část - TDI: souhlas s provedením změny.
24. Zl.	Výhlední střešní práce ANP	14 012,80	14 012,80	28 025,60	Popis změny a zdůvodnění: Pro odstranění stávajícího systému výhlední střešní práce ANP. Bývalé místo stávu nahrazeno novým systémem. Vyšší část - TDI: souhlas s provedením změny.
25. Zl.	Operační listové emise - stlačená	258 238,19	0,00	258 238,19	Popis změny a zdůvodnění: Pro odstranění stávajícího systému operačních listových emisí. Bývalé místo stávu nahrazeno novým systémem. Vyšší část - TDI: souhlas s provedením změny.
30. Zl.	Bourání žebrovky podlahy	52 995,14	-1 576,75	51 418,39	Popis změny a zdůvodnění: Pro odstranění stávajícího systému bourání žebrovky podlahy. Bývalé místo stávu nahrazeno novým systémem. Vyšší část - TDI: souhlas s provedením změny.
31. Zl.	Bourání	471 102,09	0,90	471 103,00	Popis změny a zdůvodnění: Pro odstranění stávajícího systému bourání. Bývalé místo stávu nahrazeno novým systémem. Vyšší část - TDI: souhlas s provedením změny.
40. Zl.	Práce střešní	324 735,07	-435 031,82	-110 296,75	Popis změny a zdůvodnění: Pro odstranění stávajícího systému prací střešní. Bývalé místo stávu nahrazeno novým systémem. Vyšší část - TDI: souhlas s provedením změny.

Opis	Popis	Moje práce včetně odhadu	Moje práce včetně odhadu	Číslo účtů včetně odhadu	Popis účtů
42.21.21	VZT - Strojná část	2 416 389,66	2 416 389,66	2 416 389,66	Práce související s realizací územního záměru, včetně výstavby a provozu zařízení, včetně údržby a opravy zařízení. Včetně GP: práce k realizaci požadavků stavebního úřadu k realizaci územního záměru.
42.21.22	UT - strojní část	273 376,00	273 376,00	273 376,00	Práce související s realizací územního záměru, včetně výstavby a provozu zařízení, včetně údržby a opravy zařízení. Včetně GP: práce k realizaci požadavků stavebního úřadu k realizaci územního záměru.
42.21.23	VNI + strojní součásti	321 070,00	0,00	321 070,00	Práce související s realizací územního záměru, včetně výstavby a provozu zařízení, včetně údržby a opravy zařízení. Včetně GP: práce k realizaci požadavků stavebního úřadu k realizaci územního záměru.
CELKEM DOPOČÍ		6 082 876,91	3 186 596,01	4 946 280,90	
CELKEM DOD. 1 a DPH		7 850 281,06	1 375 281,17	5 984 999,89	

Projektant: [redacted]

Datum a podpis: [redacted]

Objednatel: [redacted]

Zhotovitel: [redacted]

Datum a podpis: [redacted]