

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SL 261

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku

„Rekonstrukce venkovního schodiště a navazujících prostor objektu čp. 230 v k.ú.Troja“

mezi:

Městská část Praha-Troja

se sídlem Trojská 230/96, 171 00 Praha 7

zastoupena Ing. Tomášem Bryknarem, starostou

IČ: 452 46 858

DIČ: CZ45246858

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č. ú.: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

Ateliér Genesis spol. s r.o.

se sídlem Nad Kazankou 3194/32, 171 00 Praha 7 – Troja

zastoupená Ing. arch. Vítem Duškem, jednatelem

IČ: 64574652

DIČ: CZ64574652

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č. ú.: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 8. 2021

I.

Předmět dodatku

1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 30.8.2021, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.

1.2 Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných projekčních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na projekční práce s názvem „Rekonstrukce venkovního schodiště a navazujících prostor objektu čp. 230 v k.ú.Troja“.

1.3. Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká rozšířených projekčních prací a doplňků dle zadání objednatele.

II. VÍCEPRÁCE

2.1 Vícepráce vznikly převážně z následujících důvodů:

- vytvoření nového prostoru pro ukládání písemností a jeho úprava, která spočívá v doplnění větrací jednotky a odvlhčování prostředí, v úpravách elektroinstalace a ve stavebních úpravách
- změna výkazu výměr a kontrolního rozpočtu

2.2 Tyto projekční práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 30 % ceny původního předmětu plnění.

2.3 Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné projekční práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.

2.4 Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.

2.5 Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena nabídkou, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III. Cena díla

3.1 Původní cena za dílo:

79 000,00 Kč bez DPH

21 % DPH

16 590,00 Kč DPH

95 590,00 Kč včetně DPH

3.2 Nová cena za dílo:

99 000,00 Kč bez DPH

21 % DPH

20 790,00 Kč DPH

119 790,00 Kč včetně DPH

IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Původní termín ukončení všech prací: 30.9.2021

4.2 Nový termín ukončení všech prací: nejpozději do 3.12.2021.

V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 30. 8. 2021 zůstávají beze změny.
5.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv.
5.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.
5.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Příloha č. 1: Nabídka na projekční vícepráce

V Praze dne 30-11-2021

Městsk

zastoupena Ing. Tomášem Bryknarem

V Praze dne 31-11-2021



ATELIER G

spol. s r. .

PRAHA 7, NAD KAZANKOU 194/32, 171 00
TEL.: 222 521 830, IČ: 64574652

NABÍDKA

NA

PROJEKČNÍ VÍCEPRÁCE



„REKONSTRUKCE VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ A
NAVAZUJÍCÍCH PROSTOR OBJEKTU Č.P. 230 V K.Ú. TROJA“

OBJEDNATEL

Úřad městské části Praha - Troja

sídlo: Trojská 230/96, Praha 7 – KTroja 171 00

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

IČ: 45246858

zastoupené: Ing. Tomáš Bryknar - starosta

ZHOTOVITEL

ATELIER GENESIS spol. s r.o.

sídlo: Nad Kazankou 194/32, Praha 7 - Troja, 171 00

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

IČO: 64 57 46 52

DIČ: cz – 64574652

zastoupený: ing. arch. Vít Dušek jednatel

telefon: [REDACTED]

NABÍDKA

Na základě rozšíření zadání projektové dokumentace předkládáme tuto cenovou nabídku na projektové práce pro „Rekonstrukce venkovního schodiště a navazujících prostor objektu č.p. 230 v k.ú. Troja. Nabídka zahrnuje nezbytné vícepráce, které plynou z úpravy prostoru pro ukládání písemností.

- doplnění větrací jednotky a odvlhčování prostředí
- úpravy elektroinstalace
- stavební úpravy
- změny výkazu výměr a kontrolního rozpočtu

Veškeré požadované změny budou zahrnuty do vydávané dokumentace.

NABÍDKOVÁ CENA


doplnění VZT jednotky	10.000,- Kč
úprava elektroinstalace	3.000,- Kč
stavební úpravy a koordinace	2.000,- Kč
úpravy rozpočtu	5.000,- Kč
Celkem	20.000,- Kč
DPH 21 % činí:	4.200,- Kč
Cena vč DPH činí:	24.200,- Kč

ÚHRADA CENY

Cena bude uhrazena na základě faktury po odevzdání díla. Splatnost vydané faktury bude 14 kalendářních dnů.

TERMÍN VYHOTOVENÍ

Dokumentace bude vypracována do 4 týdnů od závazného objednání.



za Atelier Genesis spol. s r. o.
Ing. arch. Vít Dušek jednatel

V Praze dne: 29.11.2021

spol. s .o.

PRAHA 7, NAD KAZANKOU 194/32, 171 00
TEL: [REDACTED] IČ: 64574652