

PŘÍLOHA Č. 3 - DOBA PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY (HARMONOGRAM)

Typ aktivity	Popis	Začátek	Konec
I	Zahájení projektu	13.5.2015	13.5.2015
	Implementace DELT I	13.5.2015	4.1.2016
AV	Plán akceptací	13.5.2015	29.5.2015
AV	Analýza, návrh	13.5.2015	18.6.2015
I	Akceptace návrhových dokumentů	19.6.2015	19.6.2015
I	Vývoj	22.6.2015	11.9.2015
S	Součinnost STC / MV - zajištění potřebných úprav evidencí nebo AIS3 (v režimu 1:1) a CIS	11.9.2015	11.9.2015
S	Spolupráce STC / MV - zajištění součinnosti třetích stran při realizaci integračních a nezávislých testů	14.9.2015	3.12.2015
I	Integrační testy	14.9.2015	23.10.2015
I	Tvorba dokumentace	14.9.2015	23.10.2015
M	Předání implementovaných změn systému do nezávislých testů	23.10.2015	23.10.2015
S	Poskytnutí součinnosti SI II při realizaci NT	26.10.2015	4.12.2015
AV	Akceptace implementovaných změn systému	4.12.2015	4.12.2015
I	Příprava provozu	7.12.2015	3.1.2016
S	Součinnost MV při přípravě provozu	7.12.2015	3.1.2016
M	Zahájení ostrého provozu	4.1.2016	4.1.2016
P	Provoz systému	4.1.2016	31.12.2025
P	Poskytování služby UNO	4.1.2016	31.12.2025
	Implementace Statistik	13.5.2015	29.2.2016
I	Analýza	13.5.2015	11.9.2015
I	Implementace nástroje	14.9.2015	29.2.2016
	Implementace DELT II	29.1.2016	31.12.2016
AV	Plán akceptace implementace DELT II a AIS3	29.1.2016	29.1.2016
I	Implementace	4.1.2016	31.12.2016
I	Implementace delty AIS3	4.1.2016	31.12.2016
I	Upgrade na vyšší verzi OS Win	1.1.2017	31.12.2017
I	Implementace delty Antivir na KS-X	1.1.2017	31.12.2017
	SI II - obnova CS (včetně implementace ZVS)	1.9.2016	1.1.2018
AV	Plán akceptací obnovy CS a implementace ZVS	1.9.2016	1.9.2016
AV	Analýza CS	1.9.2016	31.10.2016
I	Akceptace Analýzy CS	18.11.2016	18.11.2016
AV	Návrh CS	1.11.2016	30.1.2017
I	Akceptace Návrhu CS	17.2.2017	17.2.2017
I	Implementace CS	1.2.2017	24.10.2017
S	Součinnost STC / MV - zajištění prostor pro umístění HW CS (CVS i ZVS) včetně napájení	1.4.2017	31.12.2017

Typ aktivity	Popis	Začátek	Konec
I	Předání CS do NT	26.10.2017	26.10.2017
S	Poskytnutí součinnosti pro NT	26.10.2017	16.11.2017
AV	Akceptace implementace CVS a ZVS	16.11.2017	16.11.2017
I	Přechod do provozu, migrace dat	17.11.2017	19.11.2017
AV	Uvedení CS a ZVS do provozu	20.11.2017	20.11.2017
M	Garantované uvedení CS a ZVS do provozu	1.1.2018	1.1.2018

Případná zpoždění při poskytování modře podbarvených součinností STC / MV ovlivňují termín výstupů a milníků celého harmonogramu.

Případné další požadavky na poskytnutí součinnosti zadavatele MV a zákazníka budou uplatňovány na projektových jednáních v průběhu plnění této smlouvy.

Legenda:

AIS3	Implementace delty AIS3 předpokládá, že agendový informační systém AIS3 bude v cílovém stavu, tzn. systém AIS3 je plně připraven na transformaci dat z CS CDBP.
xxx	xxx
xxx	xxx
xxx	xxx
xxx	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
xxx	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
S	Požadovaná/poskytovaná součinnost
M	Milník
I	Implementační práce
P	Provoz
PV	Předávaný výstup
AV	Akceptovaný výstup