



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy zhotovitele : 161017

DODATEK Č.6

ke SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení stavby na akci:

„Slovácké muzeum UH, p. o. – Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy – Přístavba PVM
a revitalizace archeologických lokalit“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

| | | |
|------------------------------|---|--|
| <u>Objednatel</u> | : | Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace |
| Sídlo | : | Uherské Hradiště, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, PSČ 686 01 |
| Statutární orgán | : | PhDr. Ivo Frolec, ředitel |
| Osoby oprávněné jednat | : | |
| a) ve věcech smluvních | : | PhDr. Ivo Frolec, ředitel XX |
| b) ve věcech technických | : | Jitka Zpěváková, vedoucí odboru ekonomického oddělení SM XX Mgr. Tomáš Chrástek, vedoucí archeologického oddělení SM XX |
| IČ | : | 00092126 |
| DIČ | : | CZ00092126 |
| Plátce DPH | : | ANO/NE |
| Bankovní ústav | : | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Číslo účtu | : | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Tel. | : | 572 551 370, 572 556 556 |
| ID datové schránky | : | Akuk7si |
| <u>Zhotovitel</u> | : | Zlínstav a.s. |
| Sídlo | : | Bartošova 5532, 760 01 Zlín |
| Statutární orgán | : | Jiří Stacke, předseda představenstva Marek Podzemný, místopředseda představenstva Ivana Žáková, člen představenstva |
| Zapsán v obchodním rejstříku | : | u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743 |
| Osoby oprávněné jednat | : | |
| a) ve věcech smluvních | : | Jiří Stacke, předseda představenstva XX |
| b) ve věcech technických | : | Marek Podzemný, místopředseda představenstva |

| | |
|--------------------|---|
| | XX |
| IČ | : 28315669 |
| DIČ | : CZ28315669 |
| Plátce DPH | : ANO |
| Bankovní ústav | : XXX |
| Číslo účtu | : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Tel. | : 703 848 762 |
| E-mail | : zlinstav@zlinstav.com , sekretariat@zlinstav.com |
| ID datové schránky | : bjmg6gq |

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne **5. 12. 2019** uzavřely smlouvu o dílo (dále jen smlouva) a následně poté dne **13. 8. 2020** dodatek č. 2 uvedené Smlouvy, dne **26.10.2020** dodatek č. 3 Smlouvy, dne **18. 2. 2021** dodatek č. 4 Smlouvy a dne **11. 5. 2021** dodatek č. 5 Smlouvy.

Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran, přičemž současně zůstávají nedotčena veškerá ustanovení uzavřená dodatkem č. 2, 3, 4 a 5 Smlouvy.

Dodatek č. 6 upřesňuje Čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA, odst. 2.2. - 2.15

V realizaci zhotovení díla dochází k následujícím změnám:

Realizace ocelového rámu na lokalitě NKP Sady, který je z koncepčního hlediska nezbytným propojujícím prvkem prezentace lokalit NKP ilustrujícím nadzemní hmotu zaniklých církevních staveb. „Okno“ je také univerzálním průhledovým prvkem propojujícím krajinnou polohu lokality a pohled do „minulosti“.

Veškeré tyto změny byly schváleny změnovým listem stavby č. 6 ze dne 30. 6. 2021. Uvedený změnový list je nedílnou přílohou tohoto dodatku Smlouvy.

2. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

Tímto dodatkem č. 6 se do Smlouvy vkládá nový bod 2.16. 6. a 2.16.7, který zní takto:

2.16.6.S ohledem na původní schválený koncept archeologické lokality Sady (ateliér Knesl + Kynčl), na který v konkrétním řešení navazuje i současná projektová dokumentace, a to nejen na Sadech, ale také v lokalitách Modrá a Špitálky, dojde k realizaci ocelového rámu. Tento architektonický objekt je z koncepčního hlediska nezbytným propojujícím prvkem prezentace lokalit NKP a doplňuje stávající prezentaci torzální architektury o nadzemní hmotový prvek, který ilustruje nadzemní hmotu zaniklých církevních staveb. „Okno“ je také univerzálním průhledovým prvkem propojujícím krajinnou polohu lokality a pohled do „minulosti“.

V rámci nutných terénních úprav pro vybudování nového schodiště k původnímu Památníku VM došlo k odkrytí opěrné zdi pod základovou desku a provedené pískovcové obklady a k částečnému poškození stávajících obkladů. Tyto úpravy vyvolaly nutnou opravu uvedené zdi a doplnění pískovcových obkladů. Změny v PD expozice vyvolaly následné změny v provedení podlah a s tím související změny v podlahových a schodových lištách.

Ve smyslu ust. § 222, odst. 6 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu stavebních prací o položky spočívající v následujících více pracích:

➤ **Vícepráce v celkovém objemu 1 205 374,34 Kč bez DPH**

z toho:

| | |
|---|---------------------|
| Výroba i instalace ocelového rámu „Okna do minulosti“ | 1 162 363,28 |
| Oprava opěrné zdi u schodiště PVM, stavební úpravy podlah | 43 011,06 |
| VÍCEPRÁCE CELKEM | 1 205 374,34 |

2.16.7. Celkový propoččet (nárůst) hodnoty víceprací stavebních nákladů pro změny uvedené v odst. 2.16.35 činí částku **1 205 374,14 Kč bez DPH**, přičemž tato hodnota představuje 1,61 % z původní ceny za dílo dle Smlouvy (bez DPH).

Celkový nárůst na základě uzavřeného dodatku č. 2,3,4,5 a tohoto dodatku č.6 činí částku **2 892 846 Kč bez DPH**, přičemž tato hodnota představuje 3,87 % z původní ceny za dílo dle Smlouvy (bez DPH).

5. CENA DÍLA

Celková cena, uvedená v čl. 5.2. Smlouvy se upravuje takto:

| | |
|--|------------------|
| Původní cena za dílo celkem bez DPH: | 74 778 224,05 Kč |
| Navýšení ceny dle dodatku č. 2 Smlouvy | 60 710,31 Kč |
| Navýšení ceny dle dodatku č. 3 | 1 200 891,99 Kč |
| Navýšení ceny dle dodatku č. 4 | 250 279,72 Kč |
| Navýšení ceny dle dodatku č. 5 | 175 589,64 Kč |
| Upravená cena bez DPH | 76 465 695,71 Kč |
| DPH (21%): | 16 057 796,10Kč |

Upravená cena s DPH celkem: 92 523 491,81 Kč

(slovy: devadesátdvamilionypěsetdvacetřítisícečtyřístadevadesátjednakorunačeská a 81 haléřů)

Změna (nárůst) na základě Aktualizace dokumentace pro provádění stavby dle dod. č. 6 SOD

| | |
|--------------|-----------------|
| Cena bez DPH | 1 205 374,34 Kč |
| DPH (21 %) | 253 128,61 Kč |

Celková cena včetně DPH 1 458 502,95 Kč

(slovy: jedenmiliončtyřístapadesátosmtisícpětsedvěkorunyčeské a 95 haléřů)

Celková cena díla po aktualizaci dod. č. 6

| | |
|--------------|------------------|
| Cena bez DPH | 77 671 070,05 Kč |
| DPH (21 %) | 16 310 924,71 Kč |

Celková cena včetně DPH 93 981 994,76 Kč

(slovy: devadesáttřimilionydevětsetosmdesátjedentisícdevětsetdevadesátčtyřikorunyčeské a 76 haléřů)

Cena díla bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškerá plnění poskytovaná zhotovitelem objednateli na základě této smlouvy. Výše DPH bude fakturována na základě sazby DPH dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Změna ceny díla je podmíněna změnou právních předpisů vztahujících se k předmětu této smlouvy, která má prokazatelný vliv na výši ceny. Správní poplatky hradí objednatel a nejsou obsaženy v ceně díla podle této smlouvy

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. Ustanovení Smlouvy týkající se vlastnických práv, nebezpečí škody, odpovědnosti za vady a nároků z vadného plnění, záručních podmínek, smluvních sankcí apod. se tak vztahují na celé dílo.

- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv).
- 3.4. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
- 3.5. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl dodatek uzavřen v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo ve smluveném termínu a v souladu se schváleným harmonogramem prací
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.
- 3.8. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
- 3.9. Smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Přílohy:

ZL č.6 Vybudování ocelového rámu, včetně rozpočtů

ZL č. 7 Oprava zdi u schodiště včetně rozpočtů

Objednatel:

PhDr. Ivo Frolec

ředitel Slováckého muzea

Zhotovitel

Jiří Stacke, předseda představenstva

Zlínstav a.s.

V Uh. Hradišti dne.....

Ve Zlíně dne.....

