



OSTRAVSKÁ  
UNIVERZITA

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 4. 2021 (SML 9001/0040/21)**

### **Článek 1 Strany Dodatku č. 1**

1. Stranami tohoto Dodatku č. 1 jsou:

#### **1.1. Ostravská univerzita**

se sídlem: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava  
zastoupena: prof. MUDr. Janem Latou, CSc., rektorem  
IČ: 61988987  
DIČ: CZ61988987  
zřízena zákonem č. 314/1991 Sb., nezapisuje se do obchodního rejstříku  
bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. ú. 931761/0710  
(dále jen „Objednatel“)

#### **1.2. GEOSAN GROUP a.s.**

se sídlem: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín  
zastoupen: Ivanem Havlem, výkonným ředitelem společnosti na základě plné moci a  
Milanem Vokounem, ředitelem Závodu pozemních staveb Ostrava na základě plné  
moci  
IČ: 28169522  
DIČ: CZ28169522  
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459  
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., číslo účtu: 6446732/0800  
(dále jen „Zhotovitel“)

### **Článek 2 Právní základ**

1. Právním základem tohoto Dodatku č. 1 je **smlouva o dílo** uzavřená mezi stranami tohoto Dodatku č. 1 dne **20. 4. 2021** (jež je Objednatelem evidována v jeho vnitřním elektronickém informačním systému pod označením SML 9001/0040/21) (dále jen „Smlouva“).



OSTRAVSKÁ  
UNIVERZITA

### Článek 3 Účel

1. Prvním účelem tohoto Dodatku č. 1 je změnit Smlouvu kvůli požadavkům Objednatele na provedení jiných prací či dodávek než těch, jež byly předmětem projektové dokumentace (čili provedení víceprací).
2. Druhým účelem tohoto Dodatku č. 1 je změnit Smlouvu kvůli požadavkům Objednatele na vyloučení některých prací či dodávek než ty, jež byly předmětem projektové dokumentace (čili provedení méněprací).
3. Třetím účelem tohoto Dodatku č. 1 je změnit Smlouvu kvůli výskytu okolností, které nebylo možno předvídat ani očekávat a jimiž je skutková (faktická) nezbytnost provedení víceprací a méněprací na podlahách objektu A, Přírodovědecká fakulta, 30. dubna 22, Ostrava.
4. Čtvrtým účelem tohoto Dodatku č. 1 je změnit Smlouvu kvůli změně kontaktních osob.

### Článek 4 Změna rozsahu díla (prací)

1. Tento Dodatek č. 1 rozšiřuje rozsah díla nad rozsah **vymezený v článku 3 Smlouvy** a dále **konkretizovaný** také pomocí oceněného položkového rozpočtu, který je **Přílohou č. 3 Smlouvy**, o:

*Provedení víceprací, které jsou vymezeny ve změnových listech č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9.*

2. Tento Dodatek č. 1 zuzuje rozsah díla pod rozsah **vymezený v článku 3 Smlouvy** a dále **konkretizovaný** také pomocí oceněného položkového rozpočtu, který je **Přílohou č. 3 Smlouvy**, o:

*Provedení méněprací, které jsou vymezeny ve změnových listech č. 6, č. 7 a č. 8.*

### Článek 5 Změna celkové ceny díla



OSTRAVSKÁ  
UNIVERZITA

1. Tento Dodatek č. 1 mění celkovou cenu díla vymezenou v článku 5 odst. 5.1.1. Smlouvy na novou podobu, která zní:

*Za řádně provedené dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:*

Změnový list	Cena díla v Kč bez DPH	DPH 21 %	Cena díla v Kč s DPH	Cena díla v Kč s DPH KOEf.
Smlouva o dílo z 20.04.2021 (GEOSAN GROUP a.s.)	94 136 687,00	19 768 704,27	113 905 391,27	106 590 970,69
<b>CELKEM za všechny ZL</b>	<b>1 929 407,06</b>	<b>405 175,48</b>	<b>2 334 582,54</b>	<b>2 184 667,58</b>
<b>CELKEM smlouvy v dílo</b>	<b>96 066 094,06</b>	<b>20 173 879,75</b>	<b>116 239 973,81</b>	<b>108 775 638,27</b>

*přičemž rozdělení mezi investiční a neinvestiční náklady činí:*

Cena	Bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Celkem vč. DPH (Kč)	Celkem vč. DPH koef. (Kč)
<b>Investice (INV)</b>	<b>94 353 555,42</b>	<b>19 814 246,64</b>	<b>114 167 802,06</b>	<b>106 836 530,76</b>
<b>Neinvestice (NIV)</b>	<b>1 712 538,64</b>	<b>359 633,11</b>	<b>2 072 171,75</b>	<b>1 939 107,51</b>
<b>CELKEM (INV+NIV)</b>	<b>96 066 094,06</b>	<b>20 173 879,75</b>	<b>116 239 973,81</b>	<b>108 775 638,27</b>

## Článek 6

### Změna souhrnných cen za položku

1. Tento Dodatek č. 1 mění souhrnné ceny za položku (čili ceny spočtené součinem rozsahu či množství prací či dodávek s položkovou cenou za jednotku onoho rozsahu či množství), které jsou vymezeny dle článku 5 odst. 5.2.2 v Příloze č. 3 Smlouvy, na novou podobu, která je dána:

*Souhrnnými cenami za konkrétní položky uvedené ve změnových listech č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9.*

## Článek 7

### Změna kontaktních osob



OSTRAVSKÁ  
UNIVERZITA

1. Tento Dodatek č. 1 mění ujednání obsažené v článku 9 odst. 9.2.1 Smlouvy na novou podobu, která zní:

*Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za dva týdny. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne prostřednictvím kontaktní osoby Objednatele: **Jaroslav Fabián, mobil: 737 255 902, e-mail: jaroslavfabian69@gmail.com** kontaktní osobě Zhotovitele: **Ing. Jiří Valčíkevič, mobil: 737 255 988, e-mail: jvalcikevic@ggcz.eu**, a to nejméně pět kalendářních dnů před jeho konáním a zástupce Zhotovitele je povinen se kontrolního dne zúčastnit.*

## **Článek 8**

### **Zachování původního znění Smlouvy**

1. Tento Dodatek č. 1 mění pouze výše výslovně vymezená ujednání Smlouvy.
2. Všechna ujednání Smlouvy nezměněná tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále platná ve svém původním znění podle Smlouvy.

## **Článek 9**

### **Přílohy Dodatku č. 1**

1. Tento Dodatek č. 1 má všechny tyto níže uvedené listiny jakožto svoje přílohy, které tvoří jeho nedílnou součást:

*Kopie změnových listů č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9.*

## **Článek 10**

### **Platnost a účinnost**

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v písemné formě.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž každá strana obdrží dva exempláře.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem svého uzavření.



OSTRAVSKÁ  
UNIVERZITA

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá své účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

v 3/4' dne - 6 -12- 2021

v PRAZE dne 21 -10- 2021

prof. MUDr. Jan Lata, CSc.  
rektor OU

Ivan Havel, výkonný ředitel společnosti



OSTRAVSKÁ UNIVERZITA  
Rektorát  
Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava  
www.osu.cz

Milan Vokoun, ředitel Závodu pozemních  
staveb Ostrava

Příloha: Plná moc Zhotovitele

**geosan**  
GROUP

GEOSAN GROUP a. s.  
U Nemocnice 430  
280 02 Kolin III  
DIČ: CZ28169522

31