

PŘÍLOHA Č. 3 – DOBA PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY (HARMONOGRAM)

Typ aktivity	Popis	Začátek	Konec
M	Zahájení projektu	13. 5. 2015	
	Implementace DELT I	13. 5. 2015	1. 1. 2016
I	Analýza, návrh DELT I	13. 5. 2015	18. 6. 2015
M	Akceptace návrhových dokumentů DELT I	19. 6. 2015	
I	Vývoj DELT I	22. 6. 2015	11. 9. 2015
I	Integrační testy DELT I	22. 6. 2015	23. 10. 2015
M	Dodávka kontrolního pracoviště MV (kontrola e-Blesk)	14. 9. 2015	
I	Tvorba dokumentace	14. 9. 2015	23. 10. 2015
I	Nezávislé testy, akceptace	2. 11. 2015	11. 12. 2015
M	Akceptace celého systému	15. 12. 2015	
I	Příprava provozu	7. 12. 2015	31. 12. 2015
M	Zahájení ostrého provozu	1. 1. 2016	
P	Provoz systému	1. 1. 2016	31. 12. 2025
	Implementace Statistik	13. 5. 2015	29. 2. 2016
I	Analýza statistik	13. 5. 2015	11. 9. 2015
I	Implementace statistik	14. 9. 2015	29. 2. 2016
P	Ověřovací provoz statistik	1. 3. 2016	29. 3. 2016
I	Implementace DELT II	4. 1. 2016	3. 4. 2017
	Implementace DELTY AIS3 *)	1. 7. 2016	3. 4. 2017
I	Analýza, návrh AIS3	1. 7. 2016	20. 8. 2016
S	Součinnost MV (realizátor AIS3) při Analýze a návrhu AIS3	1. 7. 2016	20. 8. 2016
M	Akceptace návrhových dokumentů AIS3	22. 8. 2016	
I	Vývoj AIS3	23. 8. 2016	11. 11. 2016
I	Integrační testy AIS3	14. 11. 2016	20. 1. 2017
S	Pilotní verze testovacího prostředí AIS3 k dispozici	14. 11. 2016	18. 11. 2016
S	Poskytnutí součinnosti MV při prvotních testech AIS3	14. 11. 2016	9. 12. 2016
S	Spolupráce MV (zajištění součinnosti realizátora AIS3) na tvorbě testovacích integračních scénářů	14. 11. 2016	16. 12. 2016
S	Plně funkční finální verze testovacího prostředí AIS3 k dispozici	16. 12. 2016	
S	Spolupráce MV (zajištění součinnosti realizátora AIS3) při realizaci integračních testů	16. 12. 2016	20. 1. 2017
I	Nezávislé testy DELTY AIS3	23. 1. 2017	17. 3. 2017
S	Součinnost MV (realizátor AIS3) při realizaci NT	23. 1. 2017	17. 3. 2017
S	Součinnost MV (realizátor AIS3) při přípravě provozu	20. 3. 2017	3. 4. 2017
S	Zajištění zvýšené podpory AIS3 po uvedení do provozu	3. 4. 2017	dle potřeby
	Obnova CS (včetně implementace ZVS)	1. 9. 2016	1. 1. 2018
I	Analýza CS vč. akceptace	1. 9. 2016	18. 11. 2016
I	Návrh CS vč. akceptace	1. 11. 2016	17. 2. 2017
I	Implementace CS	1. 2. 2017	26. 9. 2017
S	Zajištění prostor pro umístění HW CS (CVS i ZVS) včetně napájení	1. 4. 2017	

I	Nezávislé testy	27. 9. 2017	18. 10. 2017
I	Finalizace nastavení CS a předání MV.	19. 10. 2017	15. 11. 2017
S	Akceptace implementace CS	16. 11. 2017	16. 11. 2017
I	Přechod do provozu, migrace dat	17. 11. 2017	19. 11. 2017
P	Uvedení do provozu	20. 11. 2017	
M	Garantované uvedení CS a ZVS do provozu	1. 1. 2018	
I	Implementace delty Antivir na KS-X	1. 1. 2017	31. 12. 2017
I	Upgrade na vyšší verzi OS Win	1. 1. 2017	31. 12. 2017

*) Implementace DELTY AIS3 předpokládá potvrzení součinnosti ze strany MV minimálně 1 měsíc před započítáním prací. V opačném případě dojde k aktualizaci harmonogramu po vzájemné dohodě tak, aby nebyly ohroženy ostatní implementační a provozní práce na projektu.

Případné další požadavky na poskytnutí součinnosti MV budou uplatňovány na projektových jednáních v průběhu plnění této smlouvy.

Legenda:

AIS3	Implementace delty AIS3 předpokládá, že agendový informační systém AIS3 bude v cílovém stavu, tzn. systém AIS3 je plně připraven na transformaci dat z CS CDBP2.
xxx	xxx
xxx	xxx
xxx	xxx
xxx	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx)
	xxx
xxx	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
S	Požadovaná součinnost
M	Milník

I	Implementační práce
P	Provoz