

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 12.04.2021 pro zhotovení stavby
„Stavební úpravy části MK v ulici Sídliště, Třeboň“

Číslo smlouvy objednatele: 750/6277/21

Číslo smlouvy zhotovitele: 2021-008

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Třeboň,**
zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města
se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
IČ: 002 47 618,
DIČ: CZ 00247618
datová schránka ID: 4cbbvj4
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx, č.ú: xxxxxxxxxxxxxxxx,
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx,
e-mail: xxxxxxxxxxxxx

jako objednatel díla (dále jen „**objednatel**“ nebo obecně jen „**smluvní strana**“)

a

Dodavatel: **Lesostavby Třeboň a.s.**
zastoupená: Ing. Pavlem Šimou, předsedou představenstva
se sídlem: Novohradská 226, Třeboň II, 379 01 Třeboň
spisová značka: B553 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČ: 47239328
DIČ: CZ47239328
datová schránka ID: idtexasd
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx, č.ú: xxxxxxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxx

jako dodavatel díla (dále jen "**dodavatel**" nebo obecně jen „**smluvní strana**“)

uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12.04.2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1.11.2021 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „**dodatek**“).

II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřely mezi sebou dne 12.04.2021 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 01.11.2021 jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla pro objednatele pod názvem stavby „*Stavební úpravy části MK v ulici Sídliště*“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „**smlouva**“).
- 2) Smluvní strany se proto na základě tohoto dodatku dohodly na změně smlouvy o dílo v čl. II (Předmět plnění) spočívající ve změně předmětu díla, na základě požadavku objednatele, z důvodu nepřidělení dotace na realizaci objektu SO 02a.

- 3) Smluvní strany se domluví na zúžení předmětu smlouvy a s tím související změně ceny díla dle čl. V (Cena díla) smlouvy a změně jistiny dle čl. XI (Jistina) smlouvy.

III. Změny smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany sjednávají změnu díla tak, že předmětem plnění dle smlouvy se rozumí stavební dílo „Stavební úpravy části MK v ulici Sídliště Třeboň“ v rozsahu podle zadávací dokumentace, kterou tvoří projektová dokumentace, zadávací podmínky a položkový rozpočet, přičemž dílo je na základě tohoto dodatku po dohodě smluvních stran **zúženo o stavební objekt SO 02a Zpevněné plochy – garáže A**, který je vymezen a oceněn v položkovém rozpočtu, který je přílohou Smlouvy o dílo ze dne 12.4.2021.
- 2) V článku IV. Doba plnění se část znění odst. IV. 1 ruší; zrušená část:
V roce 2022 objednatel požaduje zrealizovat tento stavební objekt (v případě přidělení dotace):
SO 02a Zpevněné plochy – garáže A
- 3) V článku XI. Jistina se znění odst. XI.4 písm. a) ruší a nově zní takto:
XI.4 Jistina za řádné plnění záručních podmínek a případného poskytnutí kompenzace za ohrožení plnění při úpadku zhotovitele dle odst. IX. 14 této smlouvy musí splňovat tyto podmínky:
a) výše zajišťovací částky je 5 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. V.1. této smlouvy,
tj.: 415.164,24 Kč.
- 4) V článku V. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se znění odst. V.1 ruší a nově zní takto:
V.1 Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla cenu ve výši:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Cena díla dle SoD a dodatku č. 1	9.556.672,82 Kč	2.006.901,68 Kč	11.563.574,50 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 2	-1.253.388,00 Kč	-263.211,48 Kč	-1.516.599,48 Kč
Cena díla celkem včetně Dodatku č. 2	8.303.284,82 Kč	1.743.690,20 Kč	10.046.975,02 Kč

IV. Závěrečné ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 12.04.2021 ve znění dodatku č. 1, nedotčené tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva (2) obdrží objednatel a dva (2) dodavatel.

- 3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 643/2021-86 ze dne 16.11.2021.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (Zákon o registru smluv) podmíněna zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
- 5) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

V Třeboni dne 22.11.2021
za objednatele

V Třeboni dne 18.11.2021
za dodavatele

PaedDr. Jan Váňa, starosta města

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
na základě pověření

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
na základě pověření