



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

**Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo
č. 2021/12/0012**

(dále jen „dodatek“)

Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě – etapa B2

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I.
Smluvní strany**

Objednatel:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba
zastoupen starostkou MOb Poruba Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou Ph.D.
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1649335379/0800
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová MPA, místostarostka
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Klára Benešová, tel. č. 702 217 105,
e-mail: kbenesova@moporuba.cz
Ing. Roman Gajdušek, tel. č.607 043 247,
e-mail: rgajdusek@moporuba.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

MVEX stavby s.r.o.

se sídlem: Selská 50, 739 25 Sviadnov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C vložka 620 50
zastoupená: Ing. Jiří Muroň, jednatel
IČO: 03997286
DIČ: CZ03997286
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 115-3807950297/0100
telefon: 703 143 023, email: macek@mvex.cz
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Muroň

(dále jen „zhotovitel“)



tímto uzavírají dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 2021/12/0012 ze dne 23.03.2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.06.2021, dodatku č. 2 ze dne 21.07.2021, dodatku č. 3 ze dne 23.09.2021 a dodatku č. 4 ze dne 15.11.2021, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě – etapa B2 (dále jen „smlouva“).

II.

Úvodní ustanovení a předmět změny

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy a s tím níže uvedenou úpravu, vícepráce a méněpráce, uvedených v následujících odstavcích tohoto článku.
2. Z bezpečnostních důvodů bude provedena úprava a vyrovnání sklonu atypické lavičky M.01, včetně demontáže části stávající lavičky a montáže upravené části lavičky. Zároveň bude provedena dodávka a montáž platebního terminálu včetně bezpečnostního systému a s tím související úpravy mechanismu otevírání veřejného WC v rámci změny původního automatu na mince na automat na platební karty.

Tato úprava je předmětem nezpůsobitelných výdajů. **Jedná se o vícepráce ve výši 338 904,00 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 38 589,13 bez DPH. Dojde tak, ke zvýšení ceny díla celkem o 300 314,87 Kč bez DPH – dle rozpočtů změnového listu tvořící přílohu č. 1 tohoto dodatku, která je jeho nedílnou součástí.**

Cena díla celkem ze smlouvy: **12 655 000,- Kč bez DPH**

Cena díla po započtení méněprací a víceprací dle dodatků č. 1 až č. 4 : 13 022 881,97 Kč bez DPH

Cena díla po započtení méněprací a víceprací dle tohoto dodatku: 13 323 196,84 Kč bez DPH.

Z důvodu nezbytnosti provedení výše popsaných prací se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejíž přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku, a s tím související změně ceny díla.

3. Úprava na automat na platební karty včetně mechanismu otevírání dveří veřejného WC, popsaná v druhé větě odst. 2. tohoto článku, kterou požaduje objednatel, bude provedena, vzhledem k délce dodací lhůty tohoto zařízení, nejpozději v termínu do 30.01.2022. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu provedení díla, a to pouze a výlučně pro část díla vztahující se k provedení této nezbytné úpravy, do 30.01.2022. V ostatním zůstávají termíny provedení díla beze změny.

III.

Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho přílohy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, ve které je vymezen rozsah změn, víceprací, méněprací a jejich cena.

2. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou výslovně dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 2707/RMOB1822/70 ze dne 03.12.2021

V Ostravě dne: 08.12.2021

.....
za objednatele
Mgr. Petra Brodová, MPA,
místostarostka

.....
za zhotovitele
Ing. Jiří Muroň
jednatel