

**D o d a t e k   č .   4   k u p n í   s m l o u v y**  
**číslo VVÚ: 2019000030**  
**č. VTÚVM: 1918/1/0053**

**SMLUVNÍ STRANY:**

**1. Vojenský výzkumný ústav, s. p.**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 25718  
se sídlem: Veslařská 337/230, 637 00 Brno  
jehož jménem jedná: Ing. Pavel ČUDA, Ph.D., ředitel podniku  
IČ: 293 72 259  
DIČ: CZ29372259  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
číslo účtu: 115-1174260237/0100  
vyřizuje ve věcech smluvních:  
vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:  
adresa pro doručování korespondence:  
Vojenský výzkumný ústav, s. p.  
Veslařská 337/230, 637 00 Brno

(dále jen „**Kupující**“) na straně jedné

a

**2. Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTÚVM**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 75859  
se sídlem: Dlouhá 300, 763 21 Slavičín  
jehož jménem jedná: Ing. Jan Jordán, ředitel odštěpného závodu, na základě pověření  
IČ: 242 72 523  
DIČ: CZ24272523  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 1567290277/0100  
vyřizuje ve věcech smluvních:  
vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:  
adresa pro doručování korespondence:  
Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTÚVM  
Dlouhá 300, 763 21 Slavičín

(dále jen „**Prodávající**“) na straně druhé,

se v souladu s ustanovením článku 17 odstavec 4. smlouvy č. 2019000030, č. VTÚVM 1918/1/0053 (dále jen „Smlouva“) dohodly na následujících změnách Smlouvy formou tohoto dodatku č. 4 (dále jen „Dodatek“).

## ČLÁNEK 1 ÚČEL DODATKU

Účelem Dodatku je úprava termínů realizace Smlouvy (v důsledku celkového opoždění projektu z důvodu pandemie koronaviru SARS-Cov-2 a národních opatření proti šíření onemocnění COVID-19), a v návaznosti na schválení technických podmínek vložení čísel výkresové a technické dokumentace do Smlouvy.

## ČLÁNEK 2 ZMĚNY SMLOUVY

1. Článek 4. odst. 1 písm. a) a b) Smlouvy se mění následovně:
  - a) *dodat ..sad zboží dle kompletačního seznamu (příloha č. 10 této Smlouvy), vyrobených podle výkresové dokumentace prodávajícího S-LOV-CBRN č. 3322-00.00.00.00-00 a LOV-CBRNII č. 3323-00.00.00.00-00,*
  - b) *dodat .. ks VMM dle kompletačního seznamu (příloha č. 11 této Smlouvy), vyrobených podle technické dokumentace prodávajícího TEP-OV-001-114,*
2. Článek 8. odst. 3 Smlouvy in fine se mění následovně:

*..... a konečný termín předání všech souprav vozidel do 31. 7. 2023.*
3. Článek 8. odst. 4 Smlouvy in fine se mění následovně:

*....., aby nebyl ohrožen konečný termín předání všech souprav vozidel do 31. 7. 2023.*
4. Znění článku 9 odst. 4 se doplňuje o druhý odstavec následovně:

*Znemožní-li Kupující, v důsledku porušení své povinnosti stanovené v čl. 7 předání a převzetí VMM dle čl. 8 a odstavců tohoto článku výše, je Kupující povinen převzít sadu zboží zvlášť, aniž by Prodávající současně dodal i VMM. O předání a převzetí sady zboží sepíše Smluvní strany Protokol o předání a převzetí sady zboží, a to celkem ve třech vyhotoveních. Jeden výtisk je určený pro Kupujícího a dva výtisky pro Prodávajícího. V takovémto případě je Prodávající bezprostředně po podpisu Protokolu oprávněn vystavit fakturu, přičemž fakturována bude sjednaná kupní cena za sadu zboží.*
5. Znění článku 12. odst. 1 Smlouva se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*Smluvní strany se dohodly, že Kupující poskytne Prodávajícímu na realizaci předmětu dodávky zálohu na zdanitelné plnění (dále jen „zálohovou platbu“) v celkové výši 454 667 400,00 Kč odpovídající 55 % celkové kupní ceny bez DPH v následujících etapách:*

  - *do 30 dnů od podpisu smlouvy ve výši 32 000 000,00 Kč bez DPH,*
  - *do 10. 12. 2019 ve výši 257 333 800,00 Kč bez DPH,*
  - *do 15. 3. 2022 ve výši 165 333 600,00 Kč bez DPH.*
6. Znění článku 12. odst. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*Termín vyúčtování příslušné části zálohy resp. fixaci zálohových plateb na jednotlivá vozidla, s jejichž dodávkou je spojeno vyúčtování na základě etapového plnění, bude do 3. 12. 2021 pro část zálohy 108 500 175,00 Kč bez DPH, do 3. 12. 2022 pro část zálohy 268 667 100,00 Kč bez DPH, do 28. 2. 2023 pro část zálohy 77 500 125,00 Kč bez DPH; tím není dotčeno ust. čl. 7 odst. 7 této smlouvy.*
7. Mění se harmonogram dodávek uvedený v Příloze č. 3 Smlouvy a nové znění Přílohy č. 3 Smlouvy tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

### ČLÁNEK 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy, včetně jejích Příloh, nedotčená Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a tvoří nedílnou součást Smlouvy.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích v hodnotě originálu, přičemž pro každou smluvní stranu je určen 1 výtisk.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Příloha č. 3 Smlouvy – Harmonogram dodávek

V Brně dne

Ve Slavičíně dne

.....  
za Kupujícího  
Ing. Pavel ČUDA, Ph.D.  
ředitel podniku

.....  
za Prodávajícího  
Ing. Jan JORDÁN  
ředitel odštěpného závodu,  
na základě pověření