

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 2110763

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ke smlouvě o dílo č. 2110763 ze dne 2.6.2021

ev. o.č. 2110610
aj. o.č. 2110763
Elektronický podpis: 8.12.2021
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ivana Zemanová
Vydání : PostSignum Qualified Certificate
Platnost do : 14.11.2024 08:32:21 +01:00

Smluvní strany

Objednatel: Město Benešov
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČO: 00231401
DIČ: CZ00231401
zastoupený: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou
města
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 320035309/0800
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: SLÁDEK GROUP, a.s.
se sídlem: Jana Nohy 1441, 256 01 Benešov
zastoupený Ing. Radkem Kubešem, obchodním
ředitelem
46356886
DIČ: CZ46356886
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 1187671/0300
(dále jen „zhotovitel“)

II.

účel dodatku a důvody jeho uzavření

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 6. 2021 smlouvu o dílo č. 2110763 (dále jako „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako „Benešov, Sportovní areál Sladovka, sociální zařízení u parkoviště“. Dílo bylo vymezeno výběrovým řízením veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Dílo“). Smluvní strany v čl. X odst. 2 Smlouvy současně ujednaly, že ke změnám smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran, a to formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.
2. V průběhu provádění díla vyvstaly změny v rozsahu díla vyvolané dílčími technickými změnami vzniklými v průběhu provádění díla postupným detailním upřesněním dodávek a zpracováním realizační dokumentace.
3. Dohodou obou smluvních stran dochází k nepodstatné změně předmětu plnění podrobně specifikovaného v příloze č. 1 tohoto dodatku – Rozpočet víceprací a méněprací aktualizující Přílohu č.1 Smlouvy o dílo- Rozpis ceny díla.

3.2 Objednatel a Zhotovitel se dohodli na následující úpravě Smlouvy:

odst. IV.

Cena díla

1. Cena díla sjednaná smluvními stranami činí:
- celková cena bez DPH 2.217.668,50 Kč
- výše DPH 21% 465.710,39 Kč
- celková cena vč. DPH 2.683.378,89 Kč

a zůstává po započtení víceprací a méněprací beze změny.


III.

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tento dodatek č. 1 bude zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn ve svém plném znění, přičemž zveřejnění zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.


V Benešově dne 03. 12. 2021

Za objednatele:



Za zhotovitele:

Ing. Ja



Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
příloha č. 1 – Soupis méně a více prací

SLADEK GROUP, a.s.
Jana Nohy 1441, 256 01 Benešov
DIČ: CZ46356886 