

## PŘÍLOHA Č. 3 - DOBA PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY (HARMONOGRAM)

Typ aktivity	Popis	Začátek	Konec
I	Zahájení projektu	13.5.2015	13.5.2015
	<b>Implementace DELT I</b>	<b>13.5.2015</b>	<b>4.1.2016</b>
AV	Plán akceptací	13.5.2015	29.5.2015
AV	Analýza, návrh	13.5.2015	18.6.2015
I	Akceptace návrhových dokumentů	19.6.2015	19.6.2015
I	Vývoj	22.6.2015	11.9.2015
I	Integrační testy	14.9.2015	23.10.2015
I	Tvorba dokumentace	14.9.2015	23.10.2015
M	<b>Předání implementovaných změn systému do nezávislých testů</b>	<b>23.10.2015</b>	<b>23.10.2015</b>
S	Poskytnutí součinnosti SI II při realizaci NT	26.10.2015	11.12.2015
AV	Akceptace implementovaných změn systému	15.12.2015	15.12.2015
I	Příprava provozu	7.12.2015	3.1.2016
S	<b>Součinnost MV při přípravě provozu</b>	<b>7.12.2015</b>	<b>3.1.2016</b>
M	<b>Zahájení ostrého provozu</b>	<b>4.1.2016</b>	<b>4.1.2016</b>
P	<b>Provoz systému</b>	<b>4.1.2016</b>	<b>31.12.2025</b>
P	<b>Poskytování služby UNO</b>	<b>4.1.2016</b>	<b>31.12.2025</b>
I	Implementace ZP001	1. 1. 2016	18.3.2016
I	Implementace IZP001	23. 2. 2016	2. 1. 2017
I	Implementace ZP003	7. 3. 2016	15. 9. 2016
I	Implementace ZP004	15. 3. 2016	31. 3. 2016
	<b>Implementace Statistik</b>	<b>13.5.2015</b>	<b>29.2.2016</b>
I	Analýza	13.5.2015	11.9.2015
I	Implementace nástroje	14.9.2015	29.2.2016
	<b>Implementace DELT II</b>	<b>4.1.2016</b>	<b>3.4.2017</b>
AV	Plán akceptace implementace DELT II	29.6.2016	29.6.2016
I	Implementace	4.1.2016	3. 4. 2017
I	<b>Upgrade na vyšší verzi OS Win</b>	<b>1.4.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
I	<b>Implementace a distribuce delty Antivir na KS-X</b>	<b>1.1.2017</b>	<b>31.12.2017</b>
I	<b>Distribuce Upgrade na vyšší verzi OS Win</b>	<b>1.12.2016</b>	<b>31.12.2018</b>
	<b>SI II - obnova CS (včetně implementace ZVS)</b>	<b>1.9.2016</b>	<b>1.1.2018</b>
AV	Plán akceptací obnovy CS a implementace ZVS	1. 9. 2016	1. 9. 2016
AV	Analýza CS	1.9.2016	31.10.2016
I	Akceptace Analýzy CS	18. 11. 2016	18. 11. 2016
AV	Návrh CS	1.11.2016	30.1.2017
I	Akceptace Návrhu CS	17. 2. 2017	17. 2. 2017
I	Implementace CS	1.2.2017	24.10.2017

Typ aktivity	Popis	Začátek	Konec
<b>S</b>	<b>Součinnost STC / MV - zajištění prostor pro umístění HW CS (CVS i ZVS) včetně napájení</b>	<b>1.4.2017</b>	<b>31.12.2017</b>
I	Předání CS do NT	26.10.2017	26.10.2017
S	Poskytnutí součinnosti pro NT	26.10.2017	16.11.2017
AV	Akceptace implementace CVS a ZVS	16.11.2017	16.11.2017
I	Přechod do provozu, migrace dat	17.11.2017	19.11.2017
AV	Uvedení CS a ZVS do provozu	20.11.2017	20.11.2017
<b>M</b>	<b>Garantované uvedení CS a ZVS do provozu</b>	<b>1.1.2018</b>	<b>1.1.2018</b>
I	Implementace Delty AIS3 *)	1. 7. 2018	3. 4. 2019
I	Implementace DELTY III **)	1. 1. 2018	31. 12. 2018

Případná zpoždění při poskytování modře podbarvených součinností STC / MV ovlivňují termín výstupů a milníků celého harmonogramu.

Případné další požadavky na poskytnutí součinnosti zadavatele MV a zákazníka budou uplatňovány na projektových jednáních v průběhu plnění této smlouvy.

\*) Implementace DELTY AIS3 předpokládá potvrzení součinnosti ze strany MV minimálně 1 měsíc před započítáním prací. V opačném případě dojde k aktualizaci harmonogramu po vzájemné dohodě tak, aby nebyly ohroženy ostatní implementační a provozní práce na projektu.

\*\*\*) Implementace DELTY III nepředpokládá samostatný release.

Legenda:

<b>AIS3</b>	Implementace delty AIS3 předpokládá, že agendový informační systém AIS3 bude v cílovém stavu, tzn. systém AIS3 je plně připraven na transformaci dat z CS CDBP.
<b>xxx</b>	xxx
<b>xxx</b>	xxx
<b>xxx</b>	xxx
<b>xxx</b>	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
<b>xxx</b>	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx

<b>xxx</b>	xxx
	xxx
<b>S</b>	Požadovaná/poskytovaná součinnost
<b>M</b>	Milník
<b>I</b>	Implementační práce
<b>P</b>	Provoz
<b>PV</b>	Předávaný výstup
<b>AV</b>	Akceptovaný výstup