

Dodatek č. 1, SOD/OMM-0457/2021-D01 ke smlouvě o dílo SOD/OMM-0457/2021

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Objednatel: **Město Jaroměř**
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728
Číslo účtu: 4626131369/0800
Zastoupené Josefem Horáčkem, starostou

(dále též jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: **STAVIBET s.r.o.**
Sídlo: Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí
IČ: 27472922
DIČ: CZ27472922
Číslo účtu: 4301323389/0800
Zastoupený Františkem Jílkem, jednatelem
Právní forma, registrace: společnost s ručením omezeným, spis. zn. C 21049
vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

(dále též jen jako „zhotovitel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku vzhledem ke změnám v průběhu stavby dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo SOD/OMM-0457/2021 (dále jen jako „smlouva“)

Čl. I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 11. 2021 smlouvu č.SOD/OMM-0457/2021, , kde se mimo jiné dohodly v čl. V. odst. 1. smlouvy:

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH 2 486 032,33 Kč

(slovy: dva miliony čtyři sta osmdesát šest tisíc třicet dva korun českých třicet tři haléřů)

2. Čl. IV. odst. 3. smlouvy se nahrazuje a nově zní:

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH 2 419 670,08 Kč

(slovy: dva miliony čtyři sta devatenáct tisíc šest set sedmdesát korun českých osm haléřů)

2. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 2 – změnový list č. 1, přílohu č. 3 – změnový list č. 2, které jsou přílohami tohoto dodatku.

Čl. II.

1. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku Město Jaroměř bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
3. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 7. 12. 2021 pod číslem usnesení 0344-30-2021-OMM-RM.

Přílohy smlouvy:

- *Změnový list č. 1*
- *Změnový list č. 2*

V Jaroměři dne 8. 12. 2021

V Jaroměři dne 8. 12. 2021

.....
František Jílek, jednatel

.....
Josef Horáček, starosta

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Objednatel: Město Jaroměř, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

Zhotovitel: STAVIBET s.r.o., Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí, IČ 27472922

Zakázka: Chodník v ul. Žižkova a veřejné osvětlení, Jaroměř

Objekt: Chodník v ul. Žižkova, Jaroměř

Požadavek změny stavby oproti projektové dokumentaci		Evid. číslo:	ZL 1
Navrhuje:	Zadavatel, zhotovitel	Datum:	26.11.2021

Popis změny:	1. Sanace podloží chodníku
	2. Neprovedená dodávka dlažby vjezdu
	3. Trubní vedení
	4. Oprava asfaltového povrchu u vjezdu
	5. Krajiníky podél obrubníku
	6. Terénní úpravy

Zdůvodnění změny:
 1. Před zahájením prací provedl zhotovitel statické zatěžovací zkoušky na současném terénu s výsledkem přesahujícím požadavky PD. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto na chodníku vlevo neprovádět sanaci. Sanace byla provedena pouze na straně vpravo.
 2. V rozpočtu byla uvedena dvojnásobná plocha dodávky dlažby vjezdu.
 3. V rozpočtu byly do rezervy dány položky chrániček a výškové úpravy povrchových znaků inženýrských sítí. Tyto práce nebylo nutné provést.
 4. V napojení dlažby u vjezdu vlevo na současný chodník s asfaltovým povrchem je nutné z hlediska bezpečného napojení provést opravu asfaltu současného chodníku.
 5) V rozpočtu není obsažena dodávka pokládky krajiníků podél obrub v napojení ulice Josefa Šímy a ulice Žižkova.
 6. Rozpočet neobsahuje projektem požadované terénní úpravy tj. rozprostření ornice s s její dodávkou a osetí.

Vliv na dodržení termínu: ne	Jiné vlivy: nejsou
---------------------------------	-----------------------

Kalkulace změny ceny*):

Pozice	Položka	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena **)	Celková cena s DPH	
		1. Sanace podloží chodníku				-135 250,47	-163 653,07	
		2. Neprovedená dodávka dlažby vjezdu				-7 138,37	-8 637,43	
		3. Trubní vedení				-18 800,00	-22 748,00	
		4. Oprava asfaltového povrchu u vjezdu				1 000,00	1 210,00	
		5. Krajiníky podél obrubníku				4 255,00	5 148,55	
		6. Terénní úpravy				79 097,60	95 708,10	
						Celková změna ceny:	-76 836,24	-92 971,85

*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný kalkulační list, Nárůst (+) Úspora (-)

Přílohy:
Oceněný soupis prací

Schválil:	
Objednatel	Zhotovitel
Datum:	Datum:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník v ul. Žižkova a veřejné osvětlení, Jaroměř
Objekt: Chodník ul. Žižkova, Jaroměř
Místo: Jaroměř
Zadavatel: Město Jaroměř
Zhotovitel: Stavibet s.r.o., České Meziříčí

Datum: 26.11.2021

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-76 836,24

Neprovedené práce

-161 188,84

1 Sanace podloží chodníku

-135 250,47

12	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3			
VV			"sanace v případě neúnosného podloží dle PD"				
VV			"chodníky šedá" (324+7,3+5+12+13,4)*0,15				
VV			"chodníky reliéfní" (1,3+1,7+1,2+2,3+2,4)*0,15				
VV			Mezisoučet				
13	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepiivost horniny tř. 3	m3			
VV			"sanace"55,59				
14	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3			

VV "sanace"55,59

VV Součet

55,590

16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3
17	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t

VV 55,59*1,8

57	K	564951313	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2
----	---	-----------	--	----

VV "sanace v případě neúnosného podloží"

VV "chodníky šedá"324+7,3+5+12+13,4

VV "chodníky reliéfní"1,3+1,7+1,2+2,3+2,4

2 Neprovedená dodávka dlažby vjezdu

58	M	59245005	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná	m2
----	---	----------	--	----

VV "vjezdy antracit"16,2*1,02

3 Trubní vedení

27	K	8712511211	Montáž chrániček inž.sítí vnějšího průměru 110 mm	m
----	---	------------	---	---

VV "dle potřeby v průběhu výstavby"6

VV Kabelový žlab púlený

VV "dle potřeby v průběhu výstavby"6

29	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus
----	---	-----------	---	-----

VV "dle potřeby na stavbě"5


Práce nad rozsah díla

4 Oprava asfaltového povrchu u vjezdu

62	K	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2
----	---	-----------	---	----

VV "oprava asfaltu současného chodníku u vjezdu"2

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Objednatel:	Město Jaroměř, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř							
Zhotovitel:	STAVIBET s.r.o., Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí, IČ 27472922							
Zakázka:	Chodník v ul. Žižkova a veřejné osvětlení, Jaroměř							
Objekt:	Chodník v ul. Žižkova (2. etapa) a veřejné osvětlení, Jaroměř							
Požadavek změny stavby oproti projektové dokumentaci						Evid. číslo:	ZL 2	
Navrhuje:	Zadavatel, zhotovitel					Datum:	26.11.2021	
Popis změny:	1. Úprava napojení na dlažbu chodníku od Terminálu							
	2. Dodávka prstenců pro výškovou úpravu šachty							
	3. Vsakovací šachty							
Zdůvodnění změny:								
1. Směrové vedení současného chodníku z Terminálu neodpovídá napojení v PD nového chodníku a bude nutné provést úpravu části současného chodníku.								
2. V rozpočtu chybí dodávka podkladních prstenců pod poklop šachty. Poklop dodá MěVaK.								
3. Pro lepší zajištění vsakování vody odtékající z chodníku budou v místech se sníženou záhonovou obrubou vytvořeny mělké vsakovací šachty.								
Vliv na dodržení termínu: ne				Jiné vlivy: nejsou				
Kalkulace změny ceny*):								
Pozice	Položka	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena **)	Celková cena s DPH	
		1. Úprava napojení na dlažbu chodníku				7 630,74	9 233,20	
		2. Dodávka prstenců				670,00	810,70	
		3. Vsakovací šachty				2 173,25	2 629,63	
*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný kalkulační list, Nárůst (+) Úspora (-)						Celková změna ceny:	10 473,99	12 673,53
Přílohy: Oceněný soupis prací								
Schválil:								
Objednatel				Zhotovitel				
Datum:				Datum:				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník v ul. Žižkova a veřejné osvětlení, Jaroměř

Objekt:

Chodník ul. Žižkova (2.etapa) a veřejné osvětlení, Jaroměř

Místo:

Jaroměř

Zadavatel:

Město Jaroměř

Zhotovitel:

Stavibet s.r.o., České Mezíříčí

Datum:

26.11.2021

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 473,99

10 473,99

Práce nad rozsah díla

1 Úprava napojení na dlažbu chodníku od Terminálu

3	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2			
---	---	-----------	---	----	--	--	--

odsíranění dlažby 5 m2

9	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m			
---	---	-----------	---	---	--	--	--

obrubu záhonové 6

N1	K	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm ručně	m2			
30	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m			

VV "5/20"2

31	M	59217003	obrubník betonový zahradní 500x50x250mm	m			
N2	K	564811112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 60 mm	m2			
21	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2			
23	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2			

VV "šedá chodník 10/20"5"1,02

40	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t			
----	---	-----------	---	---	--	--	--

VV "beton"1,3+0,24

41	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t
			"na skládku do 10km"	
			"beton"1,54*9	
42	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t
			"beton"1,54	
43	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t
			"beton"1,54	
2 Dodávka prstenců pro výškovou úpravu šachty				
N3	M	592-1	vyrovnávací prstenec TBW-Q. 625/60/120	ks
N4	M	592-2	vyrovnávací prstenec TBW-Q. 625/80/120	ks
3 Vsakovací šachty				
N5	K	133212011	Hloubení šachet v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3
			vsakovací šachty 1,0*0,5*0,5=0,25 m3*3	
N6	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3
			vsakovací šachty 1,0*0,5*0,5=0,25 m3*3	
N7	M	174-1	hrubé drcené kamenivo fr. 32-63 0,75*2,1	t
			"0,75*2,1	
N8	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2