

DODATEK Č. 1

č. SML-00084-2021-117

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: Ing. Liborem Strakošem, ředitelem Oblastního ředitelství jižní Morava, na základě pověření ze dne 31.12.2020

ve věcech technických jedná: [REDAKCE], technik stavebních investic

tel.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

zastupitelnost: [REDAKCE], specialista investic

tel.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

adresa pro zasílání fakturace: Lesy České republiky, s.p., LS Vsetín, U skláren 781, 755 01

Vsetín nebo e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Jaroslav Kovář

se sídlem Lužná 192, PSČ 756 11

IČO: 636 88 743

DIČ: [REDAKCE]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

kontakt: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00084-2021-117, předmět smlouvy „LC Hájenka Rohatina – propustek“ (dále jen „dodatek“):

I.

1. Tento dodatek č.1 je vyhotoven v souladu čl. I. odst. 4. Smlouvy o dílo č. SML-00084-2021-117 ze dne 27.10.2021 na základě vzniku skutečnosti, že z důvodu větší průtočnosti vodoteče a napřímení směru propustku dojde ke zvětšení jeho průměru na DN 1000 a zmenšení jeho délky na 10 m a s tím spojených prováděných zemních prací. Konkrétní objem prací je stanoven přílohou č.1 – soupis prací méněpráce a vícepráce.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že se tímto dodatkem ruší znění **čl. III. odst. 1** smlouvy a nahrazuje se tímto novým zněním:

Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **143 877,07 Kč** bez DPH, (slovy jednočtyřicetřítisícosmsetšedesátšedesm korun českých sedm haléřů) bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

	cena díla v Kč bez DPH
Cena díla dle SOD	146 826,78
Cena dle dodatku č 1 – méněpráce	-105 096,78
Cena dle dodatku č.1 - vícepráce	102 147,07
Cena díla celkem	143 877,07

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

II.

Závěrečné ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Soupis prací méněpráce a vícepráce

Ve Zlíně, dne:

V, dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Libor Strakoš
ředitel Oblastního ředitelství jižní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....

Jaroslav Kovář