

D O D A T E K Č . 1
K E S M L O U V Ě O D Í L O
Z E D N E 2 1 . 6 . 2 0 2 1

číslo smlouvy objednatele: 0279/15/2021

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků,
níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

Město Dačice

jednající: Ing. Karel Macků, starosta města
sídlo: Krajčířova 27, 380 13 Dačice
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú: 

jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)

a

Ing. Zdeněk Hejtman

sídlo: Bezručova 72/V, 380 01 Dačice
IČO: 102 91 121
DIČ: CZ 580 520 1732
bankovní spojení: KB a. s. pobočka Dačice, č. ú: 

jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 21.6.2021 o provedení kompletního a proveditelného díla spočívající ve zhotovení projektové dokumentace stavby s názvem:

„Vodovodní přivaděč a vodovod v Prostředním Vydří“,

která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem Ing. Zdeňkem Hejtmanem (dále jen „smlouva“).

2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu provedení díla. Původní termín pro odevzdání dokumentace ve stupni DUR + DSP byl stanoven do 180 od účinnosti smlouvy o dílo. Termín pro odevzdání dokumentace v uvedeném stupni připadá k datu 18. 12. 2021. Zhotovitel požádal objednatele o prodloužení termínu pro odevzdání projektové dokumentaci ve stupni DUR + DSP. Jako důvod k prodloužení termínu uvedl skutečnost, že na základě provedení zaměření výškopisu a polohopisu místa budoucí stavby bylo zjištěno, že terén v uvažované trase vodovodního přivaděče neodpovídá skutečnosti, resp. cesta, na které se uvažuje položení vodovodního přivaděče vede přes jiné pozemky, než je uvedeno v katastru nemovitostí.

II.

Článek IV - Doba plnění, se mění tak, že nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle Článku I této smlouvy v následujících lhůtách:

kompletní DUR + DSP
kompletní DPS + ZDS

do 150 dnů od účinnosti Dodatku č. 1,
do 40 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení. „

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 21. 6. 2021 nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, ze kterých dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Pro případ, že tento dodatek č. 1 není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
4. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1, včetně původního znění smlouvy ze dne 30. 4. 2020, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Dačicích dne **-8. 12. 2021**

Za objednatele:



za město Dačice
Ing. Karel Macků
starosta



V Dačicích dne **-8. 12. 2021**

Za zhotovitele:



zhotovitel
Ing. Zdeněk Hejtman

Ing. Zdeněk Hejtman
Bezručova 72/IV
380 01 DAČICE
IČ: 102 91 121 DIČ: CZ5805201732

