

## **Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřený v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

### **1. Objednatel:**

#### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupen: **RNDr. Janem Hodovským**, generálním ředitelem

IČO: 70890013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDAKCE]

### **2. Zhotovitel:**

#### **NATRIX VZ, s.r.o.**

Sídlo: Palackého 2312/54, 695 01 Hodonín

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 51299

Zastoupen: **Ing. Antonínem Žídkem**, jednatelem společnosti

IČO: 27678695

DIČ: CZ27678695

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

### **I.**

1. Mezi smluvními stranami byla dne 25. 10. 2016 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: PM61497/2016-504, číslo smlouvy zhotovitele: 24/2016, na akci „**Komárník, oprava toku, Komárno**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. Vzhledem k tomu, že dle aktuálního znění pravidel dotačního titulu může být akce, u které je příslib dotace (nikoli však ještě finální rozhodnutí), zahájena, ale nesmí být ukončena do obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace a dále také k tomu, že provedení některých prací je vázáno na vhodné klimatické podmínky, především se jedná o výsadbu a osetí travním semenem, které není vhodné provádět v zimním období, se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

V čl. III. **Doba a místo plnění** se odst. 1. mění a nově zní takto:

1. *Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:*

*Termín zahájení provádění díla: **do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy***

*Příčemž zhotovitel se zavazuje, že do 31. 12. 2016 bude zrealizována část díla minimálně v částce 981.006 Kč bez DPH finančního objemu akce.*

*Termín dokončení díla a výzva k převzetí díla včetně jeho předání objednateli:*

dílo bude ukončeno **nejpozději do 120 kalendářních dnů**, od doby doručení rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaném Ministerstvem zemědělství, ne však dříve, než bude rozhodnutí o poskytnutí dotace objednateli prokazatelně doručeno.

Objednatel, po obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace, zhotovitele neprodleně písemně o této skutečnosti informuje.

Poslední faktura v minimální výši 10% celkové ceny díla, bude proplacena, až po převzetí hotového díla bez vad a nedodělků v souladu s odst. V. Platební podmínky, bodem 7.

Čl. III. Doba a místo plnění odst. 2. se ruší. Odstavec 3 se nově označuje jako odstavec 2.

Čl. IX. Provádění díla odst. 9. se ruší. Odstavce 10 až 18 se nově označují jako odstavce 9 až 17.

V článku XIII. Smluvní pokuty se odst. 2 mění a nově zní takto

2. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.

V čl. XIV. Odstoupení od smlouvy se v odst. 2. doplňuje nová odrážka, která zní:

- pokud nebude splněna podmínka profinancování minimální částky dle čl. III. odst. 1 této smlouvy; o podstatné porušení však nepůjde v případě, kdy tato podmínka nebude splněna vlivem objektivně nepředvídatelných okolností (např. klimatické podmínky).

V čl. XV. Závěrečná ustanovení se v odst. 16 ruší Příloha č. 2 – Harmonogram prací.

## II.

Dále se smluvní strany dohodly na změně znění smlouvy o dílo v článku I. Smluvní strany odst. 1, ve kterém došlo ke změně zástupce ve věcech technických, a to následovně:

Původní zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Nynější zástupci ve věcech technických: [REDAKCE]

## III.

1. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu. Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.

V Brně dne: 30. 11. 2016

V Hodoníně dne: 28. 11. 2016

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
**RNDr. Jan Hodovský**  
generální ředitel

.....  
NATRIX VZ, s.r.o.  
**Ing. Antonín Židek**  
jednatel společnosti