

Dodatek č. 3 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřený v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupen: **MVDr. Václav Gargulák**, generální ředitel

IČO: 70890013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDAKCE]

2. Zhotovitel:

NATRIX VZ, s.r.o.

Sídlo: Palackého 2312/54, 695 01 Hodonín

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 51299

Zastoupen: **Ing. Antonínem Žídkem**, jednatelem společnosti

IČO: 27678695

DIČ: CZ27678695

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

I. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 25. 10. 2016 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: PM61497/2016-504, číslo smlouvy zhotovitele: 24/2016, na akci „**Komárník, oprava toku, Komárno**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
- Při rozebírání stávajících melioračních desek bylo zjištěno, že meliorační desky byly poškozeny ve větší míře než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci a v rozpočtu stavby (počet poškozených desek byl stanoven ve výši 5% z celkového množství, což činilo 122 ks). Poškozených melioračních desek bylo v průběhu stavby vyměněno celkově 330 ks. Rozdíl mezi stanoveným počtem výměny stávajících melioračních desek tak vzrostl o 208 ks. Zhotovitel písemně požádal o navýšení ceny díla oproti původnímu rozpočtu.
- Na základě změny rozsahu prací, spočívající v navýšení počtu použitého materiálu, zhotovitel předložil změnový rozpočet stavby, na základě něhož byla stanovena změna ceny díla.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

V článku **IV. Cena díla** se odst. 1 mění

Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Celková cena díla bez DPH:

1.114.343,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Změnový položkový rozpočet, který současně plně nahrazuje Přílohu č. 1 Smlouvy o dílo – Položkový rozpočet.
3. Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
6. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

V Brně dne 30. 3. 2017

V Hodoníně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
Natrix VZ, s.r.o.
Ing. Antonín Židek
jednatel společnosti