

Krycí list rozpočtu - ZMĚNOVÝ LIST č.3

Název stavby:	Oprava centrální odstavné plochy v PN Horní Beřkovice	Objednatel:	PN Horní Beřkovice	IČ/DIČ:	00673552
Lokalita:	Horní Beřkovice	Zhotovitel:	KVD Plus s.r.o.	IČ/DIČ:	28395581
Začátek výstavby:	11/2021	Konec výstavby:	11/2021	Položek:	11
JKSO:	-	Zpracoval:	Martin Kubík, KVD Plus s.r.o.	Datum:	04.11.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 012 631,39	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	819 871,29	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00	VCP		2 370 868,62	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	538 365,94				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		2 370 868,62	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%		DPH 15%	0,00
Základ 21%	2 370 868,62	DPH 21%	497 882,41
		Celkem bez DPH	2 370 868,62
		Celkem včetně DPH	2 868 751,03

Technický dozor stavebníka	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: