

Protokol o změně Harmonogramu plnění

Objednatel:	VZP ČR	Název projektu:	Financování 2021
Zhotovitel	DXC		
Zpracoval:		Smlouva číslo:	2000683/4100057169

Popis

Změna **Věcného a časového Harmonogramu plnění** provedená na základě Smlouvy o dílo č. 2000683/4100057169 ze dne 31. 3. 2021, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami:

- DXC Technology Czech Republic s.r.o., se sídlem Pikrtova 1737/1a, Nusle, 140 00, Praha 4, IČO: 052 11 131, jako Zhotovitelem
 - a
 - Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, se sídlem Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3, IČO: 411 97 518, jako Objednatel
- (dále jen „Smlouva“).

Smlouva nabyla účinnosti dne 31. 3. 2021. Smlouva byla uzavřena na základě veřejné zakázky číslo ID VZ: 2000683 s názvem „Zajištění vyúčtování hrazených služeb, bonifikací a regulací za rok 2021“.

Přílohou tohoto protokolu je Aktualizovaný harmonogram plnění odsouhlasený oběma Smluvními stranami.

Změna harmonogramu je provedena v souladu se zněním Smlouvy a to následujícími odstavci:

1) Čl. III. odst. 1 písm. b)

„Při dodržení podmínek a postupu stanoveného v odst. 12.2. až 12.5. tohoto článku lze v rámci řízení projektu termín provedení Díla jako celku prodloužit, maximálně však na dobu 15 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.“

2) Čl. III., odst. 12.2. až 12.5

„12.2. Věcný a časový harmonogram plnění může být upravován a měněn (aktualizován) na úrovni řízení projektu (k tomu viz odst. 14. tohoto článku), a to zejména v návaznosti na průběh plnění a chybovosti během Etap UAT a pilotního provozu (viz podmínky dále v této smlouvě uvedené (odst. 12. 6.) a v závislosti na případných Změnách realizovaných v rámci Změnového řízení.

12.3. Změna harmonogramu plnění je možná pouze v případě, že s takovou změnou souhlasí obě smluvní strany. Příslušné změny včetně jejich odůvodnění musí být uvedeny v protokolu podepsaném vedoucími projektu a promítnuty do harmonogramu plnění (v této smlouvě tzv. „Aktualizovaný harmonogram plnění“).

12.4. V případě, že v rámci změny harmonogramu dojde ke změně termínu provedení Díla jako celku, stane se Aktualizovaný harmonogram plnění vč. příslušného protokolu přílohou této smlouvy s tím, že v takovém případě nebude potřebné uzavírat dodatek této smlouvy potvrzující tuto skutečnost. Při každé změně termínu Díla jako celku musí smluvní strany dodržet požadavek uvedený v ustanovení čl. III. odst. 1. písm. b) této smlouvy (tj.

Popis
Dílo jako celek musí být provedeno v termínu do 15 měsíců od dne nabytí účinnosti této smlouvy). 12.5. Při úpravách a změnách již Aktualizovaného harmonogramu plnění je postup smluvních stran shodný.“ Změna harmonogramu projektu je provedena z důvodu realizace změnového požadavku <i>IM0324849 - FIN 2021 - PLS zadání změn podle kompenzační vyhlášky</i>, čímž bude v rámci úlohy VYNEMO, VYNAP navýšen čas Etapy 2.5. (Vývoj úprav ASW) o 13 pracovních dnů (PD), tzn. ze 78 PD bude navýšen na 91 PD. Zároveň dojde k posunu Etapy 3.5. (UAT), Etapy 4.5. (Pilotní provoz), Etapy 5.5. (Revize AP) a Etapy 5.6. (Dílo) o 13 PD. Termín Akceptace Díla jako celku uvedený v Harmonogramu se prodlužuje o 13 PD. Požadavek uvedený v ustanovení čl. III. odst. 1. písm. b) Smlouvy (tj. Dílo jako celek musí být provedeno v termínu do 15 měsíců od dne nabytí účinnosti této smlouvy) je dodržen. Tento Protokol o změně Harmonogramu plnění včetně jeho přílohy Aktualizovaný harmonogram plnění nabývá platnosti dnem jeho podpisu vedoucími projektu a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

☒ Odsouhlaseno				☐ Odsouhlaseno s výhradami				☐ Neodsouhlaseno							
Přílohy protokolu:															
1) Aktualizovaný harmonogram plnění															
Odsouhlasil za DXC Technology Czech Republic, s.r.o.				Jméno a příjmení				Datum				Podpis			
Vedoucí projektu				[Redacted]				[Redacted]				[Redacted]			
Odsouhlasil za VZP ČR				Jméno a příjmení				Datum				Podpis			
Vedoucí projektu				[Redacted]				[Redacted]				[Redacted]			

Příloha 1 – Aktualizovaný harmonogram plnění

Etapa	Dílčí plnění	Realizace plnění	Doba dílčích plnění/ Díla jako celku
Etapa 0 – Zahájení plnění	E0	Start prací	Plnění bude zahájeno do 2 pracovních dnů (dále jen „PD“) ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, nejdříve však od 1. 4. 2021.
Etapa I – Analytický projekt	E 1. 1. – CVC CVON	Předání první verze AP	do 15 PD od zahájení plnění v E0
		Společná revize popisů dodávaných funkcionalit v AP formou WS	Do 6 PD od předání první verze AP
		Předání výchozí verze AP a TS	Do 3 PD od workshopu nad první verzí AP
		Akceptační období	Do 10 PD od předání výchozí verze AP E1.1. (do 3 PD připomínky VZP; do 4 PD zapracování připomínek)
		Akceptace dokumentu	Do 34 PD od zahájení plnění v E0
	E 1. 2. – CVC CVOFF	Předání první verze AP	do 12 PD od zahájení plnění v E0
		Společná revize popisů dodávaných funkcionalit v AP formou WS	Do 6 PD od předání první verze AP
		Předání výchozí verze AP a TS	Do 3 PD od workshopu nad první verzí AP
		Akceptační období	Do 10 PD od předání výchozí verze AP E1.2. (do 3 PD připomínky; do 4 PD zapracování připomínek)
		Akceptace dokumentu	Do 31 PD od zahájení plnění v E0
		Předání první verze AP	do 24 PD od předání první verze AP CVOFF

	E 1.3. – BRUPP, AKORD	Společná revize popisů dodávaných funkcionalit v AP formou WS	Do 6 PD od předání první verze AP
		Předání výchozí verze AP a TS	Do 3 PD od workshopu nad první verzí AP
		Akceptační období	Do 10 PD od předání výchozí verze AP E1.3. (do 3 PD připomínky; do 4 PD zapracování připomínek)
		Akceptace dokumentu	Do 43 PD od zahájení plnění v E1.3 (E1.3 je zahájena předáním první verze AP CVOFF)
	E 1.4. – Podklady, NEMREM	Předání první verze AP	do 32 PD od zahájení plnění v E0
		Společná revize popisů dodávaných funkcionalit v AP formou WS	Do 6 PD od předání první verze AP
		Předání výchozí verze AP a TS	Do 4 PD od workshopu nad první verzí AP
		Akceptační období	Do 10 PD od předání výchozí verze AP E1.4. (do 3 PD připomínky; do 4 PD zapracování připomínek)
		Akceptace dokumentu	Do 52 PD od zahájení plnění v E0
	E 1.5. – VYNEMO, VYNAP	Předání první verze AP	do 47 PD od předání první verze AP Podklady, NEMREM
		Společná revize popisů dodávaných funkcionalit v AP formou WS	Do 6 PD od předání první verze AP
		Předání výchozí verze AP a TS	Do 4 PD od workshopu nad první verzí AP
		Akceptační období	Do 10 PD od předání výchozí verze AP E1.5. (do 3 PD připomínky; do 4 PD zapracování připomínek)

		Akceptace dokumentu	Do 67 PD od zahájení plnění v E1.5 (E1.5 je zahájena předáním první verze AP Podklady, NEMREM)
Akceptací posledního Analytického projektu je současně akceptována Etapa I			
Etapa II – vývoj úprav ASW	E 2.1. – CVC CVON	Zahájení E 2.1.	Po akceptaci E1.1. (však ne dříve než 21. 5. 2021)
		Předání konsolidovaných připomínek k TS Objednatelům	Do 5 PD od akceptace E 1.1.
		Posouzení a zpracování připomínek k TS Zhotovitelem	Do 4 PD od předání konsolidovaných připomínek
		Akceptace TS	Do 5 PD od předání upravených TS
		Vytvoření upgrade a předání E2.1. k instalaci pro UAT ve formě instalačních balíčků	Do 43 PD od zahájení E2.1. za předpokladu splnění všech součinností a za předpokladu akceptace TS nejpozději 5 PD před předáním k UAT. Vývoj nezačne dříve než 21. 5. 2021.
	E 2.2. – CVC CVOFF	Zahájení E 2.2.	Po akceptaci E1.2. a zároveň 3 PD před předáním první verze AP BRUPP (ne dříve než 20. 5. 2021)
		Předání konsolidovaných připomínek k TS Objednatelům	Do 5 PD od akceptace E 1.2., 3 PD před předáním první verze AP BRUPP
		Posouzení a zpracování připomínek k TS Zhotovitelem	Do 4 PD od předání konsolidovaných připomínek
		Akceptace TS	Do 5 PD od předání upravených TS
		Vytvoření upgrade a předání E2.2. k instalaci pro UAT ve formě instalačních balíčků	Do 31 PD od zahájení E2.2. za předpokladu splnění všech součinností a za předpokladu akceptace TS nejpozději 5 PD před předáním k UAT. Vývoj nezačne dříve než 20. 5. 2021.
	E 2.3. – BRUPP, AKORD	Zahájení E 2.3.	Po akceptaci E1.3. (však ne dříve než 21. 6. 2021)
		Předání konsolidovaných připomínek k TS Objednatelům	Do 5 PD od akceptace E 1.3.

		Posouzení a zpracování připomínek k TS Zhotovitelem	Do 4 PD od předání konsolidovaných připomínek
		Akceptace TS	Do 5 PD od předání upravených TS
		Vytvoření upgrade a předání E2.3. k instalaci pro UAT ve formě instalačních balíčků	Do 68 PD od zahájení E2.3. za předpokladu splnění všech součinností a za předpokladu akceptace TS nejpozději 5 PD před předáním k UAT. Vývoj nezačne dříve než 21. 6. 2021.
	E 2.4. – Podklady, NEMREM	Zahájení E 2.4.	Po akceptaci E1.4. (však ne dříve než 16. 6. 2021)
		Předání konsolidovaných připomínek k TS Objednatelem	Do 5 PD od akceptace E 1.4.
		Posouzení a zpracování připomínek k TS Zhotovitelem	Do 6 PD od předání konsolidovaných připomínek
		Akceptace TS	Do 5 PD od předání upravených TS
		Vytvoření upgrade a předání E2.4. k instalaci pro UAT ve formě instalačních balíčků	Do 51 PD od zahájení E2.4. za předpokladu splnění všech součinností a za předpokladu akceptace TS nejpozději 5 PD před předáním k UAT. Vývoj nezačne dříve než 16. 6. 2021.
		Předání číselníků dle zadání PLS kapitola 3.7	Do 24 PD před ukončením vytvoření upgrade a předání E2.4. k instalaci
	E 2.5. – VYNEMO, VYNAP	Zahájení E 2.5.	Po akceptaci E1.5. (však ne dříve než 17. 8. 2021)
		Předání konsolidovaných připomínek k TS Objednatelem	Do 5 PD od akceptace E 1.5.
		Posouzení a zpracování připomínek k TS Zhotovitelem	Do 6 PD od předání konsolidovaných připomínek
		Akceptace TS	Do 5 PD od předání upravených TS
		Vytvoření upgrade a předání E2.5. k instalaci pro UAT ve formě instalačních balíčků	Do 91 PD od zahájení E2.5. za předpokladu splnění všech součinností a za předpokladu akceptace TS

			nejpozději 5 PD před předáním k UAT. Vývoj nezačne dříve než 17. 8. 2021.
		Předání upgrade VYNEMO CVOFF	Do 9 PD před ukončením vytvoření upgrade a předání E2.5 k instalaci
Předáním posledního upgrade (poslední etapy) je současně předána i Etapa II.			
Etapa III - UAT	E 3.1. – CVC CVON	Provedení instalace testovacího upgrade a zahájení UAT	Do 5 PD od předání E2.1.
		Provedení UAT	Do 20 PD od zahájení UAT
		Akceptační období	Do 10 PD od provedení UAT
		Akceptace UAT	Do 35 PD od zahájení E3.1.
	E 3.2. – CVC CVOFF	Provedení instalace testovacího upgrade a zahájení UAT	Do 5 PD od předání E2.2.
		Provedení UAT	Do 20 PD od zahájení UAT
		Akceptační období	Do 10 PD od provedení UAT
		Akceptace UAT	Do 35 PD od zahájení E3.2.
	E 3.3. – BRUPP, AKORD	Provedení instalace testovacího upgrade a zahájení UAT	Do 5 PD od předání E2.3.
		Provedení UAT	Do 30 PD od zahájení UAT
		Akceptační období	Do 10 PD od provedení UAT
		Akceptace UAT	Do 45 PD od zahájení E3.3.
	E 3.4. – Podklady, NEMREM	Provedení instalace testovacího upgrade a zahájení UAT	Do 5 PD od předání E2.4.
		Provedení UAT	Do 20 PD od zahájení UAT

		Akceptační období	Do 10 PD od provedení UAT
		Akceptace UAT	Do 35 PD od zahájení E3.4.
	E 3.5. – VYNEMO, VYNAP	Provedení instalace testovacího upgrade a zahájení UAT	Do 5 PD od předání E2.5.
		Provedení UAT	Do 20 PD od zahájení UAT
		Akceptační období	Do 10 PD od provedení UAT
		Akceptace UAT	Do 35 PD od zahájení E3.5.
Akceptací posledního UAT je současně akceptována Etapa III.			
Etapa IV – pilotní provoz	E 4.1. – CVC CVON	Předání produkčního upgrade	Do 2 PD od akceptace E3.1.
		Zahájení pilotního provozu	Do 5 PD od převzetí produkčního upgrade
		Nasazení a zvýšená podpora při pilotním provozu	Do 20 PD od zahájení pilotního provozu
		Akceptační období	Do 10 PD od provedení pilotního provozu
		Akceptace pilotního provozu	Do 37 PD od zahájení E4.1.
	E 4.2. – CVC CVOFF	Předání produkčního upgrade	Do 2 PD od akceptace E3.2.
		Zahájení pilotního provozu	Do 5 PD od převzetí produkčního upgrade
		Nasazení a zvýšená podpora při pilotním provozu	Do 20 PD od zahájení pilotního provozu
		Akceptační období	Do 10 PD od provedení pilotního provozu
		Akceptace pilotního provozu	Do 37 PD od zahájení E4.2.
		Předání produkčního upgrade	Do 2 PD od akceptace E3.3.

	E 4.3. – BRUPP, AKORD	Zahájení pilotního provozu	Do 30 PD od převzetí produkčního upgrade (však ne dříve než 31. 1. 2022)
		Nasazení a zvýšená podpora při pilotním provozu	Do 20 PD od zahájení pilotního provozu
		Akceptační období	Do 10 PD od provedení pilotního provozu
		Akceptace pilotního provozu	Do 62 PD od zahájení E4.3.
	E 4.4. – Podklady, NEMREM	Předání produkčního upgrade	Do 2 PD od akceptace E3.4.
		Zahájení pilotního provozu	Do 5 PD od převzetí produkčního upgrade
		Nasazení a zvýšená podpora při pilotním provozu	Do 20 PD od zahájení pilotního provozu
		Akceptační období	Do 10 PD od provedení pilotního provozu
		Akceptace pilotního provozu	Do 37 PD od zahájení E4.4.
	E 4.5. – VYNEMO, VYNAP	Předání produkčního upgrade	Do 2 PD od akceptace E3.5.
		Zahájení pilotního provozu	Do 5 PD od převzetí produkčního upgrade
		Nasazení a zvýšená podpora při pilotním provozu	Do 20 PD od zahájení pilotního provozu
		Akceptační období	Do 10 PD od provedení pilotního provozu
		Akceptace pilotního provozu	Do 37 PD od zahájení E4.5.
	Akceptací posledního pilotního provozu je současně akceptována Etapa IV.		
Etapa V – Revize AP	E 5.1. – CVC CVON	Revize Analytického projektu	Do 6 PD od akceptace E4.1.
		Akceptační období	Do 10 PD od předání revidovaného AP

		Akceptace revidovaného AP	Do 16 PD od zahájení E 5.1.
	E 5.2. – CVC CVOFF	Revize Analytického projektu	Do 6 PD od akceptace E4.2.
		Akceptační období	Do 10 PD od předání revidovaného AP
		Akceptace revidovaného AP	Do 16 PD od zahájení E 5.2.
	E 5.3. – BRUPP, AKORD	Revize Analytického projektu	Do 6 PD od akceptace E4.3.
		Akceptační období	Do 10 PD od předání revidovaného AP
		Akceptace revidovaného AP	Do 16 PD od zahájení E 5.3.
	E 5.4. – Podklady, NEMREM	Revize Analytického projektu	Do 8 PD od akceptace E4.4.
		Akceptační období	Do 10 PD od předání revidovaného AP
		Akceptace revidovaného AP	Do 18 PD od zahájení E 5.4.
	E 5.5. – VYNEMO, VYNAP	Revize Analytického projektu	Do 8 PD od akceptace E4.5.
		Akceptační období	Do 10 PD od předání revidovaného AP
		Akceptace revidovaného AP	Do 18 PD od zahájení E 5.5.
	E 5.6. – Dílo	Akceptace Díla jako celku	Po akceptaci posledního pilotního provozu a posledního revidovaného AP do 20 PD.