

Č. j. MSMT-45593/2021-14

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany

Česká republika-Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

se sídlem: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

IČO: 00022985

jednající: Mgr. Eva Vondráčková, ředitelka odboru majetkoprávního a veřejných
zakázek

bankovní spojení: XXXXX

číslo účtu: XXXXX

(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

Česká zemědělská univerzita v Praze

se sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol

IČO: 60460709

DIČ: CZ60460709

bankovní spojení: XXXXX

zastoupený: Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem

(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé)

(dále společně označovány jako „Smluvní strany“, jednotlivě potom jako „Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek:

1. Účel uzavření Dodatku

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 8. 2021 Smlouvu o dílo, č. j. MSMT-45593/2020-8, jejímž předmětem je realizace 2. fáze akce „MŠMT – Revitalizace zeleně – nádvoří areálu MŠMT“ (dále jen „Smlouva“).

1.2. Z důvodů průtahů s plněním předmětu Smlouvy, které jsou způsobeny okolnostmi stojícími mimo Smluvní strany, vyvstala objektivní potřeba doplnit předmět Smlouvy o povinnost Zhotovitele poskytovat potřebnou součinnost v období mezi realizací jednotlivých částí Díla.

1.3. Tento Dodatek obsahuje změny dotčených ustanovení Smlouvy, a to tak, jak je uvedeno dále.

2. Změny ustanovení Smlouvy

2.1 Čl. II. Smlouvy se doplňuje nově o odst. 3 následujícího znění:

„V období mezi ukončením realizace 1. Dílčí části Díla až do započetí realizace 2. Dílčí části Díla se Zhotovitel zavazuje poskytovat Objednateli součinnost při jednání s dotčenými orgány veřejné správy, které k výsledné podobě 1. Dílčí části Díla mohou uplatňovat výhrady. Tato součinnost spočívá zejména v jednání s uvedenými orgány a v odstraňování případných vad či nedodělků apod., které mohou být ze strany uvedených orgánů namítány.“

2.2 V čl. VI. odst. 1 Smlouvy se doplňuje poslední věta v následujícím znění:

„Součinnost, kterou se Zhotovitel zavazuje poskytovat dle čl. II odst. 3 bude Zhotovitelem poskytována až do okamžiku zahájení realizace navržených výsadeb, tj. do okamžiku zahájení činností poskytovaných v rámci autorského dozoru.“

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem nijak dotčena.

3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dne podpisu Smluvními stranami. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel zajistí uveřejnění celého textu Dodatku, vyjma osobních údajů a metadat Dodatku v registru smluv včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li Objednatel uveřejnění Dodatku nebo metadat Dodatku v registru smluv do 30 dnů od uzavření Dodatku, pak je oprávněn zajistit jejich uveřejnění Zhotovitel ve lhůtě tří měsíců od nabytí platnosti Dodatku. Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek může být uveřejněn též na stránkách Objednatele.

3.3 Tento Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém stejnopisu a bude Smluvními stranami podepsán elektronicky.

3.4 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.

V Praze dne

Za Objednatele

V Praze dne

Za Zhotovitele

Mgr. Eva Vondráčková
ředitelka odboru majetkoprávního
a veřejných zakázek

Ing. Jakub Kleindienst
kvestor