

Číslo smlouvy objednatele: 430/2016

Číslo smlouvy zhotovitele

Číslo dodatku č.1 objednatele: 987/2016

Číslo dodatku č.2 objednatele: 420/2017

Číslo dodatku č.3 objednatele: 1405/2017

Číslo dodatku č.4 objednatele: S/SÚSJMK/2021/1110

Ev. č. VZ: 638478

DODATEK Č.4 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

***II/373 Jedovnice – Křtiny- Březina, mosty 373-014,015,016 a 37445-9
– DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP***

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

KAP ATELIER s.r.o.

sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
zapsaná u Městského soudu v Praze
zastoupena Pavlem Šrytrem

IČO: 273 38 614
sp. zn. C 230884

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 17. 8. 2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 12. 2016 a Dodatku č. 2 ze dne 30. 3. 2017 a Dodatku č. 3 ze dne 12. 1. 2018 (dále jen „Smlouva“) se dále dohodli na tomto Dodatku č. 4.

Zdůvodnění

- Nedokončené projednání záměru s vlastníky některých dotčených pozemků objednatelem, proto není možné dokončit celý projekt. Dodatek umožní zhotoviteli finanční plnění za již dokončené a předané úseky.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. VIII. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě tří faktur s náležitostmi daňového dokladu.
 1. faktura bude vystavena za část díla – 100% DÚR/DSP, 100% průzkumy a studie vyjma dendrologický průzkum a 30% IČ,
 2. faktura bude vystavena na částku 150 000Kč, což je 30% se součtu cen za PDPS, SP pro PDPS a zbývajících částí IČ.
 3. faktura bude vystavena na částku 375.000,- Kč, což je cena za dendrologický průzkum + 70% součtu cen za PDPS, SP pro PDPS a zbývajících částí IČ.

Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 4, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 4 bude uveřejněn objednatelem.

V Praze, dne 7. 12. 2021

V Brně, dne 9. 12. 2021

Pavel Šrytr

jednatel

KAP ATELIER

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje